

1 M Ě S T O KOSTELEČ N. Orli.		Doručeno: OS
Došlo dne: 12. 09. 2018		Zpracoval: ED
Č.j.: MUKO-21924/2018		Ukl. znak:
Počet listů dokumentu: 1	Počet příloh: 0	Počet listů příloh: 0

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
Kostelec nad Orlicí
517 41

Hradec Králové dne 1.9.2018

Věc: Žádost o uvolnění 10 % pozastávky

Žádáme Vás o uvolnění 10 % pozastávky na akci:
„ Výstavba a oprava komunikace Tyršova - Kostelec nad Orlicí “
dle Smlouvy o dílo ze dne 9.4.2018
uvedené na faktuře č.:

22180051	224 053,02 Kč
22180052	9 000,00 Kč
22180077	271 575,90 Kč
22180098	350 389,79 Kč
22180114	749 847,96 Kč
22180130	444 603,69 Kč

24 894,78 Kč	31079,8/2018
1 000,00 Kč	31079,8/2018
30 175,00 Kč	31093,3/2018
38 932,20 Kč	31106,5/2018
83 316,44 Kč	31121,3/2018
49 400,41 Kč	31133,7/2018

Celkem

227 718,83 Kč

Předem děkujeme za vyřízení žádosti

S pozdravem

Marie Pavlovičová
účetní

Příloha: Protokol o odevzdání a převzetí dokončené stavby

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
Honkova 272
500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681