



Veřejná zakázka:
„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

Dodatek č. 1 k SOD z 08.01.2019

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený : František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864
DIČ : CZ 259 63 864
zastoupený : Ing. Pavlem Hurychem
registrovaný: Ing. Pavel Hurych
telefon: +420 494 321 231
email: stating@stating.cz
bank. spojení: KB, a.s. Kostelec nad Orlicí
č. účtu: 27-0816540237/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Pavel Hurych

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Tomáš Hudec

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08.01.2019 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“.

Veřejná zakázka:
„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“

III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, doplnění základových konstrukcí stávající garáže, úpravy nadpraží vstupu do dvora, doplnění věnců a záměny stříšky nad vjezdem do garáže, hydroizolace, záměny technologie podřezání zdiva, záměny vnitřních dveří, barevného orámování vrat a dle odsouhlasených změnových listů soupisů stavebních prací dodávek a služeb (ZL. č.1 – ZL. č.7) sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	9 046 589,49	1 899 783,79	10 946 373,28
Vícepráce celkem	175 380,05	36 829,81	212 209,86
Cena díla celkem	9 221 969,54	1 936 613,60	11 158 583,14

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 29.04.2019, číslo usnesení RM 8/2019.

V Kostelci nad Orlicí dne - 9. 05. 2019


V Kostelci nad Orlicí dne 09. 05. 2019

Objednatel :

Zhotovitel :


.....
Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města




.....
Za STATING s. r.o.
Ing. Pavel Hurych, jednatel