

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel :** KERSON spol. s r.o.

Dobré 80  
51793 Dobré

IČ : 45536040

DIČ : CZ45536040

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585

Evidenční číslo dokladu / variabilní symbol :

**131190055**

**Odběratel :**

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ : 00274968

DIČ : CZ00274968



Telefon : 606154091

Fax :

E-mail : [kerson@kerson.cz](mailto:kerson@kerson.cz)

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s.

Bank. spojení : 189255874 / 0300

Datum splatnosti : 30.08.2019  
Datum vystavení daňového dokladu : 31.07.2019  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.07.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem  
Popis dodávky :  
Způsob dopravy :  
Zakázka : 18108

| řádek<br>č. | Popis dodávky | Celkem bez DPH | DPH % | Celkem s DPH |
|-------------|---------------|----------------|-------|--------------|
|-------------|---------------|----------------|-------|--------------|

1 900 00008 stavební práce v režimu PDP 15%  
Režim přenesení daňové povinnosti. Kód předmětu plnění: 4

Fakturuje Vám provedené stavební práce dle smlouvy o dílo z 16.3.2018 na akci "Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p.1414 v Kostelci nad Orlicí" podle přiloženého soupisu prací.

1 224 472,98 15 1 224 472,98

1 224 472,98 1 224 472,98

**Faktura celkem Kč**

**1 224 472,98**

Rekapitulace DPH

| Sazba               | % | Základ       | DPH  | Celkem       |
|---------------------|---|--------------|------|--------------|
| Nulová sazba        | 0 | 1 224 472,98 | 0,00 | 1 224 472,98 |
| První snížená sazba |   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                     |   | 1 224 472,98 | 0,00 | 1 224 472,98 |

Daň odvede zákazník

Dle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH se jedná o režim přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátc, pro kterého je plnění uskutečněno.

|                                      |               |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>M Ě S T O</b><br>KOSTELEČ N. Orl. |               | Doručeno:<br><i>[Signature]</i> |
| Došlo dne:                           | 01. 08. 2019  | Zpracoval:                      |
| Č.j.:                                |               | Ukl. znak:                      |
| Počet listů dokumentu:               | Počet příloh: | Počet listů příloh:             |

|                                      |                       |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>M Ě S T O</b><br>KOSTELEČ N. Orl. |                       | Doručeno:<br><i>OS</i>           |
| Došlo dne:                           | 01. 08. 2019          | Zpracoval:<br><i>[Signature]</i> |
| Č.j.:                                | <i>1892-0408/2019</i> | Ukl. znak:                       |
| Počet listů dokumentu:               | Počet příloh:         | Počet listů příloh:              |
| <i>5</i>                             | <i>0</i>              | <i>0</i>                         |

*[Signature]*



Dobré čp. 80

517 93 Dobré

DIČ: CZ45536040

[www.kerson.cz](http://www.kerson.cz)

## Rekapitulace čerpání stavby

**Stavba:** Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy

**Od:** 1. 7. 2019    **Do:** 31. 7. 2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 25. 7. 2019

| Kód             | Zakázka                                              | Cena bez DPH        | DPH snížená       | DPH základní | Cena s DPH          | Náklad proslaveno    |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| <b>2018-003</b> | <b>Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy</b> | <b>1 224 472,98</b> | <b>183 670,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 408 143,94</b> | <b>19 025 499,75</b> |
| výměník         | SO 01 - Výměník TUV II                               | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 690 530,24           |
| zti             | SO 02 - Rekonstrukce ZTI                             | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 8 900 275,26         |
| 2E              | Etapa 2 - Práce venkovní                             | 1 032 649,04        | 154 897,36        | 0,00         | 1 187 546,40        | 7 401 614,39         |
| 1E              | Etapa 1 - Práce vnitřní                              | 7 236,06            | 1 085,41          | 0,00         | 8 321,48            | 1 417 493,91         |
| vrn             | Vedlejší a ostatní náklady                           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 57 000,00            |
| změna           | ZL01 změna potrubí                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| ZL02            | Změna vně výplní otvorů, PVC, VZD, výměna zárubní    | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 396 629,02           |
| ZL03            | PVC Muřr                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 63 629,88            |
| ZL04            | Změnový list (fasáda, okna)                          | 184 587,88          | 27 688,18         | 0,00         | 212 276,06          | 98 327,05            |

SOUHLASA  
DUP

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.31.7.2019

Stavba: Dům s převládajícími vlnitými střešními prvky  
Objekt: Etapa 2 - Práce v podzemí

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

Objekt:

Stavba:

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1-31.7.2019

Stavba: Dům s pečovatelskou službou - Stavební úpravy  
Objekt: Změnový list (fasáda, okna)

Číslo jednací:  
Zhotovitel:

Místo: Kostelec nad Ohří, Fršcova 1414

Zpracoval:  
Datum: 25.7.2019

| Č.                                         | KČN | Kód příčiny | Popis                                                                                                        | Mj      | vykon. záloh | Procento výkonu | Cena jednotková | Cena celkem | Prostředí (M) | Procento prostředí | Prostředí (Kč) | Základní množství | Procento základu | Základní náklad | Hmotnost jednotková |
|--------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                                          | 2   | 3           | 4                                                                                                            | 5       | 6            | 7               | 8               | 9           | 10            | 11                 | 12             | 13                | 14               | 15              | 16                  |
| <b>HSV</b>                                 |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 |             |               |                    |                |                   |                  |                 |                     |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                 |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 |             |               |                    |                |                   |                  |                 |                     |
| <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování</b> |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 |             |               |                    |                |                   |                  |                 |                     |
| <b>výplně</b>                              |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 |             |               |                    |                |                   |                  |                 |                     |
| 5                                          | R   | 621515200   | Deska mramorová zplacená podlahová výška 16 mm                                                               | m2      | 44 650       | 38,00           | 259 60          | 11 233,94   | 72 850        | 62,00              | 18 329,06      | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| 6                                          | R   | 62201       | Montáž KZS - navýšení natičnou na hmoždiny dle stávajícího podlahy                                           | Km      | 3 990,000    | 38,00           | 14 20           | 57 017 10   | 6 510 000     | 62,00              | 93 027 90      | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| 7                                          | R   | 622131121   | Penetrace akrylátová vnějších stěn nanášená ručně                                                            | m2      | 77 520       | 38,00           | 39 20           | 2 961 26    | 126 480       | 62,00              | 4 831 54       | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| 8                                          | R   | 62221011    | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podlahou orientací vzhledem k 80 mm                        | m2      | 35 340       | 38,00           | 518 00          | 18 308 12   | 57 660        | 62,00              | 29 887 89      | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| 9                                          | R   | 62221011R   | Penetrace vnějších stěn proti prskání nanášená ručně - navýšení cený na základě požadavků výrobce KZS        | m2      | 375,000      | 25,00           | 16 66           | 6 247 50    | 1 125 000     | 75,00              | 18 742 50      | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| 10                                         | R   | 622531011   | Tenkovrstvá silikonová zmla omítka tl. 15 mm včetně penetrace vnějších stěn s přísadou proti řasám a prskání | m2      | 131 060      | 38,00           | 233 00          | 30 723 36   | 215 140       | 62,00              | 50 127 62      | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 |             |               |                    |                |                   |                  |                 |                     |
| 14                                         | R   | 50003       | Opava nástupné ristiky balkonů v provedení dle požadavků                                                     | Soub or | 0 360        | 38,00           | 152 891 00      | 58 088 56   | 0 620         | 62,00              | 94 792 42      | 0 000             | 0 00             | 0 00            | 0 00000             |
| <b>Celkem</b>                              |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 |             |               |                    |                |                   |                  |                 |                     |
|                                            |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 | 184 587,88  |               | 62,66              | 309 718,92     |                   | 0,00             | 0,00            |                     |
|                                            |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 | 126 489,30  |               | 62,95              | 214 926,50     |                   | 0,00             | 0,00            |                     |
|                                            |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 | 58 098,58   |               | 62,00              | 94 792,42      |                   | 0,00             | 0,00            |                     |
|                                            |     |             |                                                                                                              |         |              |                 |                 | 37,34       |               | 62,66              | 309 718,92     |                   | 0,00             | 0,00            |                     |

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Dum s pečovatelskou službou - Stavební úpravy  
Objekt: Etapa 1 - Práce vnitřní

Období: 1.-31.7.2019

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo

Zpracoval:  
Datum 25.7.2019

| Č.                                         | KČN | Řešení    | Popis                                                                         | MJ  | Výkon zakazní | Procento výkolu | Cena jednotková | Cena celkem | Prostředí (MJ) | Přesumo provedeno | Prostředí (Kč) | Základní množství | Procento základu | Základní náklad | Průměrná jednotková |
|--------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                                          | 2   | 2         | 4                                                                             | 5   | 6             | 7               | 8               | 9           | 10             | 11                | 12             | 13                | 14               | 15              | 16                  |
| <b>HSV</b>                                 |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                 |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |
| <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování</b> |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |
| <b>6</b>                                   |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |
| 2                                          | P   | 642944121 | Osazování odbojových zábran: dodatečně příd. 2,5 m <sup>2</sup>               | kus | 0,980         | 14,00           | 489,00          | 479,22      | 6,020          | 88,00             | 2 943,78       | 0,000             | 0,00             | 0,00            | 0,00000             |
| 3                                          | S53 | 553312010 | Zakládání ocelové s drázkou pro řezání podlahy pro dveře s 800mm hl. dle sml. | kus | 0,980         | 14,00           | 883,00          | 865,34      | 6,020          | 88,00             | 5 315,66       | 0,000             | 0,00             | 0,00            | 0,00000             |
| 4                                          | R   | 644941112 | Osazování ventilátora mřížka velikosti do 300 x 300 mm                        | kus | 12,920        | 38,00           | 56,00           | 723,52      | 21,080         | 82,00             | 1 180,48       | 0,000             | 0,00             | 0,00            | 0,00000             |
| 5                                          | S53 | 553312010 | Kovová perforační žebra: 17,5 x 17,5 cm                                       | kus | 12,920        | 38,00           | 400,00          | 5 168,00    | 21,080         | 82,00             | 8 432,00       | 0,000             | 0,00             | 0,00            | 0,00000             |
| <b>Celkem</b>                              |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |
| 28,82 7 236,08 71,18 17 871,92 0,00 0,00   |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |
| 28,82 7 236,08 71,18 17 871,92 0,00 0,00   |     |           |                                                                               |     |               |                 |                 |             |                |                   |                |                   |                  |                 |                     |