

Faktura - daňový doklad

Dodavatel

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a

500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Reg Krajský soud v Hradci Králové

C 17922

Bankovní spojení

27-0816540237/0100

Běžný účet

Iban: CZ8901000000270816540237

Swift: KOMBCZPP



Konečný příjemce :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

Kostelec nad Orlicí

517 41

Ev.číslo daň.dokladu

162190221

Variabilní symbol

162190221

Konstantní symbol :

0308

Odběratel :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Způsob úhrady :

přev.přík.

Datum vystavení dokladu :

06.08.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění :

31.07.2019

Datum splatnosti :

05.09.2019

Přeprava :

Objednávka / kupní smlouva :

Popis položky fakturace

Počet mj

Mj

Cena za mj

Základ dph Kč

% dph

Dph Kč

Celkem Kč

Fakturujeme Vám :

Na základě Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

- stavební práce provedené v měsíci červenci 2019

dle přiloženého soupisu provedených prací

1,00 KS 673 843,75 673 843,75 21 141 507,18 815 350,93

Rekapitulace dph	Procento dph	Základ dph Kč	Dph Kč
základní sazba	21	673 843,75	141 507,18

Akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva Vnitřní GŘ HZS ČR č. 014D242008042 a prostředků dotačního fondu Královehradeckého kraje č. 18RRD11-0020.

Přílohy :

Zaokrouhlení dokladu v Kč

0

Zakázka číslo :

Celkem poskytnuta sleva %

0 Kč:

0,00

Celkem částka k úhradě

815 350,93 Kč

Fakturu vystavil :

Kateřina Šedová

E-mail :

sedova@stating.cz

Web :

www.stating.cz

Telefon :

602638739

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864


Provozovna: Kostecká Lhota 100

517 41 Kostelec nad Orlicí

razítko a podpis

PREVZATA

Eva Fabiánková



12. 08. 2019

3 MĚSTO KOSTELEČ N. O.		Dotčený:
Došlo dne: 12. 08. 2019		Zpracoval:
Č.j. MUKO-21736/2019		Ukl. znak:
Počet listů dokumentu: 4	Počet příloh: 0	Počet listů příloh: 0

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.7.2019

Počet příloh:

ZHOTOVITEL	STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25063864 • DIČ: CZ25963864 Průmyslová: Kostelecká Lhota 100 817 41 Kostelec nad Orlicí	IČ: DIČ:
sídlo:		

OBJEDNATEL	IČ: DIČ:
sídlo:	



Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	6 644 465,53		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	3 382 260,51	673 843,75	4 056 104,26
3. DPH snížená	0,00	15,00 %	0,00
4. DPH základní	710 274,70	21,00 %	141 507,19
5. Celkem (2+3+4)	4 092 535,21	815 350,94	4 907 886,15
6. Zadržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		815 350,94	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25063864 • DIČ: CZ25963864 Průmyslová: Kostelecká Lhota 100 817 41 Kostelec nad Orlicí  podpis	Za objednatele:  K. H. DURIS podpis
---	--

V KOSTEC, H.O.

Datum: 2. 8. 2019

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.7.2019

Název stavby	Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Rozpočet číslo

Dne

23.07.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	15 195,66	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	235 770,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	87 216,17	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	70 723,12	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"IM"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	264 938,70				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		673 843,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostalecká Lhota 100
517 41 Kostelec nad Orlicí

D Celkem bez DPH 673 843,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	673 843,75	141 507,19

Cena s DPH 815 350,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Od: 1. 7. 2019 **Do:** 31. 7. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2. 8. 2019

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostaveno a výkon	% prostavenosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
01	1 - SO01 Přístavba hasičs...	4 846 442,93	671 368,75	13,85	3 971 679,26	81,95	874 763,67	18,05
02	2 - SO03 Zpevněné plochy	1 674 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 272,60	100,00
03	3 - Náklady spojené s umí...	123 750,00	2 475,00	2,00	84 425,00	68,22	39 325,00	31,78

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.7.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 1 - SO01 Přístavba hasičs...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 193 905,21 4,678 163 148,10

1 Zemní práce 16 419,81 1,003 0,00

6	R	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	22,000	255,95	5 630,90	0,00368	0,191	0,000	0,00
7	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000	206,92	4 552,24	0,03690	0,812	0,000	0,00
23	R	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,300	450,00	4 185,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
24	R	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	9,300	220,61	2 051,67	0,00000	0,000	0,000	0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 146 550,50 3,663 0,00

80	R	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	441,612	5,00	2 208,06	0,00026	0,115	0,000	0,00
76	R	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	442,436	20,00	8 848,72	0,00735	3,252	0,000	0,00
77	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,010	610,49	4 890,02	0,03358	0,269	0,000	0,00
81	R	613321149	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvátěn nanášená ručně	m2	441,612	270,00	119 235,24	0,00000	0,000	0,000	0,00
82	R	613321991	D+M ochranné omítkové lišty na exponovaná místa	m	17,100	350,00	5 985,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
83	R	619991011	páskou	m2	41,451	45,00	1 865,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
86	R	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	7,552	242,00	1 827,58	0,00268	0,020	0,000	0,00
124	R	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách	m	11,660	86,00	1 026,08	0,00023	0,003	0,000	0,00
132	R	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	48,25	96,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
133	553	553414120	průvětrník mřížový s neuzavíratelnou žaluzií 15x15 cm	kus	2,000	284,00	568,00	0,00200	0,004	0,000	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 654,70 0,013 8 905,50

137	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,525	60,00	1 471,50	0,00013	0,003	73,575	4 414,50
138	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,950	60,00	1 497,00	0,00021	0,005	74,850	4 491,00
139	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,816	75,00	8 686,20	0,00004	0,005	0,000	0,00

998 Přesun hmot 19 280,20 0,000 154 242,60

157	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	96,401	200,00	19 280,20	0,00000	0,000	771,213	154 242,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	---------	-------	---------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 212 524,84 0,692 14 270,76

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 513,66 0,000 4 541,04

158	R	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na vlnité ploše na suchu novou folii tl. 8mm	m2	21,170	71,50	1 513,66	0,00000	0,000	63,511	4 541,04
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	---------	-------	--------	----------

713 Izolace tepelné 10 422,75 0,000 7 722,00

190	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	98,100	45,00	4 414,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
191	283	283758780	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 30 mm	m2	103,005	50,00	5 150,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
202	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	400,000	2,15	858,00	0,00000	0,000	3 600,000	7 722,00

721 Zdravotechnika 20 807,12 0,000 0,00

203	R	7201	Zdravotně technické instalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	20 807,116	1,00	20 807,12	0,00000	0,000	0,000	0,00
-----	---	------	---	-----	------------	------	-----------	---------	-------	-------	------

73 Ústřední vytápění 54 585,55 0,000 0,00

204	R	7301	Vytápění - dle samostatného rozpočtu	kpl	54 585,552	1,00	54 585,55	0,00000	0,000	0,000	0,00
-----	---	------	--------------------------------------	-----	------------	------	-----------	---------	-------	-------	------

763 Konstrukce suché výstavby 36 825,77 0,643 0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	R	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,300	671,00	10 266,30	0,01254	0,192	0,000	0,00
209	R	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	41,400	363,00	15 028,20	0,00139	0,058	0,000	0,00
210	590	590305700	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	43,470	181,50	7 889,81	0,00800	0,348	0,000	0,00
211	R	763164131	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	6,820	435,20	2 968,06	0,00672	0,046	0,000	0,00
212	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	402,750	1,67	673,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
764 Konstrukce klempířské							223,08		0,000		2 007,72
222	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	130,000	1,72	223,08	0,00000	0,000	1 170,000	2 007,72
766 Konstrukce truhlářské							5 016,83		0,049		0,00
240	R	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	165,00	1 650,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
241	607	607941020	deska parapetní vnitřní plastová	m	12,243	275,00	3 366,83	0,00400	0,049	0,000	0,00
767 Konstrukce zámečnické							83 130,08		0,000		0,00
246	R	76701	Montáž garážových vrat	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
247	767	76702	garážová vrata C/01 sekční, 3500/3710mm, ocelová zárubeň, prosklení, snížené kování, el. pohon	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
248	R	76703	Montáž el. pohonu vrat	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
249	767	76704	el. pohon garážových vrat	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
250	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	320,000	1,97	630,08	0,00000	0,000	0,000	0,00
M Práce a dodávky M							264 938,70		0,000		122 405,73
21-M Elektromontáže							244 811,45		0,000		122 405,73
280	R	2101	D+M elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kus	#####	1,00	244 811,45	0,00000	0,000	122 405,725	122 405,73
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							20 127,25		0,000		0,00
281	R	2401	D+M jednotka pro odsávání výfukových plynů v garáži vč. rozvodů	kpl	18 752,250	1,00	18 752,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
282	R	2402	D+M odvětrání kuchyňky	kpl	1 375,000	1,00	1 375,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							671 368,75		5,370		299 824,59

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.7.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 3 - Náklady spojené s umí...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 475,00 0,000 2 750,00

VRN3 Zařízení staveniště 2 475,00 0,000 2 750,00

7	R	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1 375,000	1,00	1 375,00	0,00000	0,000	2 750,000	2 750,00
10	R	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1 100,000	1,00	1 100,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem 2 475,00 0,000 2 750,00