



Město Kostelec nad Orlicí

DODATEK KE SMLOUVĚ č.1

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený : František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.úctu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Roman Svatoš

Sídlo/Místo podnikání: Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 18869700
DIČ : CZ6409051231

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Roman Svatoš

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

Roman Svatoš

Telefon: 777152750

bank. spojení: Moneta Bank

č. účtu: 211306210/0600

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.6.2019:

2.1. Změna rozsahu prací a upřesnění stavby dle přiloženého a odsouhlaseného rozpisu prací na akci :
„Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2019“.

2.2 Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č.1 takto:

Město Kostelec nad Orlicí

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1 206 533,00	253 372,00	1 459 905,00
Vícepráce celkem	6 250,00	1 312,00	7 562,00
Méněpráce celkem	-19 550,00	-4 105,00	-23 655,00
Cena díla celkem	1 193 233,00	250 579,00	1 443 812,00

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Chodník Proškova-Solnická	445 025,00	93 455,00	538 480,00
Chodník Komenského-2.etapa	236 586,00	49 683,00	286 269,00
Chodník Ke Stadionu	115 027,00	24 156,00	139 183,00
Chodník Frošova 1245-47	374 833,00	78 715,00	453 548,00
Chodník Frošova-prodloužení	21 762,00	5 570,00	26 332,00
Celkem	1 193 233,00	250 579,00	1 443 812,00

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Schváleno dne 23.9.2019 RM usnesení č. 18/2019

V Kostelci nad Orlicí dne 26. 09. 2019 V Kostelci nad Orlicí dne

Objednatel :

.....
Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města



Zhotovitel :

PROVÁDĚNÍ STAVEB
JEJICH ZMĚN A ODSTRANOVÁNÍ
ROMAN SVATOŠ
Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ 188 80 760 DIČ CZ6409041231

.....
Roman Svatoš