

Faktura - daňový doklad

Dodavatel

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a

500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

Dič: CZ25963864

Reg Krajský soud v Hradci Králové

C 17922

Bankovní spojení

27-0816540237/0100

Běžný účet

Iban: CZ8901000000270816540237

Swift: KOMBCZPP



Konečný příjemce :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

Kostelec nad Orlicí

517 41

Ev.číslo daň.dokladu

162190360

Variabilní symbol

162190360

Konstantní symbol :

0308

Odběratel :

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

517 41

Kostelec nad Orlicí

IČ:

00274968

Dič:

CZ00274968

Způsob úhrady :

přev.přík.

Datum vystavení dokladu :

08.10.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění :

30.09.2019

Datum splatnosti :

07.11.2019

Přeprava :

Objednávka / kupní smlouva :

Popis položky fakturace

Počet mj

Mj

Cena za mj

Základ dph Kč

% dph

Dph Kč

Celkem Kč

Fakturuje Vám :

Na základě Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturuje:

- stavební práce provedené v měsíci září 2019

1,00 KS 545 996,71 545 996,71 21 114 659,31 660 656,02

dle přiloženého soupisu provedených prací

Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň	Celkem s daní	Z toho zaokrouhlení		
základní sazba 21 %	545 996,71	114 659,31	660 656,02	0,00	0,00	0,00

Akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva Vnitra GŘ HZS ČR č. 014D242008042 a prostředků dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RRD11-0020.

Přílohy :

Zaokrouhlení dokladu v Kč

0

Zakázka číslo :

Celkem poskytnuta sleva %

0 Kč:

0,00

Celkem částka k úhradě

660 656,02 Kč

Fakturu vystavil :

Kateřina Šedová

E-mail :

sedova@stating.cz

Web :

www.stating.cz

Telefon :

602638739

[Signature]

razítko a podpis

PŘEVZATA

15. 10. 2019

Eva Fabiánková

MĚSTO

Kostelec n. Orl.

517 41 p. Kostelec n. Orl.

okr. Rychnov n. Kn. - 10

23	MĚSTO	Doručeno:
	KOSTELEČ n. Orl.	<i>[Signature]</i>
		Zpracoval:
		<i>[Signature]</i>
		Ukl. znak:
Došlo dne:	16. 10. 2019	
Č.j.:	KM/140-30453/2019	
Počet listů dokumentu:	6	Počet příloh:
	0	Počet listů příloh:
	0	

Konec strany :

1

Softbit © Rychnov nad Kněžnou SQL Ekonom verze 19.7.0.2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-30.9.2019

Počet příloh:

ZHOTOVITEL	 STATING s.r.o. Partulovská 801/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 26253864 • DIČ: CZ25963864 Pivovarská, Kostelecká Ulice 100 501 01 Kostelec nad Orlicí	IČ: DIČ:
sídlo:		

OBJEDNATEL	IČ: DIČ:
sídlo:	

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	6 644 465,53		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	5 231 371,26	545 996,71	5 777 367,97
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	1 098 587,96	21.00 % 114 659,31	1 213 247,27
5. Celkem (2+3+4)	6 329 959,22	660 656,02	6 990 615,24
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		660 656,02	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  STATING s.r.o. Partulovská 801/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 26253864 • DIČ: CZ25963864 Pivovarská, Kostelecká Ulice 100 501 01 Kostelec nad Orlicí	Za objednatele:   M. DURIS podpis
podpis	podpis

V KOSTELCI N.O.

Datum: 1. 10. 2019

KRYCI LIST CERPANI



Období: 1.-30.9.2019

Název stavby	Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí	JKSO	
Objednatel	STATING s.r.o. Pardubická 160/73a • 500 04 Hlavenec Kraje Vyš IČ: 26963864 • DIČ: CZ26963864 Průmyslová Kostelecká ulice 100 e) 500 01 Kostelec nad Orlicí	EČO	
Projektant		Místo	
Zhotovitel		IČ	DIČ
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.10.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK	
--------------------------	--

A				B		C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	67 105,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	190 400,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	68 820,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	190 063,74	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	29 606,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		545 996,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZZ		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Pardubická 801/756 • 500 04 Hradec Králové IČ: 25013861 • DIČ: CZ25013861 Tel: +420 465 351 111 • Fax: +420 465 351 112 	D Celkem bez DPH 545 996,71				
	<table border="1"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
<table border="1"> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	snížená	15,0	0,00	0,00	
snížená	15,0	0,00	0,00		
<table border="1"> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>545 996,71</td> <td>114 659,31</td> </tr> </table>	základní	21,0	545 996,71	114 659,31	
základní	21,0	545 996,71	114 659,31		
Cena s DPH 660 656,02					
	E Přípočty a odpočty				
	<table border="1"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00		
Dodá zadavatel	0,00				
	<table border="1"> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Klouzavá doložka	0,00		
Klouzavá doložka	0,00				
	<table border="1"> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Zvýhodnění	0,00		
Zvýhodnění	0,00				

D	Celkem bez DPH	545 996,71		
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	545 996,71	114 659,31
	Cena s DPH	660 656,02		
E	Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00
	Zvýhodnění			0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	545 996,71	114 659,31
Cena s DPH			660 656,02

E	Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zvýhodnění	0,00
------------	------

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Od: 1. 9. 2019 **Do:** 30. 9. 2019

Objednatel:

Datum: 1. 10. 2019

Zhotovitel:

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostaveno a výkon	% prostavenosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
01	1 - SO01 Přístavba hasičs...	4 846 442,93	330 103,44	6,81	4 687 913,65	96,73	158 529,28	3,27
02	2 - SO03 Zpevněné plochy	1 674 272,60	215 893,27	12,89	1 005 029,32	60,03	669 243,28	39,97
03	3 - Náklady spojené s umí...	123 750,00	0,00	0,00	84 425,00	68,22	39 325,00	31,78

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 1 - SO01 Přístavba hasičs...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV**27 966,53****0,005****182 209,00****9 Ostatní konstrukce a práce, bourání****8 686,13****0,005****8 686,20**

139	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,815	75,00	8 686,13	0,00004	0,005	115,816	8 686,20
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	---------	-------	---------	----------

998 Přesun hmot**19 280,40****0,000****173 522,80**

157	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	96,402	200,00	19 280,40	0,00000	0,000	867,614	173 522,80
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	---------	-------	---------	------------

PSV Práce a dodávky PSV**272 530,31****0,872****176 145,05****721 Zdravotnicka****2 600,89****0,000****49 416,91**

203	R	7201	Zdravotní technické instalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	2 600,889	1,00	2 600,89	0,00000	0,000	49 416,901	49 416,91
-----	---	------	---	-----	-----------	------	----------	---------	-------	------------	-----------

73 Ústřední vytápění**13 646,39****0,000****122 817,49**

204	R	7301	Vytápění - dle samostatného rozpočtu	kpl	13 646,388	1,00	13 646,39	0,00000	0,000	122 817,492	122 817,49
-----	---	------	--------------------------------------	-----	------------	------	-----------	---------	-------	-------------	------------

766 Konstrukce truhlářské**162 076,93****0,007****2 815,08**

223	R	766621524	Montáž oken podávacích plochy přes 1 m2	m2	1,200	734,18	881,02	0,00026	0,000	0,000	0,00
224	611	611609	výdejní okno plastové 1000/1200 mm, výsuvné	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
242	R	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	102,28	306,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
243	611	61187181	prah dveří dřevěný vč. nátěru	kus	3,000	275,00	825,00	0,00208	0,006	0,000	0,00
244	R	766991	D+M kuchyňská linka (horní i dolní skříňky, dřez, baterie, vestavné spotřebiče) kompletní provedení dle D.1.1.2.15 TR/01	kpl	#####	1,00	150 010,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
245	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	592,400	1,19	703,77	0,00000	0,000	2 369,600	2 815,08

771 Podlahy z dlaždic**746,73****0,000****1 095,57**

257	590	590541030	profil přechodový	m	2,500	250,00	625,00	0,00006	0,000	0,000	0,00
258	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	18,500	6,58	121,73	0,00000	0,000	166,500	1 095,57

776 Podlahy povlakové**81 380,17****0,865****0,00**

259	R	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	82,800	5,50	455,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
260	R	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	82,800	5,50	455,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
261	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	82,800	16,50	1 366,20	0,00003	0,002	0,000	0,00
262	R	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	82,800	220,00	18 216,00	0,00450	0,373	0,000	0,00
263	R	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	82,800	110,00	9 108,00	0,00030	0,025	0,000	0,00
264	284	284110520	díl. vinylové, barva matná	m2	91,080	429,00	39 073,32	0,00510	0,465	0,000	0,00
265	R	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	61,200	110,00	6 732,00	0,00001	0,001	0,000	0,00
266	284	2841101	lišta soklová	m	64,260	55,00	3 534,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
267	R	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,000	125,14	375,42	0,00000	0,000	0,000	0,00
268	590	590541040	profil přechodový	m	3,060	275,00	841,50	0,00007	0,000	0,000	0,00
269	R	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	82,800	11,00	910,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
270	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	746,000	0,42	311,83	0,00000	0,000	0,000	0,00

783 Dokončovací práce - nátěry**12 079,20****0,000****0,00**

277	R	783826100	Hydroizolační nátěr omítek (2násobný) vč. bandážování rohů a koutů	m2	30,198	400,00	12 079,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------	-------	-------	------

M Práce a dodávky M**29 506,60****0,000****509 543,72****21-M Elektromontáže****24 481,15****0,000****440 660,62**

280	R	2101	D+M elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kus	24 481,145	1,00	24 481,15	0,00000	0,000	440 660,610	440 660,62
-----	---	------	--	-----	------------	------	-----------	---------	-------	-------------	------------

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení**5 125,45****0,000****68 883,10**

281	R	2401	D+M jednotka pro odsávání výfukových plynů v garáži vč. rozvodů	kpl	3 750,450	1,00	3 750,45	0,00000	0,000	67 508,100	67 508,10
282	R	2402	D+M odvětrání kuchyňky	kpl	1 375,000	1,00	1 375,00	0,00000	0,000	1 375,000	1 375,00

Celkem**330 103,44****0,877****867 897,77**

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2019

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí

Objekt: 2 - SO03 Zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV**215 893,27****14,743****198 291,72****9 Ostatní konstrukce a práce, bourání****116 748,55****14,743****0,00**

52	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	61,500	116,71	7 177,67	0,08088	4,974	0,000	0,00
53		1	vodící proužek 20-25 š. 0,25 m	kus	73,500	71,75	5 273,63	0,00000	0,000	0,000	0,00
54	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,100	352,84	10 267,64	0,20219	5,884	0,000	0,00
56	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	277,39	6 934,75	0,15540	3,885	0,000	0,00
61	R	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	22,440	3 348,33	75 136,53	0,00000	0,000	0,000	0,00
62	R	962052212	Bourání původních schodů	kpl	1,000	11 958,33	11 958,33	0,00000	0,000	0,000	0,00

997 Přesun sutě**88 548,05****0,000****177 098,15**

63	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	75,682	200,00	15 136,40	0,00000	0,000	151,366	30 273,20
64	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	75,682	220,00	16 650,04	0,00000	0,000	151,366	33 300,52
65	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 135,241	10,00	11 352,41	0,00000	0,000	2 270,483	22 704,83
66	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,682	600,00	45 409,20	0,00000	0,000	151,366	90 819,60

998 Přesun hmot**10 596,67****0,000****21 193,57**

67	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	44,306	239,17	10 596,67	0,00000	0,000	88,613	21 193,57
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	---------	-------	--------	-----------

Celkem**215 893,27****14,743****198 291,72**