

FAKTURA - daňový doklad

<p>Dodavatel KENVI CZ s.r.o.</p> <p>Markova 191/49 Hradec Králové</p> <p>IČ 28825039 DIČ CZ28825039 500 04</p> <p><small>Obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové Spisová značka C29804 Bankovní spojení Komerční banka RK 107-1041350247/0100 IBAN Swift</small></p>	<p>Číslo faktury 0 2019178</p> <p>Variabilní symbol 2019178</p> <p>Odběratel IČ 00274968 DIČ CZ00274968</p> <p>MĚSTO Kostelec nad Orlicí</p> <p>Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí</p> <p>Konstantní symbol 0308</p> <p>Objednávka</p> <p>Dodací a platební podmínky s daní</p> <p>Datum splatnosti 31.12.2019</p> <p>Forma úhrady přev.přík.</p> <p>Datum vystavení 30.11.2019</p> <p>Datum uskut. zdan. plnění 30.11.2019</p> <p>Přeprava</p>																												
<p>Konečný příjemce MĚSTO Kostelec nad Orlicí</p> <p>Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označení položky fakturace</th> <th style="text-align: right;">Množství MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena za MJ</th> <th style="text-align: right;">Celkem bez daně</th> <th style="text-align: right;">Daň z PH</th> <th style="text-align: right;">% daně</th> <th style="text-align: right;">Celkem částka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám: provedené práce akce "MK ul.Školní a ul.Drtlnova, Kostelec nad Orlicí"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SO 1 - stavební práce</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">zak 3 340 644,9</td> <td style="text-align: right;">3 340 644,9</td> <td style="text-align: right;">701 535,44</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">4 042 180,41</td> </tr> <tr> <td>SO 1 - stavební práce Změna č.1 Sanace podloží v prostoru před č.p.696</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">zak 113 526,76</td> <td style="text-align: right;">113 526,76</td> <td style="text-align: right;">23 840,62</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">137 367,38</td> </tr> </tbody> </table>	Označení položky fakturace	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem bez daně	Daň z PH	% daně	Celkem částka	Fakturujeme Vám: provedené práce akce "MK ul.Školní a ul.Drtlnova, Kostelec nad Orlicí"							SO 1 - stavební práce	1,000	zak 3 340 644,9	3 340 644,9	701 535,44	21	4 042 180,41	SO 1 - stavební práce Změna č.1 Sanace podloží v prostoru před č.p.696	1,000	zak 113 526,76	113 526,76	23 840,62	21	137 367,38
Označení položky fakturace	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem bez daně	Daň z PH	% daně	Celkem částka																							
Fakturujeme Vám: provedené práce akce "MK ul.Školní a ul.Drtlnova, Kostelec nad Orlicí"																													
SO 1 - stavební práce	1,000	zak 3 340 644,9	3 340 644,9	701 535,44	21	4 042 180,41																							
SO 1 - stavební práce Změna č.1 Sanace podloží v prostoru před č.p.696	1,000	zak 113 526,76	113 526,76	23 840,62	21	137 367,38																							

Fakturujeme Vám:
 provedené práce akce "MK ul.Školní a ul.Drtlnova, Kostelec nad Orlicí"

SO 1 - stavební práce

1,000 zak 3 340 644,9 3 340 644,9 701 535,44 21 4 042 180,41

SO 1 - stavební práce

1,000 zak 113 526,76 113 526,76 23 840,62 21 137 367,38

Změna č.1 Sanace podloží v prostoru před č.p.696

KONEČNÁ FAKTURA.

Děkujeme za spolupráci.

	Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň	Celkem s daní
	základní sazba 21 %	3 454 171,73	725 376,06	4 179 547,79

Celková částka určená k fakturaci

4 179 547,79 Kč

Přílohy: zjišť. protokoly, soupisy provedených prací.

Zakázka:
 Vystavil(a): Marcela Tomášová
 Telefon: 731859500
 e-mail: tomasova@kenvi.net http: www.kenvi.net

Razítko a podpis:

Tomášová

V případě nezaplacení faktury v termínu Vám bude za každý den z prodlení účtována částka ve výši 0,02 % z celkové fakturované částky !

<p>17 MĚSTO KOSTELEČ n. Orl.</p>	<p>Doručeno: 25.10.2019</p> <p>Zpracoval: ED</p> <p>Ukl. znak:</p>
<p>Došlo dne: 04. 12. 2019</p> <p>Č.j.: MUKO-34146/2019</p>	
<p>Počet listů dokumentu: 9</p>	<p>Počet příloh: 0</p>
	<p>Počet listů příloh: 0</p>