



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na akci:

„Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec Nad Orlicí – I. etapa“

uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“) mezi

Článek I Smluvní strany

Objednatel

Město Kostelec nad Orlicí

se sídlem:

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupení:

František Kinský, starosta

IČ:

00278114

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

se sídlem

Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

zastoupená

Ing. Pavel Hurych -jednatel společnosti

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

číslo účtu:

27-0816540237/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 6.11.2019 jsou méněpráce na akci:
„Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa“, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

Článek III
Specifikace předmětu dodatku

Změny rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto dodatku specifikované v příloze č. 1, je zjišťovací protokol -oznámení změny č. 16.

Článek IV
Cena díla

1/ Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č. 2 takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	13 673 939,94	2 871 527,39	16 545 467,33
Vícepráce celkem dodatek č.1 k SoD	2 594 756,01	544 898,75	3 139 654,76
Méněpráce celkem dodatek č. 2 k SoD	- 3 948,00	- 829,08	- 4 777,08
Cena díla celkem	16 264 747,95	3 415 597,06	19 680 345,01

Článek V
Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.11.2019 zůstávají beze změn.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.

3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Schváleno dne 22.2.2021 RM usnesení č. 5/2021

V Kostelci nad Orlicí dne 3. 03. 2021

Za zhotovitele:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
47 51741 Kostelec nad Orlicí

Za objednatele:



Příloha: zjišťovací protokol – oznámení změny č. 16