



Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 11.06.2021 09:40:06
MUKO-22041/2021- (EO)
Listů: 8 Příloh: 0 L.př.: 0



muksvp21j00api

Faktura 622100072

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 622100072
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 3.6.2021
Datum splatnosti: 3.7.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.5.2021

Dodavatel:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:

Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922.

Tel: +420 494 321 231

Mobil: +420 725 929 486

E-mail: stating@stating.cz

Internet: www.stating.cz

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 622100072
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100
IBAN: CZ8901000000270816540237
BIC: KOMBCZPP

Obchodní údaje:


Objednávky: 2516

Na základě Smlouvy o dílo z 7.12.2020 na zhotovení díla "13 BJ - Kostecká Lhota, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 05/2020		1 x	1 022 063,95	1 022 063,95	15%	0,00 1 022 063,95
Celkem:		1 mj		1 022 063,95	0,00	1 022 063,95
Sazba	Základ	DPH	Celkem:			
15%	1 022 063,95	0,00	1 022 063,95 Kč			

Daň odvede zákazník

Akce je spolufinancována z dotačního titulu MMR - 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Identifikační číslo: 117D161000008


Štefánková M.

10. 06. 2021

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 10X
517 41 Kostelec nad Orlicí

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

Eva Fabiánková

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.5.2021

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo:

IČO: 00274968

DIČ: CZ00274968

Stavba: BD Kostecká Lhota

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	32 829 106,59		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	3 859 264,02	1 022 063,95	4 881 327,97
3.	DPH snížená	578 889,61	15,00 %	153 309,59
4.	DPH základní	0,00	21,00 %	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	4 438 153,63	1 175 373,54	5 613 527,17
6.	Zádržné		0,00	
7.	Pozastávka		0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		1 175 373,54	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 530 04 Hradec Králové
IČO: 25963664 • DIČ: CZ25963664
Provozovna: Kostecká Lhota 100
181 517 41 Kostelec nad Orlicí

podpis

Za objednatele:

podpis

V KOSTECKÁ L. O.

Datum: 2. 6. 2021

Přehled čerpání stavby

Stavba: 2516-2 - BD Kostelecká Lhota

	PČ	Kód položky	Popis	Cena celkem	01.03.2021 - 31.03.2021	01.04.2021 - 30.04.2021	01.05.2021 - 31.05.2021	Prostavěno celkem	Zůstatek
					Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	CZK	CZK
- 2516-2 - BD Kostelecká Lhota				32 829 106,59	1 700 016,21	2 159 247,81	1 022 063,95	4 881 327,97	27 947 778,64
- SO 01 - Bytový dům A+B				30 084 963,97	1 575 666,81	2 047 766,44	968 836,75	4 592 270,00	25 472 693,99
- D1.1. - Architektonicko - stavební řešení				24 605 666,98	1 563 190,31	1 692 215,85	968 836,75	4 224 242,91	20 381 424,09
- HSV - Práce a dodávky HSV				11 871 778,78	1 563 190,31	1 692 215,85	968 836,75	4 224 242,91	7 647 535,89
+ 1 - Zemní práce				761 996,39	224 534,86	242 329,75	32 091,90	498 956,51	263 039,88
+ 2 - Zakládání				3 063 441,73	1 338 655,45	1 449 886,10	34 694,81	2 823 236,36	240 205,39
+ 3 - Svislé a kompletní konstrukce				1 732 653,39	0,00	0,00	637 491,58	637 491,58	1 095 161,81
+ 4 - Vodorovné konstrukce				1 889 146,19	0,00	0,00	122 698,49	122 698,49	1 766 447,70
+ 5 - Komunikace pozemní				603 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	603 149,72
+ 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 153 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 964,52
+ 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				958 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	958 126,73
+ 998 - Přesun hmot				709 300,11	0,00	0,00	141 859,97	141 859,97	567 440,14
- PSV - Práce a dodávky PSV				12 733 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733 888,20
+ 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				352 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	352 039,23
+ 712 - Povlakové krytiny				225 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	225 808,36
+ 713 - Izolace tepelné				670 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 675,99
+ 751 - Vzduchotechnika				3 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,85
+ 762 - Konstrukce tesařské				576 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	576 605,25
+ 763 - Konstrukce suché výstavby				3 598 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 795,53
+ 764 - Konstrukce klempířské				1 372 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 104,17
+ 765 - Krytina skládaná				13 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,94
+ 766 - Konstrukce truhlářské				1 133 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 302,18
+ 766P - Plastové výplně otvorů				670 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	670 088,14
+ 767 - Konstrukce zámečnické				2 206 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 529,76
+ 771 - Podlahy z dlaždic				383 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	383 106,90
+ 776 - Podlahy povlakové				628 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	628 681,74
+ 777 - Podlahy lité				131 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	131 426,78
+ 781 - Dokončovací práce - obklady				522 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	522 149,41
+ 783 - Dokončovací práce - nátery				5 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,52
+ 784 - Dokončovací práce - malby a tapety				197 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	197 804,57
+ 786 - Dokončovací práce - zálohnické úpravy				41 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41 952,88
- D1.4. - Technika prostředí staveb				5 459 296,99	12 476,50	355 550,59	0,00	368 027,09	5 091 269,90
- D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace				1 372 297,47	0,00	159 602,76	0,00	159 602,76	1 212 694,71
- HSV - Práce a dodávky HSV				170 203,29	0,00	116 432,91	0,00	116 432,91	53 770,38
+ 1 - Zemní práce				115 902,39	0,00	94 869,51	0,00	94 869,51	21 032,88
+ 4 - Vodorovné konstrukce				9 154,28	0,00	9 154,28	0,00	9 154,28	0,00
+ 8 - Trubní vedení				12 409,12	0,00	12 409,12	0,00	12 409,12	0,00
+ 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,50
- PSV - Práce a dodávky PSV				1 202 094,18	0,00	43 169,85	0,00	43 169,85	1 158 924,33
+ 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				267 295,94	0,00	43 169,85	0,00	43 169,85	224 126,09
+ 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				341 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	341 483,42
+ 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení				20 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,59
+ 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty				394 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	394 797,18
+ 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace				134 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	134 693,15
+ 727 - Zdravotechnika - požární ochrana				43 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 135,90
- D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění				1 639 871,08	0,00	171 169,83	0,00	171 169,83	1 468 701,25
- HSV - Práce a dodávky HSV				23 252,59	0,00	23 252,59	0,00	23 252,59	0,00
+ 1 - Zemní práce				18 706,59	0,00	18 706,59	0,00	18 706,59	0,00
+ 4 - Vodorovné konstrukce				4 546,00	0,00	4 546,00	0,00	4 546,00	0,00
- PSV - Práce a dodávky PSV				1 616 618,49	0,00	147 917,24	0,00	147 917,24	1 468 701,25
+ 713 - Izolace tepelné				100 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100 338,55
+ 731 - Ústřední topení, kotelny				235 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235 394,75
+ 732 - Ústřední vytápění - strojovny				122 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	122 896,09
+ 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				574 299,36	0,00	147 917,24	0,00	147 917,24	426 382,12
+ 734 - Ústřední vytápění - armatury				319 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319 145,52
+ 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				264 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	264 544,22
- D.1.4.3 - Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronickýct				2 036 954,02	12 476,50	24 778,00	0,00	37 254,50	1 999 699,52
+ C21M - Elektromontáže				624 121,27	5 561,90	15 951,00	0,00	21 512,90	602 608,37
+ C46M - Zemní práce				34 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 101,89
+ RP - Recyklační poplatky				3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00
+ Mat - Materiály				1 090 313,83	6 914,60	8 827,00	0,00	15 741,60	1 074 572,23
+ DZ - Dodávky zařízení (specifikace)				186 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	186 583,38
+ P_HZS - Práce v HZS				49 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901,65
+ VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
+ D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky				371 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	371 593,42
+ D.1.4.5 - Plynová zařízení				38 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 581,00
- IO.01 - Přípojka vodovodu				40 144,57	0,00	36 448,57	0,00	36 448,57	3 696,00
- HSV - Práce a dodávky HSV				40 144,57	0,00	36 448,57	0,00	36 448,57	3 696,00
+ 1 - Zemní práce				17 042,10	0,00	14 880,51	0,00	14 880,51	2 161,59
+ 4 - Vodorovné konstrukce				1 063,85	0,00	1 063,85	0,00	1 063,85	0,00
+ 8 - Trubní vedení				22 012,61	0,00	20 504,21	0,00	20 504,21	1 508,40
+ 99 - Přesun hmot				26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
+ IO.02 - Přeložka plynovodní přípojky				46 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 516,94
- IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV				1 809 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 613,11
+ KD - IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)				1 118 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 120,36
+ KP - IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace				691 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	691 492,75
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				867 868,00	124 349,40	75 032,80	53 227,20	252 609,40	615 258,60
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				867 868,00	124 349,40	75 032,80	53 227,20	252 609,40	615 258,60
+ VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				112 929,00	71 704,00	0,00	0,00	71 704,00	41 225,00
+ VRN3 - Zařízení staveniště				328 733,00	20 389,40	14 782,80	17 227,20	52 399,40	276 333,60
+ VRN4 - Inženýrská činnost				426 206,00	32 256,00	60 250,00	36 000,00	128 506,00	297 700,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2021

Název stavby **BD Kostecká Lhota**
 Název objektu **Bytový dům A+B**
 Název části **Architektonicko - stavební řešení**

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel **Město Kostelec nad Orlicí**
 Projektant **Řezanina & Bartoň, s.r.o.**
 Zhotovitel
 Zpracoval **BACing s.r.o.**

00274968

CZ00274968

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

02.06.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	583 925,67	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	384 911,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		968 836,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25968864 • DIČ: CZ05985404
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 511 41 Kostelec nad Orlicí

D Celkem bez DPH

968 836,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	968 836,75	145 325,51
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

1 114 162,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Bytový dům A+B
Část: Architektonicko - stavební řešení
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 2. 6. 2021

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce				2 877 771,02		968 836,75		267 144,15		1 641 790,12		
24 174101102 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňnutím povrchu záspy				m3	481,340	160 459,50	96,268	333,36	32 091,90	128 367,60	0,000	0,00
2 Zakládání				173 471,36		34 694,81		138 776,55		0,00		
36 271532212 Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňnutím povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				m3	129,463	173 471,36	25,893	1 339,93	34 694,81	138 776,55	0,000	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce				1 495 793,08		637 491,58		0,00		858 301,51		
50 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				m2	768,966	889 393,77	351,658	1 156,61	406 731,16	0,000	417,308	482 662,61
51 311235161 Zdivo jednovrstvé z impregnovaných cihel děrovaných broušených na základací maltu tl. 20 mm, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				m2	37,825	45 936,19	37 825	1 214,44	45 936,19	0,000	0,000	0,00
52 311236121 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm				m2	285,963	491 278,71	86,372	1 717,98	148 385,37	0,000	199,591	342 893,35
53 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm				kus	56,000	21 779,52	28,000	388,92	10 889,76	0,000	28,000	10 889,76
54 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm				kus	16,000	7 151,04	12,000	446,94	5 363,28	0,000	4,000	1 787,76
55 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm				kus	20,000	16 077,20	8,000	803,86	6 430,88	0,000	12,000	9 646,32
57 317351101 Bednění klenbových pásů, říms nebo překlady klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení				m2	41,017	24 176,65	23,336	589,43	13 754,94	0,000	17,681	10 421,71
4 Vodorovné konstrukce				338 746,97		122 698,49		0,00		216 048,48		
70 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení				m2	736,658	242 257,35	264,000	328,86	86 819,04	0,000	472,658	155 438,31

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
74	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	654,300	96 489,62	243,300	147,47	35 879,45	0,000	0,00	411,000	60 610,17
998 Přesun hmot				709 300,11		141 859,97		0,00		567 440,13		
193	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 845,966	709 300,11	569,193	249,23	141 859,97	0,000	0,00	2 276,773	567 440,13

Celkem

2 877 771,02

968 836,75

267 144,15

1 641 790,12

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2021

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
		Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	00274968	CZ00274968
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	24286923	CZ24286923
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.06.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		53 227,20
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		53 227,20
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 831/75a • 530 01 Hl. úlec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
48 517 41 Kostelec nad Orlicí

[Signature]

D Celkem bez DPH 53 227,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	53 227,20	7 984,08
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 61 211,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 2. 6. 2021

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		670 788,00		53 227,20		67 777,20		549 783,60		
VRN3		Zařízení staveniště		310 788,00		17 227,20		31 777,20		261 783,60		
8	032103000	Náklady na stavební buňky	měs íc	18,000	87 300,00	1,000	4 850,00	4 850,00	2,000	9 700,00	15,000	72 750,00
9	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs íc	18,000	87 300,00	1,000	4 850,00	4 850,00	2,000	9 700,00	15,000	72 750,00
11	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měs íc	18,000	87 300,00	1,000	4 850,00	4 850,00	2,000	9 700,00	15,000	72 750,00
12	034103000	Oplocení staveniště	bm	210,000	48 888,00	11,500	232,80	2 677,20	11,500	2 677,20	187,000	43 533,60
VRN4		Inženýrská činnost		360 000,00		36 000,00		36 000,00		288 000,00		
17	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sou b	1,000	360 000,00	0,100	360 000,00	36 000,00	0,100	36 000,00	0,800	288 000,00
		Celkem		670 788,00		53 227,20		67 777,20		549 783,60		