



Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 06.12.2021 11:39:40
MUKO-44372/2021- (EO)
Listů: 11 Příloh: 0 L.př.: 0
muksvp21j0014q

Faktura 622100421

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 622100421
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 2.12.2021
Datum splatnosti: 1.1.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2021

Dodavatel:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922.

Tel: +420 494 321 231
Mobil: +420 725 929 486
E-mail: stating@stating.cz
Internet: www.stating.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 622100421
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100
IBAN: CZ8901000000270816540237
BIC: KOMBCZPP

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Obchodní údaje:


Objednávky: 2516

Na základě Smlouvy o dílo z 7.12.2020 na zhotovení díla "13 BJ - Kostecká Lhota, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 11/2021		1 x	2 113 474,84	2 113 474,84	15%	0,00 2 113 474,84
Celkem:		1 mj		2 113 474,84	0,00	2 113 474,84
Sazba	Základ	DPH	Celkem: 2 113 474,84 Kč			
15%	2 113 474,84	0,00				

Daň odvede zákazník

Akce je spolufinancována z dotačního titulu MMR - 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Identifikační číslo: 117D161000008



Eva Fabiánková

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
21 517 41 Kostelec nad Orlicí

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

03. 12. 2021



Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-30.11.2021

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo:

IČO: 00274968

DIČ: CZ00274968

Stavba: BD Kostecká Lhota

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu:			32 829 106,59
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	17 395 263,53	2 113 474,84	19 508 738,37
3.	DPH snížená	2 609 289,53	15.00 % 317 021,23	2 926 310,76
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	20 004 553,06	2 430 496,07	22 435 049,13
6.	Zádržné		0,00	
7.	Pozastávka		0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		2 430 496,07	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

STATING s.r.o.
Pardubická 261/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
181 517 41 Kostelec nad Orlicí

podpis

Za objednatele:

DIČ: ING. M. DURIŠ

[Signature]

podpis

DURIŠ M.

v KOSTECCE N.O.

Datum: 30. 11. 2021

[illegible]

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.11.2021

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Bytový dům A+B	EČO	
Název části	Architektonicko - stavební řešení	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	DIČ
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	00274968	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	30.11.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	847 145,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	549 033,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	472 785,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	178 944,22	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 047 909,24	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 831/73a • 550 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
18 517 61 Kostelec nad Orlicí

[Podpis]

D Celkem bez DPH 2 047 909,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	2 047 909,24	307 186,39
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 2 355 095,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Bytový dům A+B
Část: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV												
Práce a dodávky HSV												
				2 743 971,23		1 396 179,03		1 153 726,62		194 065,56		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
				1 772 322,10		1 265 415,35		460 940,10		45 966,65		
103	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	137,900	6 602,65	137,900	47,88	6 602,65	0,000	0,00	0,000	0,00
104	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	34,170	19 872,93	34,170	581,59	19 872,93	0,000	0,00	0,000	0,00
105	28376036	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 80mm	m2	34,170	3 200,70	34,170	93,67	3 200,70	0,000	0,00	0,000	0,00
106	621211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	11,250	6 640,20	11,250	590,24	6 640,20	0,000	0,00	0,000	0,00
107	28376042	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 140mm	m2	11,813	1 936,51	11,813	163,93	1 936,51	0,000	0,00	0,000	0,00
108	621221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	92,480	55 287,32	92,480	597,83	55 287,32	0,000	0,00	0,000	0,00
109	63151505	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041 tl 20mm	m2	97,104	3 719,08	97,104	38,30	3 719,08	0,000	0,00	0,000	0,00
112	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	49,660	11 303,61	49,660	227,62	11 303,61	0,000	0,00	0,000	0,00
115	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	20,233	10 210,18	10,116	504,63	5 104,84	10,117	5 105,34	0,000	0,00
116	28376034	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 60mm	m2	21,245	1 492,46	10,622	70,25	746,20	10,623	746,27	0,000	0,00
117	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	13,370	7 424,49	6,685	555,31	3 712,25	6,685	3 712,25	0,000	0,00
118	28376042	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 140mm	m2	14,039	2 301,41	7,019	163,93	1 150,62	7,020	1 150,79	0,000	0,00
119	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	435,541	243 314,98	217,770	558,65	121 657,21	217,771	121 657,77	0,000	0,00
120	28376046	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 180mm	m2	457,318	96 379,77	228,659	210,75	48 189,88	228,659	48 189,88	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
121	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	153,165	101 484,07	153,165	662,58	101 484,07	0,000	0,00	0,000	0,00
122	28376361	deska z polystyrenu XPS, hrana rovní, polo či pero drážka a hladký povrch $\rho=0,034$ tl 30mm	m ²	5,375	413,88	5,375	77,00	413,88	0,000	0,00	0,000	0,00
123	622221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m ²	485,896	330 287,81	242,948	679,75	165 143,90	242,948	165 143,90	0,000	0,00
124	63151534	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\rho=0,041$ tl 180mm	m ²	510,191	215 162,85	255,095	421,73	107 581,21	255,096	107 581,64	0,000	0,00
125	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m ²	435,541	5 095,83	217,770	11,70	2 547,91	217,771	2 547,92	0,000	0,00
126	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m ²	485,896	10 208,67	242,948	21,01	5 104,34	242,948	5 104,34	0,000	0,00
129	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dlažebních apod. lepených do tmelu	m	1 070,980	10 388,51	856,784	9,70	8 310,80	0,000	0,00	214,196	2 077,70
130	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	342,783	3 259,87	274,226	9,51	2 607,89	0,000	0,00	68,557	651,98
131	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	467,922	9 891,87	374,338	21,14	7 913,51	0,000	0,00	93,584	1 978,37
132	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	218,810	3 538,16	175,048	16,17	2 830,53	0,000	0,00	43,762	707,63
133	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	95,015	2 010,52	76,012	21,16	1 608,41	0,000	0,00	19,003	402,10
134	622531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m ²	460,799	120 683,26	350,000	261,90	91 665,00	0,000	0,00	110,799	29 018,26
140	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m ²	195,720	7 484,33	80,000	38,24	3 059,20	0,000	0,00	115,720	4 425,13
150	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m ²	62,630	13 410,96	31,315	214,13	6 705,48	0,000	0,00	31,315	6 705,48
151	632451234	Potěr cementový samonivelační lity Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25	m ²	928,830	317 947,80	928,830	342,31	317 947,80	0,000	0,00	0,000	0,00
152	632451292	Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm	m ²	1 991,700	59 930,25	1 991,700	30,09	59 930,25	0,000	0,00	0,000	0,00
153	632459115	Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m ²	313,150	9 469,66	313,150	30,24	9 469,66	0,000	0,00	0,000	0,00
154	632459125	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m ² jednolité, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m ²	28,460	462,48	28,460	16,25	462,48	0,000	0,00	0,000	0,00
155	632459175	Příplatky k cenám potěrů za oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m ²	928,830	16 514,60	928,830	17,78	16 514,60	0,000	0,00	0,000	0,00
156	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z PE fólie tl. 0,2 mm s přilepenými spoji	m ²	932,770	11 407,78	932,770	12,23	11 407,78	0,000	0,00	0,000	0,00
157	R	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z PE fólie tl. 0,2 mm s přilepenými spoji	m ²	1 454,853	17 792,85	1 454,853	12,23	17 792,85	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
158	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s folií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	1 093,152	35 789,80	1 093,152	32,74	35 789,80	0,000	0,00	0,000	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
				262 349,02				59 833,82		125 346,39		77 168,80
175	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m ²	190 008,000	220 409,28	38 001,600	1,16	44 081,86	95 004,000	110 204,64	57 002,400	66 122,78
177	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m ²	1 055,600	5 119,66	211,120	4,85	1 023,93	844,480	4 095,73	0,000	0,00
178	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	190 008,000	1 900,08	76 003,200	0,01	760,03	57 002,400	570,02	57 002,400	570,02
180	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m ²	600,000	34 920,00	240,000	58,20	13 968,00	180,000	10 476,00	180,000	10 476,00
998	Přesun hmot											
				709 300,11				70 929,86		567 440,13		70 930,11
193	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 845,966	709 300,11	284,596	249,23	70 929,86	2 276,773	567 440,13	284,597	70 930,11
PSV	Práce a dodávky PSV											
				1 062 219,38				651 730,21		0,00		410 489,17
713	Izolace tepelné											
				236 994,97				236 994,97		0,00		0,00
231	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m ²	932,770	47 487,32	932,770	50,91	47 487,32	0,000	0,00	0,000	0,00
232	28375030	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\rho=0,035$ tl 90mm	m ²	971,145	135 552,42	971,145	139,58	135 552,42	0,000	0,00	0,000	0,00
233	28375911	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\rho=0,035$ tl 70mm	m ²	8,274	891,44	8,274	107,74	891,44	0,000	0,00	0,000	0,00
234	28375909	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\rho=0,035$ tl 50mm	m ²	489,699	37 687,24	489,699	76,96	37 687,24	0,000	0,00	0,000	0,00
235	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m ²	489,699	15 376,55	489,699	31,40	15 376,55	0,000	0,00	0,000	0,00
763	Konstrukce suché výstavby											
				724 066,50				357 772,95		0,00		366 293,54
273	R 763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoúseš opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubočesnou butyl-kaucukovou	m ²	394,160	221 754,42	118,248	562,60	66 526,32	0,000	0,00	275,912	155 228,09
274	R 763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoúseš opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubočesnou butyl-kaucukovou	m ²	416,660	242 496,12	124,998	582,00	72 748,84	0,000	0,00	291,662	169 747,28

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
275	763131451 R	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávně zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubověsnou butyl-kaučuk	m2	45,370	26 845,43	13,611	591,70	8 053,63	0,000	0,00	31,759	18 791,80
276	763131471 R	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávně zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubověsn	m2	52,660	32 180,53	15,798	611,10	9 654,16	0,000	0,00	36,862	22 526,37
290	763183112	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	9,000	13 095,00	9,000	1 455,00	13 095,00	0,000	0,00	0,000	0,00
291	55331624R	bezobložkové stavební pouzdro do SDK příčky tl. 125 mm, průchozí rozměr 1000x2100 mm; pozink	kus	9,000	187 695,00	9,000	20 855,00	187 695,00	0,000	0,00	0,000	0,00

764 Konstrukce klempířské												
				101 157,91	56 962,29				0,00			
306	764226444 R	Oplechování parapetů z taženého hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, ukončovací krytky rs 260 mm	m	31,390	10 656,91	31,390	339,50	10 656,91	0,000	0,00	0,000	0,00
309	764306123	Montáž lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků střech s krytinou skládanou mimo prejizvou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	51,000	17 314,50	42,000	339,50	14 259,00	0,000	0,00	9,000	3 055,50
310	55351087	taška odvětrávací hliníková s barevným povrchem pro skládané krytiny	kus	42,000	18 333,00	42,000	436,50	18 333,00	0,000	0,00	0,000	0,00
322	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	87,000	54 853,50	21,750	630,50	13 713,38	0,000	0,00	65,250	41 140,13

Celkem

3 806 190,61

2 047 909,24

1 153 726,62

604 554,73

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.11.2021

Název stavby
Název objektu

BD Kostecká Lhota

Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel

Město Kostelec nad Orlicí

Projektant

Řezanina & Bartoň, s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

BACing s.r.o.

00274968

CZ00274968

24286923

CZ24286923

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

30.11.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		65 565,60
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		65 565,60
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
181 517 41 Kostelec nad Orlicí

Bartoň

D Celkem bez DPH 65 565,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	65 565,60	9 834,84
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 75 400,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel: Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
VRN Vedlejší rozpočtové náklady									65 565,60	296 749,20		308 473,20
VRN3 Zařízení staveniště									29 565,60	116 749,20		164 473,20
8	032103000	Náklady na stavební buňky	měs lc	18,000	87 300,00	2,000	4 850,00	9 700,00	7,000	33 950,00	9,000	43 650,00
9	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs lc	18,000	87 300,00	2,000	4 850,00	9 700,00	7,000	33 950,00	9,000	43 650,00
11	033203000	Energie pro zařízení staveniště	měs lc	18,000	87 300,00	2,000	4 850,00	9 700,00	7,000	33 950,00	9,000	43 650,00
12	034103000	Oplocení staveniště	bm	210,000	48 888,00	2,000	232,80	465,60	64,000	14 899,20	144,000	33 523,20
VRN4 Inženýrská činnost									36 000,00	180 000,00		144 000,00
17	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sou b	1,000	360 000,00	0,100	360 000,00	36 000,00	0,500	180 000,00	0,400	144 000,00
Celkem									65 565,60	296 749,20		308 473,20