

# Dodatek č. 1 k SOD ze dne 25.02.2022

(dále jen „smlouva“)

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:*

## Článek I Smluvní strany

**Objednatel:** Město Kostelec nad Orlicí  
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou  
IČO: 00274968  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 430201005/2700

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních: Ing. Pavel Vacek (ředitel oblasti Hradec Králové)  
Lukáš Novák Dis. (vedoucí obchodního oddělení)

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby: Jan Štych Dis. (stavbyvedoucí)  
Václav Šantora (vedoucí stavby)

(dále jen „**zhotovitel**“).

## Článek II

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25.02.2022 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci:

„Rekonstrukce místní komunikace p.č. 1139, 1175/1, Kostelecká Lhota - Koryta“

„Oprava místní komunikace p.č. 1139, Kostelecká Lhota – Koryta“

### Článek III

3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle přiložených odsouhlasených změnových soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

|                  | <b>Cena bez DPH (Kč)</b> | <b>DPH (Kč)</b>   | <b>Cena vč. DPH (Kč)</b> |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Cena díla        | <b>831 769,00</b>        | <b>174 671,49</b> | <b>1 006 440,49</b>      |
| Dodatek č.1      | <b>14 197,18</b>         | <b>2 981.41</b>   | <b>17 178,59</b>         |
| Cena díla celkem | <b>845 966,18</b>        | <b>177 652.90</b> | <b>1 023 619,08</b>      |
|                  |                          |                   |                          |

### Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

### Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 16.05.2022

Číslo usnesení RM 10/2022

V Kostelci nad Orlicí dne

V Hradci Králové dne

---

objednatel

František Kinský,  
starosta Města Kostelec nad Orlicí

---

zhotovitel

Ing. Pavel Vacek  
ředitel oblasti Hradec Králové

---

Lukáš Novák Dis.  
vedoucí obchodního oddělení