

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 622200108  
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 13.6.2022  
Datum splatnosti: 13.7.2022  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.5.2022

Dodavatel:**STATING s.r.o.**

Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové - Kukleny

## Sídlo:

Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
17922.

Tel: +420 494 321 231

Mobil: +420 725 929 486

E-mail: [stating@stating.cz](mailto:stating@stating.cz)Internet: [www.stating.cz](http://www.stating.cz)Odběratel:**Město Kostelec nad Orlicí**

Palackého náměstí 38  
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad  
Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
Variabilní symbol: 622200108  
Banka: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-816540237/0100  
IBAN: CZ8901000000270816540237  
BIC: KOMBCZPP

QR PlatbaObchodní údaje:

Objednávky: 2719

Na základě Smlouvy o dílo z 25.2.2022 na zhotovení díla "Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí - 2.  
etapa" Vám fakturujeme:

| Popis                             | Číslo         | Množství    | Cena za jedn.          | Cena bez DPH      | DPH               | Cena celkem         |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Stavební práce provedené v 5/2022 |               | 1 x         | 846 267,34             | 846 267,34        | 21%               | 1 023 983,48        |
| <b>Celkem:</b>                    |               | <b>1 mj</b> |                        | <b>846 267,34</b> | <b>177 716,14</b> | <b>1 023 983,48</b> |
| <b>Sazba</b>                      | <b>Základ</b> | <b>DPH</b>  | <b>Celkem:</b>         |                   |                   |                     |
| 21%                               | 846 267,34    | 177 716,14  | <b>1 023 983,48 Kč</b> |                   |                   |                     |

**STATING**

STATING s.r.o.,  
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

04

Vystavil:software Altus VARIO - [www.vario.cz](http://www.vario.cz)Převzal doklad/zboží:

  
J. Jindra  
13. 06. 2022

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: S017  
Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa

Místo: Datum: 02.06.2022

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:


**Celkový náklad z rozpočtu 2 773 643,20**

| Průběh výstavby |          | Prostavené do začátku období | Období<br>01.05.2022 - 31.05.2022 | Zůstatek                |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                 |          | 1 563 084,18                 | 846 267,34                        | 364 291,68              |
| DPH             | základní | Sazba daně<br>21,0 %         | Výše daně<br>328 247,68           | Výše daně<br>177 716,14 |
| Celkem          |          | 1 891 331,86                 | 1 023 983,48                      | 440 792,93              |
| K úhradě        |          | v CZK                        | 1 023 983,48                      |                         |

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:  
**STATING**  
STATING s.r.o.,  
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864  
18  
Datum a podpis:

Objednatel:  
  
Datum a podpis:

# REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: S017  
 Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa

Místo: Datum: 02.06.2022

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

| Smluvní rozpočet |       |                                                | Průběh výstavby |                              |                 |            |
|------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------|
| TV               | Kód   | Popis                                          | Celková cena    | Prostavené do začátku období | Aktuální období | Zůstatek   |
| S                | S 017 | Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa | 2 773 643,20    | 1 563 084,18                 | 846 267,34      | 364 291,68 |
| O                | O 01  | Zateplení obvodových...                        | 2 127 989,89    | 1 493 444,18                 | 291 711,55      | 342 834,16 |
| O                | O 02  | Výměna výplní otvorů                           | 548 653,31      | 0,00                         | 533 195,79      | 15 457,52  |
| O                | O VRN | Vedlejší rozpočtové...                         | 97 000,00       | 69 640,00                    | 21 360,00       | 6 000,00   |



STATING

STATING s.r.o.  
 Pátlubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
 IČ: 259 63 854, DIČ: CZ25963864

18

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: S017  
Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa

Místo: Datum: 02.06.2022

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **846 267,34**

| DPH | základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|-----|----------|------------|-------------|------------|
|     |          | 21,0 %     | 846 267,34  | 177 716,14 |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **1 023 983,48**

Projektant:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:



**STATING**

STATING s.r.o.,  
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

18

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: S017/01  
Objekt: Zateplení obvodových...

Místo: Datum: 02.06.2022

Objednatel: IČ:  
Zhotovitel: DIČ:  
IČ:  
DIČ:

| Smluvní rozpočet                                      |    |           |                                                                                                                                       | Prostaveno   |          |          |              | Období (01.05. - 31.05.) |              |            |        | Zůstatek |            |       |  |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------|----------|------------|-------|--|
| Čp                                                    | TV | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ           | Množství | J. cena  | Celková cena | %                        | Množství     | Cena       | %      | Množství | Cena       |       |  |
| S S017 Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa |    |           |                                                                                                                                       | 2 127 989,89 |          |          |              | 70,18                    | 1 493 444,18 |            |        |          | 291 711,55 | 16,11 |  |
| O 01 Zateplení obvodových...                          |    |           |                                                                                                                                       | 47 736,55    |          |          |              |                          | 23 614,30    |            |        |          | 50,53      |       |  |
| D 1 Zemní práce                                       |    |           |                                                                                                                                       |              |          |          |              |                          |              |            |        |          |            |       |  |
| 1                                                     | K  | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně                                                        | M2           | 26,650   | 69,40    | 1 849,51     | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 100,00 | 26,650   | 1 849,51   |       |  |
| 2                                                     | K  | 113107123 | Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně                                                                  | M2           | 26,650   | 450,00   | 11 992,50    | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 100,00 | 26,650   | 11 992,50  |       |  |
| 3                                                     | K  | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                  | M3           | 7,995    | 1 200,00 | 9 594,00     | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 100,00 | 7,995    | 9 594,00   |       |  |
| 4                                                     | K  | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                     | M3           | 7,995    | 44,60    | 356,58       | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 50,00  | 3,998    | 178,29     |       |  |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní        |    |           |                                                                                                                                       | 1 424 038,28 |          |          |              | 85,21                    | 1 213 454,35 |            |        |          | 90 163,89  | 8,46  |  |
| 16                                                    | K  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                               | M            | 249,910  | 180,00   | 44 983,80    | 70,00                    | 174,937      | 31 488,66  | 20,00  | 49,982   | 8 996,76   |       |  |
| 31                                                    | K  | 622151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                            | M2           | 623,670  | 15,00    | 9 355,05     | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 100,00 | 623,670  | 9 355,05   |       |  |
| 32                                                    | K  | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění stýku dvou barev nebo struktur na fasádě                                                     | M            | 395,160  | 10,00    | 3 951,60     | 50,00                    | 197,580      | 1 975,80   | 50,00  | 197,580  | 1 975,80   |       |  |
| 33                                                    | K  | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | M            | 295,770  | 120,00   | 35 492,40    | 75,00                    | 221,828      | 26 619,30  | 25,00  | 73,943   | 8 873,10   |       |  |
| 34                                                    | M  | 63140348  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ=0,041 tl 30mm                                                    | M2           | 105,160  | 126,00   | 13 250,16    | 75,00                    | 78,870       | 9 937,62   | 25,00  | 26,290   | 3 312,54   |       |  |
| 35                                                    | M  | 28376438  | deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm                                                            | M2           | 24,979   | 110,25   | 2 753,93     | 75,00                    | 18,734       | 2 065,45   | 25,00  | 6,245    | 688,48     |       |  |
| 40                                                    | K  | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených                                                                                         | M            | 565,990  | 15,00    | 8 489,85     | 75,00                    | 424,493      | 6 367,39   | 25,00  | 141,498  | 2 122,46   |       |  |
| 41                                                    | M  | 59051476  | profil začíťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS                                                                       | M            | 262,900  | 25,00    | 6 572,50     | 75,00                    | 197,175      | 4 929,38   | 25,00  | 65,725   | 1 643,12   |       |  |
| 42                                                    | M  | 59051486  | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS                                                                      | M            | 94,380   | 10,00    | 943,80       | 75,00                    | 70,785       | 707,85     | 25,00  | 23,595   | 235,95     |       |  |
| 43                                                    | M  | 59051510  | profil začíťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS                                                              | M            | 168,542  | 20,00    | 3 370,84     | 75,00                    | 126,407      | 2 528,13   | 25,00  | 42,136   | 842,71     |       |  |
| 44                                                    | M  | 59051512  | profil začíťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS                                                               | M            | 96,767   | 25,00    | 2 419,18     | 75,00                    | 72,575       | 1 814,38   | 25,00  | 24,192   | 604,80     |       |  |
| 47                                                    | K  | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                            | M2           | 615,082  | 15,00    | 9 226,23     | 75,00                    | 461,312      | 6 919,67   | 25,00  | 153,771  | 2 306,56   |       |  |
| 50                                                    | K  | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                    | M2           | 615,082  | 320,00   | 196 826,24   | 75,00                    | 461,312      | 147 619,68 | 25,00  | 153,771  | 49 206,56  |       |  |
| D 713 Izolace tepelné                                 |    |           |                                                                                                                                       | 35 673,34    |          |          |              |                          | 35 673,34    |            |        |          |            |       |  |
| 89                                                    | K  | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek                                                   | M2           | 155,612  | 180,00   | 28 010,16    | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 100,00 | 155,612  | 28 010,16  |       |  |
| 90                                                    | M  | 28375930  | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 20mm                                                                                                  | M2           | 163,393  | 40,00    | 6 535,72     | 0,00                     | 0,000        | 0,00       | 100,00 | 163,393  | 6 535,72   |       |  |

| Smluvní rozpočet                               |    |            |                                                                                                                     | Prostaveno |            |           |                   | Odobří (01.05. - 31.05.) |            |                   |        | Zůstatek   |                  |
|------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------|------------|------------------|
| Čp                                             | TV | Kód        | Popis                                                                                                               | MJ         | Množství   | J. cena   | Celková cena      | %                        | Množství   | Cena              | %      | Množství   | Cena             |
| 91                                             | K  | 998713102  | Prům hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m                                                  | T          | 0,989      | 1 140,00  | 1 127,46          | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 0,989      | 1 127,46         |
| <b>D 741 Elektronstálce - sinoproud</b>        |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>30 000,00</b>  | <b>83,33</b>             |            | <b>25 000,00</b>  |        |            | <b>5 000,00</b>  |
| 93                                             | K  | 741-R02    | Přesazení svítidla dle popisu projektu ozn. E1. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.                               | KUS        | 5,000      | 1 000,00  | 5 000,00          | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 5,000      | 5 000,00         |
| <b>D 764 Konstrukce klempířské</b>             |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>53 249,60</b>  | <b>65,92</b>             |            | <b>35 101,86</b>  |        |            | <b>13 695,75</b> |
| 100                                            | K  | 764216645  | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rs 400 mm                                  | M          | 54,000     | 395,00    | 21 330,00         | 75,00                    | 40,500     | 15 997,50         | 25,00  | 13,500     | 5 332,50         |
| 102                                            | K  | 7645081-R1 | Demontáž a zpeřná montáž svodů po zateplení objektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.                          | M          | 56,700     | 295,00    | 16 726,50         | 25,00                    | 14,175     | 4 181,63          | 50,00  | 28,350     | 8 363,25         |
| <b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>             |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>7 822,70</b>   |                          |            |                   |        |            | <b>7 822,70</b>  |
| 104                                            | K  | 766421821  | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek                                                                   | M2         | 5,180      | 160,00    | 828,80            | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 5,180      | 828,80           |
| 105                                            | K  | 766423113  | Montáž obložení podhledů žlenných palubkami z mčkého dřeva š přes 80 do 100 mm                                      | M2         | 5,500      | 347,00    | 1 908,50          | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 5,500      | 1 908,50         |
| 106                                            | M  | 61191120   | palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B                                                         | M2         | 6,600      | 306,00    | 2 019,60          | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 6,600      | 2 019,60         |
| 107                                            | K  | 766427112  | Montáž obložení podhledů podkladového roštu                                                                         | M          | 15,000     | 115,00    | 1 725,00          | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 15,000     | 1 725,00         |
| 108                                            | M  | 60514114   | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                           | M3         | 0,110      | 11 000,00 | 1 210,00          | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 0,110      | 1 210,00         |
| 109                                            | K  | 998766102  | Prům hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                   | T          | 0,109      | 1 200,00  | 130,80            | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 100,00 | 0,109      | 130,80           |
| <b>D 783 Dokontovací práce - natěry</b>        |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>67 757,36</b>  | <b>36,74</b>             |            | <b>24 892,82</b>  |        |            | <b>42 864,54</b> |
| 110                                            | K  | 783101201  | Hrubé obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením natěru                                              | M2         | 185,180    | 65,90     | 12 203,36         | 75,00                    | 138,885    | 9 152,52          | 25,00  | 46,295     | 3 050,84         |
| 111                                            | K  | 783114101  | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                                      | M2         | 185,180    | 100,00    | 18 518,00         | 75,00                    | 138,885    | 13 888,50         | 25,00  | 46,295     | 4 629,50         |
| 112                                            | K  | 783117101  | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                                         | M2         | 370,360    | 100,00    | 37 036,00         | 5,00                     | 18 518     | 1 851,80          | 95,00  | 351,842    | 35 184,20        |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>174 707,60</b> | <b>78,80</b>             |            | <b>137 665,20</b> |        |            | <b>37 042,40</b> |
| 69                                             | K  | 941111232  | Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití                | M2         | 86 400,000 | 0,25      | 21 600,00         | 75,83                    | 65 520,000 | 16 380,00         | 24,17  | 20 880,000 | 5 220,00         |
| 70                                             | K  | 941111832  | Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m | M2         | 720,000    | 53,30     | 38 376,00         | 50,00                    | 360,000    | 19 188,00         | 50,00  | 360,000    | 19 188,00        |
| 72                                             | K  | 944511211  | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                                | M2         | 86 400,000 | 0,10      | 8 640,00          | 50,42                    | 43 560,000 | 4 356,00          | 49,58  | 42 840,000 | 4 284,00         |
| 73                                             | K  | 944511811  | Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken                                                                   | M2         | 720,000    | 10,00     | 7 200,00          | 50,00                    | 360,000    | 3 600,00          | 50,00  | 360,000    | 3 600,00         |
| 75                                             | K  | 944711211  | Příplatek k záchranné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití                                            | M          | 3 840,000  | 1,97      | 7 564,80          | 50,00                    | 1 920,000  | 3 782,40          | 50,00  | 1 920,000  | 3 782,40         |
| 76                                             | K  | 944711811  | Demontáž záchranné stříšky š přes do 1,5 m                                                                          | M          | 32,000     | 60,50     | 1 936,00          | 50,00                    | 16,000     | 968,00            | 50,00  | 16,000     | 968,00           |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                       |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>41 779,50</b>  |                          |            |                   |        |            | <b>31 334,63</b> |
| 84                                             | K  | 998017002  | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                                      | T          | 59,685     | 700,00    | 41 779,50         | 0,00                     | 0,000      | 0,00              | 75,00  | 44,764     | 31 334,63        |
| <b>D H25 Hodinové účtovací sazby</b>           |    |            |                                                                                                                     |            |            |           | <b>15 000,00</b>  | <b>70,00</b>             |            | <b>10 500,00</b>  |        |            | <b>4 500,00</b>  |
| 113                                            | K  | H251291    | Hodinová účtovací sazba pomocný stavební dělník                                                                     | HOD        | 50,000     | 300,00    | 15 000,00         | 70,00                    | 35,000     | 10 500,00         | 30,00  | 15,000     | 4 500,00         |
|                                                |    |            |                                                                                                                     |            |            |           |                   |                          |            |                   |        |            | <b>10 444,87</b> |
|                                                |    |            |                                                                                                                     |            |            |           |                   |                          |            |                   |        |            | <b>10 444,87</b> |

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: S017/02  
Objekt: Výměna výplní otvorů

Místo: Datum: 02.06.2022

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

| Smluvní rozpočet                                      |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          | Období (01.05. - 31.05.) |        |          |            | Zůstatek |           |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|------|----------|--------------------------|--------|----------|------------|----------|-----------|
| ČP                                                    | TV | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J. cena    | Celková cena | %    | Množství | Cena                     | %      | Množství | Cena       | %        | Cena      |
| S S017 Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          | 548 653,31               |        |          | 533 195,79 | 2,82     | 15 457,52 |
| O 02 Výměna výplní otvorů                             |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          | 41 158,04                |        |          | 41 158,04  |          |           |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní        |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          |                          |        |          |            |          |           |
| 1                                                     | K  | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                              | M2  | 27,033   | 861,00     | 23 275,41    | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 27,033   | 23 275,41  | 0,00     | 0,00      |
| 2                                                     | K  | 619991001 | Zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou                                                    | M2  | 80,000   | 21,40      | 1 712,00     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 80,000   | 1 712,00   | 0,00     | 0,00      |
| 3                                                     | K  | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků folií přilepenou lepicí páskou                                        | M2  | 50,000   | 30,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 50,000   | 1 500,00   | 0,00     | 0,00      |
| 4                                                     | K  | 619991021 | Obklepení rámu a keramických soklů lepicí páskou                                                 | M   | 55,000   | 5,59       | 307,45       | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 55,000   | 307,45     | 0,00     | 0,00      |
| 5                                                     | K  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                          | M   | 55,000   | 202,00     | 11 110,00    | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 55,000   | 11 110,00  | 0,00     | 0,00      |
| 6                                                     | K  | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                      | M   | 55,000   | 15,00      | 825,00       | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 55,000   | 825,00     | 0,00     | 0,00      |
| 7                                                     | M  | 59051486  | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou                                                              | M   | 60,500   | 8,00       | 484,00       | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 60,500   | 484,00     | 0,00     | 0,00      |
| 8                                                     | K  | 622143004 | Montáž omítkových samolepicích začisticových profilů pro spojení s okenním rámem                 | M   | 45,745   | 15,00      | 686,18       | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 45,745   | 686,18     | 0,00     | 0,00      |
| 9                                                     | M  | 59051476  | profil okenní začisticový se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m                          | M   | 50,320   | 25,00      | 1 258,00     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 50,320   | 1 258,00   | 0,00     | 0,00      |
| D 767 Konstrukce zámečnické                           |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          | 455 350,00               |        |          | 455 350,00 |          |           |
| 20                                                    | K  | 7676-R101 | Dodávka a montáž nové okno Al dle popisu PD ozn O1                                               | KUS | 2,000    | 85 800,00  | 171 600,00   | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 2,000    | 171 600,00 | 0,00     | 0,00      |
| 21                                                    | K  | 7676-R102 | Dodávka a montáž nové okno Al dle popisu PD ozn O2                                               | KUS | 1,000    | 97 050,00  | 97 050,00    | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 1,000    | 97 050,00  | 0,00     | 0,00      |
| 22                                                    | K  | 7676-R103 | Dodávka a montáž nové okno Al dle popisu PD ozn O3                                               | KUS | 1,000    | 77 700,00  | 77 700,00    | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 1,000    | 77 700,00  | 0,00     | 0,00      |
| 23                                                    | K  | 7676-R104 | Dodávka a montáž nové okno Al dle popisu PD ozn O4                                               | KUS | 1,000    | 109 000,00 | 109 000,00   | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 1,000    | 109 000,00 | 0,00     | 0,00      |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání               |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          | 32 497,70                |        |          | 26 097,70  | 19,69    | 6 400,00  |
| 10                                                    | K  | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | M2  | 80,000   | 100,00     | 8 000,00     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 80,000   | 8 000,00   | 0,00     | 0,00      |
| 12                                                    | K  | 968062355 | Vybourání dřevěných rámků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2                                | M2  | 43,984   | 350,00     | 15 394,40    | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 43,984   | 15 394,40  | 0,00     | 0,00      |
| 13                                                    | K  | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %   | M2  | 27,033   | 100,00     | 2 703,30     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 100,00 | 27,033   | 2 703,30   | 0,00     | 0,00      |
| D 997 Přesun sutě                                     |    |           |                                                                                                  |     |          |            |              |      |          | 12 204,87                |        |          | 9 153,65   | 25,00    | 3 051,22  |
| 14                                                    | K  | 997006002 | Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy                                                    | T   | 3,971    | 100,00     | 397,10       | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 75,00  | 2,978    | 297,83     | 0,993    | 99,27     |
| 15                                                    | K  | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně                     | T   | 3,971    | 450,00     | 1 786,95     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 75,00  | 2,978    | 1 340,21   | 0,993    | 446,74    |
| 16                                                    | K  | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením                    | T   | 3,971    | 286,00     | 1 135,71     | 0,00 | 0,000    | 0,00                     | 75,00  | 2,978    | 851,78     | 0,993    | 283,93    |

| Smluvní rozpočet |    |           |                                                                          |    | Prostaveno  |          |              |      | Období (01.05. - 31.05.) |      |   |          | Zůstatek |       |          |          |  |        |
|------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--------------|------|--------------------------|------|---|----------|----------|-------|----------|----------|--|--------|
| ČP               | TV | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství    | J. cena  | Celková cena | %    | Množství                 | Cena | % | Množství | Cena     | %     | Množství | Cena     |  |        |
| 17               | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | T  | 75,449      | 12,50    | 943,11       | 0,00 | 0,000                    |      |   | 56,587   | 707,33   | 25,00 | 18,862   | 235,78   |  |        |
| 18               | K  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného   | T  | 3,971       | 2 000,00 | 7 942,00     | 0,00 | 0,000                    |      |   | 2,978    | 5 956,50 | 25,00 | 0,993    | 1 985,50 |  |        |
| D 998            |    |           |                                                                          |    | Přesun hmot |          |              |      | 1 915,20                 |      |   |          | 1 436,40 |       |          | 25,00    |  | 478,80 |
| 19               | K  | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                                   | T  | 1,008       | 1 900,00 | 1 915,20     | 0,00 | 0,000                    |      |   | 0,756    | 1 436,40 | 25,00 | 0,252    | 478,80   |  |        |



# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2022 - 31.05.2022

Kód: S017/VRN  
Objekt: Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 02.06.2022  
Objednatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:

| Smluvní rozpočet                                      |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|----|----------|-----------|--------------|-------|------------|----------|--------------------------|-------|----------|-----------|------|
| ČP                                                    | TV | Kód       | Popis               | MJ | Množství | J. cena   | Celková cena | %     | Prostaveno |          | Období (01.05. - 31.05.) |       |          | Zůstatek  |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            | Množství | Cena                     | %     | Množství | Cena      |      |
| S S017 Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí II. etapa |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
| O VRN Vedlejší rozpočtové...                          |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                     |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
| 3                                                     | K  | 030001000 | Zařízení staveniště | KČ | 1,000    | 80 000,00 | 80 000,00    | 75,00 | 0,750      |          | 60 000,00                | 25,00 | 0,250    | 20 000,00 | 0,00 |
| 7                                                     | K  | 070001000 | Provozní vlivy      | KČ | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00     | 66,00 | 0,660      |          | 1 320,00                 | 34,00 | 0,340    | 680,00    | 0,00 |
| 8                                                     | K  | 090001000 | Ostatní náklady     | KČ | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00     | 66,00 | 0,660      |          | 1 320,00                 | 34,00 | 0,340    | 680,00    | 0,00 |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |
|                                                       |    |           |                     |    |          |           |              |       |            |          |                          |       |          |           |      |