

Faktura 622200107



Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 622200107
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 13.6.2022
Datum splatnosti: 13.7.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.5.2022

Dodavatel:
STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922.

Tel: +420 494 321 231
Mobil: +420 725 929 486
E-mail: stating@stating.cz
Internet: www.stating.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 622200107
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100
IBAN: CZ8901000000270816540237
BIC: KOMBCZPP


Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 15.06.2022 09:08:16
MUKO-41979/2022- (E0)
Listů: 49 Příloh: 0 L.př.: 0



muksvp22j00e9j

QR Platba



Obchodní údaje:

Objednávky: 2516

Na základě Smlouvy o dílo z 7.12.2020 na zhotovení díla "13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 5/2022		1 x	2 809 085,22	2 809 085,22	15%	0,00 2 809 085,22
		1 mj		2 809 085,22		0,00 2 809 085,22

Celkem:

Celkem:

2 809 085,22 Kč

Sazba	Základ	DPH
15%	2 809 085,22	0,00

Daň odvede zákazník

Akce je spolufinancována z dotačního titulu MMR - 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Identifikační číslo: 117D161000008



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Převzal doklad/zboží:

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

Eva Fabiánková

14. 06. 2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.5.2022

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo:

IČO: 00274968

DIČ: CZ00274968

Stavba: BD Kostecká Lhota

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	33 044 190,84		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	26 773 788,41	2 809 085,22	29 582 873,63
3.	DPH snížená	4 016 068,28	15.00 % 421 362,78	4 437 431,06
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	30 789 856,69	3 230 447,99	34 020 304,68
6.	Zádržné		0,00	
7.	Pozastávka		0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		3 230 447,99	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:



STATING

STATING s.r.o.,
Hardoucká 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 255 63 334, DIČ: CZ2556335

podpis

Za objednatele:

TDI: ING. M. DUKA

podpis

V KOSTECKÁ L.H.

Datum: 01.06.2022

Přehled čerpání stavby

Stavba: 2516-2 - BD Kostecká Lhota

[illegible]

[illegible]

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Bytový dům A+B	EČO	
Název části	Architektonicko - stavební řešení	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	DIČ
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	00274968	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	230 376,52	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	144 390,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	721 637,07	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	323 437,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 419 841,89	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady.		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

Bartoň

20

D Celkem bez DPH 1 419 841,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	1 419 841,89	212 976,28
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 1 632 818,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostelecká Lhota
Objekt: Bytový dům A+B
Část: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV		Práce a dodávky HSV		1 403 115,66				374 766,92		931 413,01		96 935,69
2	Zakládání			3 929,78				1 964,88		0,00		1 964,88
32	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	100,748	1 816,49	50,374	18,03	908,24	0,000	0,00	50,374	908,24
33	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	115,860	2 113,29	57,930	18,24	1 056,64	0,000	0,00	57,930	1 056,64
3	Svislé a kompletní konstrukce			22 719,39				22 719,39		0,00		0,00
67	348215212	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	9,775	6 889,22	9,775	704,78	6 889,22	0,000	0,00	0,000	0,00
68	31319016	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan pro plot přes v 1,5m	m3	10,264	15 830,17	10,264	1 542,30	15 830,17	0,000	0,00	0,000	0,00
5	Komunikace pozemní			274 212,91				160 100,98		114 111,92		0,00
91	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	62,450	5 220,82	62,450	83,60	5 220,82	0,000	0,00	0,000	0,00
93	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	62,450	6 743,35	62,450	107,98	6 743,35	0,000	0,00	0,000	0,00
97	596411114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	503,200	78 413,66	251,600	155,83	39 206,83	251,600	39 206,83	0,000	0,00
98	59245031R	dlažba plošná betonová vegetační 200x200 mm, výška 80 mm	m2	553,520	149 810,19	276,760	270,65	74 905,09	276,760	74 905,09	0,000	0,00
99	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 1	m2	62,450	15 447,01	62,450	247,35	15 447,01	0,000	0,00	0,000	0,00
100	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	68,695	18 577,88	68,695	270,44	18 577,88	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
				266 862,28				91 470,90	115 885,51		59 505,88	
110	621531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	103,730	27 166,89	11,250	261,90	2 946,38	92,480	24 220,51	0,000	0,00
134	622531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	460,799	120 683,26	110,799	261,90	29 018,26	350,000	91 665,00	0,000	0,00
137	623541027	Cementová stěrka imitující povrch pohledového betonu včetně penetrace podhledů	m2	34,170	17 285,58	17,085	505,87	8 642,79	0,000	0,00	17,085	8 642,79
138	623541028	Cementová stěrka imitující povrch pohledového betonu včetně penetrace stěn	m2	121,388	57 167,68	60,694	470,95	28 583,84	0,000	0,00	60,694	28 583,84
139	623541029	Cementová stěrka imitující povrch pohledového betonu včetně penetrace pilířů a sloupů	m2	4,796	2 258,68	2,398	470,95	1 129,34	0,000	0,00	2,398	1 129,34
160	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	47,723	18 199,64	23,862	381,36	9 100,01	0,000	0,00	23,861	9 099,63
161	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	108,050	24 100,55	54,025	223,05	12 050,28	0,000	0,00	54,025	12 050,28
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 091,19				63 045,59	63 045,59		0,00	
169	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonové šifty do 200 mm	m	30,400	9 935,33	15,200	326,82	4 967,66	15,200	4 967,66	0,000	0,00
170	56241028	žlab PE vyztužený skelnými vlákný zátěž B125-E 600kN světlá š 200mm	m	30,400	52 385,58	15,200	1 723,21	26 192,79	15,200	26 192,79	0,000	0,00
171	56241471	čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 200 mm	kus	4,000	593,64	2,000	148,41	296,82	2,000	296,82	0,000	0,00
172	56241475	světlé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200mm	kus	2,000	263,84	1,000	131,92	131,92	1,000	131,92	0,000	0,00
173	56241035	rošt mřížkový D400 lišina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm	m	30,400	62 912,80	15,200	2 069,50	31 456,40	15,200	31 456,40	0,000	0,00
998 Přesun hmot				709 300,11				35 465,18	638 369,99		35 464,93	
193	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2 845,966	709 300,11	142,299	249,23	35 465,18	2 561,369	638 369,99	142,298	35 464,93
PSV Práce a dodávky PSV				1 541 809,72				1 045 074,97	416 327,46		80 407,28	
766 Konstrukce truhlářské				421 524,70				140 098,73	201 018,69		80 407,28	
336	766412224	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřinovými, šířky přes 100 mm	m2	477,736	69 510,59	143,321	145,50	20 853,21	238,868	34 755,29	95,547	13 902,09
337	766492100	Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění fasádní obkladová prkna sibiřský modřín AB, š. 120 mm, tloušťka 20 mm, délka 4 m, zaoblené hrany	m2	50,955	14 827,91	15,286	291,00	4 448,23	25,478	7 414,10	10,191	2 965,58
338	61198126R	Montáž ostiatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	m2	555,126	317 698,61	166,538	572,30	95 309,70	277,563	158 849,30	111,025	63 539,61
350	766694111		kus	8,000	957,44	8,000	119,68	957,44	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavně [MJ]	Prostavně [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
351	6114401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	53,875	13 352,38	53,875	247,84	13 352,38	0,000	0,00	0,000	0,00
352	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	25,000	1 249,00	25,000	49,96	1 249,00	0,000	0,00	0,000	0,00
353	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	9,000	1 966,77	9,000	218,53	1 966,77	0,000	0,00	0,000	0,00
354	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	8,000	1 962,00	8,000	245,25	1 962,00	0,000	0,00	0,000	0,00

767 Konstrukce zámečnické			130 641,53				130 641,53				0,00	
429	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	22,000	4 678,30	22,000	212,65	4 678,30	0,000	0,00	0,000	0,00
430	767881_U1	nerozový kotvicí bod do dřevěného bednění, včetně roznášecí desky 200x200 mm, délka 300 mm	kus	22,000	77 826,98	22,000	3 537,59	77 826,98	0,000	0,00	0,000	0,00
431	x	ztužující trubka kotvicího bodu, délka 300 mm	kus	18,000	20 655,18	18,000	1 147,51	20 655,18	0,000	0,00	0,000	0,00
432	767881_R	Záchytný systém - revize a předání do užívání	kus	1,000	3 492,00	1,000	3 492,00	3 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00
433	767881_L	záchytný systém - permanentní nerozové lano tl. 6 mm	m	59,000	6 409,76	59,000	108,64	6 409,76	0,000	0,00	0,000	0,00
434	767881_Š	záchytný systém - šítek	kus	3,000	1 201,83	3,000	400,61	1 201,83	0,000	0,00	0,000	0,00
435	767881_KL	záchytný systém - koncovka nerozového lana	kus	3,000	3 320,31	3,000	1 106,77	3 320,31	0,000	0,00	0,000	0,00
436	767881_NK	záchytný systém - napínací koncovka nerozového lana	kus	3,000	13 057,17	3,000	4 352,39	13 057,17	0,000	0,00	0,000	0,00

771 Podlahy z dlaždic			186 703,57				129 638,45				57 065,12	
461	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	228,800	10 675,81	114,400	46,66	5 337,90	114,400	5 337,90	0,000	0,00
462	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	22,000	834,46	11,000	37,93	417,23	11,000	417,23	0,000	0,00
463	59054101R	nerozova lišta tvaru L	m	24,200	7 394,31	12,100	305,55	3 697,16	12,100	3 697,16	0,000	0,00
464	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	115,400	6 940,16	57,700	60,14	3 470,08	57,700	3 470,08	0,000	0,00
465	59054397R	okapnice - ukončovací profil balkonů, lodžii a pavlače v 1.NP barevný lak Al tl. 0,6 mm	m	126,940	88 285,50	63,470	695,49	44 142,75	63,470	44 142,75	0,000	0,00
469	771574263	lepidlem malofornatových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	62,630	27 338,00	62,630	436,50	27 338,00	0,000	0,00	0,000	0,00
470	59761409R	dlažba keramická silná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	72,347	18 947,68	72,347	261,90	18 947,68	0,000	0,00	0,000	0,00
471	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	30,190	2 635,59	30,190	87,30	2 635,59	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
473	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 705,710	23 652,06	3 705,710	6,38	23 652,06	0,000	0,00	0,000	0,00
776 Podlahy povlakové												
					563 182,47			563 182,47		0,00		0,00
474	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	762,660	25 152,53	762,660	32,98	25 152,53	0,000	0,00	0,000	0,00
475	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	762,660	145 942,62	762,660	191,36	145 942,62	0,000	0,00	0,000	0,00
476	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	762,660	121 323,95	762,660	159,08	121 323,95	0,000	0,00	0,000	0,00
477	28412100	PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm	m2	838,926	270 763,37	838,926	322,75	270 763,37	0,000	0,00	0,000	0,00
784 Dokončovací práce - malby a tapety												
					197 804,57			39 560,91		158 243,65		0,00
499	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 861,763	44 950,92	772,353	11,64	8 990,19	3 089,410	35 960,73	0,000	0,00
500	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 843,441	152 853,65	768,688	39,77	30 570,72	3 074,753	122 282,92	0,000	0,00
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy												
					41 952,88			41 952,88		0,00		0,00
501	786624121	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevřených, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	157,300	12 643,77	157,300	80,38	12 643,77	0,000	0,00	0,000	0,00
502	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	173,030	29 171,13	173,030	168,59	29 171,13	0,000	0,00	0,000	0,00
503	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	431,060	137,98	431,060	0,32	137,98	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem												
					2 944 925,38			1 419 841,89		1 347 740,47		177 342,97

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Bytový dům A+B	EČO	
Název podčásti	Zdravotně technické instalace	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	00274968
Projektant	Ing. K. Dovrtěl	DIČ	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. K. Dovrtěl		
Rozpočet číslo		Dne	01.06.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	8 366,25	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	31 877,11	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 243,36	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.,
Paroupská 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25093864, DIČ: CZ25093864

20

Bak

D Celkem bez DPH 40 243,36

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	40 243,36	6 036,50
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 46 279,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzává doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Bytový dům A+B
Podčlá: Zdravotné technické instalace
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV		Práce a dodávky PSV	40 243,36		40 243,36	0,00		40 243,36	0,00		0,00	
722		Zdravotní technika - vnitřní vodovod	34 413,66		34 413,66	0,00		34 413,66	0,00		0,00	
69	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	376,36	1,000	376,36	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
70	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	719,74	1,000	719,74	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
71	722231146	Ventil závitový polistýr rohový G 2	kus	1,000	1 513,20	1,000	1 513,20	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
72	722231206	Ventil redukční mosazný G 2 PN 8 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	4 190,40	1,000	4 190,40	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
73	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	519,92	2,000	259,96	519,92	0,000	0,00	0,000	0,00
77	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	4 923,72	6,000	820,62	4 923,72	0,000	0,00	0,000	0,00
78	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	237,65	1,000	237,65	237,65	0,000	0,00	0,000	0,00
81	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4	kus	3,000	436,50	3,000	145,50	436,50	0,000	0,00	0,000	0,00
82	551279091	ventil vyvažovací sloupačkový dvouregulační termostatický 3/4" s měřením a vypouštěním	kus	3,000	8 366,25	3,000	2 788,75	8 366,25	0,000	0,00	0,000	0,00
88	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	846,000	13 129,92	846,000	15,52	13 129,92	0,000	0,00	0,000	0,00
725		Zdravotní technika - zařízení předměty	5 829,70		5 829,70	0,00		5 829,70	0,00		0,00	
121	725331111	Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 510 mm	sou bor	1,000	4 316,50	1,000	4 316,50	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
122	725821312	Baterie drezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	sou bor	1,000	1 513,20	1,000	1 513,20	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem			40 243,36		40 243,36	0,00		40 243,36	0,00		0,00	

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Bytový dům A+B	EČO	
Název podčásti	Zařízení pro vytápění	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	00274968
Projektant	Ondřej Zikán	DiČ	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	Ondřej Zikán		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	01.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	79 840,70	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	65 876,58	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		145 717,28	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING s.r.o.,
Induřická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 03 884, DIČ CZ03 884

Batka

20

D Celkem bez DPH 145 717,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	145 717,28	21 857,59
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 167 574,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
 Objekt: Bytový dům A+B
 Podčlá: Zařízení pro vytápění

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ondřej Zikán
 Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV		Práce a dodávky PSV			145 717,28			145 717,28		0,00		0,00
731		Ústřední topení, kotelny			29 973,00			29 973,00		0,00		0,00
18	731K0X02	Stavebnicová regulace topného výkonu pro řízení kaskády dvou kotlů, ekvitemní regulaci jedné topné větve a řízení topné větve pro zásobníkový ohřev teplé vody - regulační a výpis prvků je přílohou dokumentace	kus	1,000	21 631,00	1,000	21 631,00	21 631,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	731K0X04	Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalínové cesty	kus	1,000	2 910,00	1,000	2 910,00	2 910,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	731K0X06	Uvedení do provozu plynového kotle a vstupní revize	kus	2,000	5 432,00	2,000	2 716,00	5 432,00	0,000	0,00	0,000	0,00
732		Ústřední vytápění - strojovny			1 940,00			1 940,00		0,00		0,00
35	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	kus	40,000	1 940,00	40,000	48,50	1 940,00	0,000	0,00	0,000	0,00
734		Ústřední vytápění - armatury			113 804,28			113 804,28		0,00		0,00
70	734173214	Spoj přírubový přechodový PN 8/l do 200°C DN 65 / DN 50	kus	4,000	2 475,44	4,000	618,86	2 475,44	0,000	0,00	0,000	0,00
72	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	494,70	2,000	247,35	494,70	0,000	0,00	0,000	0,00
73	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	2,000	1 835,24	2,000	917,62	1 835,24	0,000	0,00	0,000	0,00
75	734291244.1	Filtr magnetický ke kotli - odlučovač G 1	kus	2,000	6 440,80	2,000	3 220,40	6 440,80	0,000	0,00	0,000	0,00
76	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	1 249,36	2,000	624,68	1 249,36	0,000	0,00	0,000	0,00
77	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	442,32	2,000	221,16	442,32	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
79	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	7,000	2 206,75	7,000	315,25	2 206,75	0,000	0,00	0,000	0,00
80	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	8,000	7 240,08	8,000	905,01	7 240,08	0,000	0,00	0,000	0,00
81	734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 - kvs = 10 - Pz = 13,0kPa se servomotorem 230V	kus	1,000	4 326,20	1,000	4 326,20	4 326,20	0,000	0,00	0,000	0,00
82	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm - 0°C - 110°C	kus	6,000	2 997,30	6,000	499,55	2 997,30	0,000	0,00	0,000	0,00
83	734421102.	Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a manometrickým kohoutem 1/2" tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	1,000	1 193,10	1,000	1 193,10	1 193,10	0,000	0,00	0,000	0,00
84	734421112.	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení	kus	6,000	5 104,14	6,000	850,89	5 104,14	0,000	0,00	0,000	0,00
89	734VVX101	Vyvažovací ventili uzavírací s přednastavením měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštění 2"	kus	3,000	24 531,30	3,000	8 177,10	24 531,30	0,000	0,00	0,000	0,00
90	734OSX01	Příslušenství armatur, ostatní a topenářská šroubení	kus	1,000	6 305,00	1,000	6 305,00	6 305,00	0,000	0,00	0,000	0,00
92	734OTX01	Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním rozsahem 6°C - 28°C	kus	68,000	27 373,40	68,000	402,55	27 373,40	0,000	0,00	0,000	0,00
98	734MX02	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2,5m3/h L=130mm G 1" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	1,000	6 707,55	1,000	6 707,55	6 707,55	0,000	0,00	0,000	0,00
99	734MX03	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 3,5m3/h L=260mm G 5/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	1,000	12 881,60	1,000	12 881,60	12 881,60	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem									145 717,28	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby BD Kostecká Lhota

Název objektu Bytový dům A+B

Název podčásti Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronických komunikací

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel Město Kostelec nad Orlicí

Projektant Jiří Škop

Zhotovitel

Zpracoval Jiří Škop

00274968

CZ00274968

88275248

88275248

Rozpočet číslo

Dne

01.06.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	422 679,64	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	123 625,75	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		546 305,39	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

 **STATING**

STATING s.r.o.,
Jiráskova 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 654 198 CZ06953864

20

D Celkem bez DPH 546 305,39

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	546 305,39	81 945,81
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 628 251,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Bytový dům A+B
Podčlá: Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronických komunikací

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel: Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Jiří Škop
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
C21M Elektromontáže			98 327,50			86 159,50			12 168,00			0,00
2	210201016	svítidlo A	ks	101,000	18 124,45	101,000	179,45	18 124,45	0,000	0,00	0,000	0,00
3	210201016.1	svítidlo B	ks	32,000	5 742,40	32,000	179,45	5 742,40	0,000	0,00	0,000	0,00
5	210201016.3	svítidlo A1	ks	26,000	8 827,00	26,000	339,50	8 827,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	210201016.5	svítidlo N	ks	14,000	2 512,30	14,000	179,45	2 512,30	0,000	0,00	0,000	0,00
11	Pol1	topný kabel včetně čidel	m	130,000	8 574,80	130,000	65,96	8 574,80	0,000	0,00	0,000	0,00
12	210110041	spín. zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	ks	91,000	3 645,46	91,000	40,06	3 645,46	0,000	0,00	0,000	0,00
13	210110043	seriový přep.- řazení 5 zápusť.vč.zap.	ks	6,000	274,68	6,000	45,78	274,68	0,000	0,00	0,000	0,00
14	210110045	střídačový přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	38,000	1 739,64	38,000	45,78	1 739,64	0,000	0,00	0,000	0,00
15	210110044	dvojité přep.stříd. - řazení 6+6 zápusť.vč.zap.	ks	32,000	2 931,84	32,000	91,62	2 931,84	0,000	0,00	0,000	0,00
16	210110046	křížový přepínač - řazení 7 zápusť.vč.zap.	ks	12,000	618,24	12,000	51,52	618,24	0,000	0,00	0,000	0,00
17	215112221	ovládač tlač. 1-pólový	ks	38,000	1 740,78	38,000	45,81	1 740,78	0,000	0,00	0,000	0,00
21	210110006	pohyb. a soumr. spínač	ks	5,000	514,10	5,000	102,82	514,10	0,000	0,00	0,000	0,00
30	210140431	tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE, červené, v krabici	ks	1,000	103,01	1,000	103,01	103,01	0,000	0,00	0,000	0,00
34	210010351	krab. rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	ks	8,000	1 466,64	8,000	183,33	1 466,64	0,000	0,00	0,000	0,00
36	Pol4	doběhové relé	ks	23,000	2 141,76	23,000	93,12	2 141,76	0,000	0,00	0,000	0,00
53	210220101	svodové vodiče FeZn/AlMgSi do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč.podpěr	m	320,000	24 336,00	160,000	76,05	12 168,00	160,000	12 168,00	0,000	0,00
54	Pol6	svorka pro svody na okap	ks	100,000	3 802,00	100,000	38,02	3 802,00	0,000	0,00	0,000	0,00
55	Pol7	izolační tyč 600mm	ks	2,000	543,20	2,000	271,60	543,20	0,000	0,00	0,000	0,00
56	21001032	ochranný úhelník	ks	2,000	471,42	2,000	235,71	471,42	0,000	0,00	0,000	0,00
57	Pol8	držák do zdiva	ks	10,000	213,40	10,000	21,34	213,40	0,000	0,00	0,000	0,00
58	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	12,000	488,88	12,000	40,74	488,88	0,000	0,00	0,000	0,00
59	210292011	zněnění zemního odporu s demont.zkušební svorky	ks	12,000	337,56	12,000	28,13	337,56	0,000	0,00	0,000	0,00
64	210220302.	svorka SK	ks	16,000	608,32	16,000	38,02	608,32	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
65	210220301.	svorka SS	ks	88,000	3 345,76	88,000	38,02	3 345,76	0,000	0,00	0,000	0,00
66	210220302.	svorka SP1	ks	25,000	950,50	25,000	38,02	950,50	0,000	0,00	0,000	0,00
67	210220301.	svorka SO	ks	18,000	684,36	18,000	38,02	684,36	0,000	0,00	0,000	0,00
68	210220201	jínací tyč do 3m délky vč. upevnění	ks	7,000	1 256,15	7,000	179,45	1 256,15	0,000	0,00	0,000	0,00
75	210110006.	autonomní hlásič požáru	ks	13,000	2 332,85	13,000	179,45	2 332,85	0,000	0,00	0,000	0,00

Mat **Materiály** **430 987,35** **422 679,64** **0,00** **8 307,71**

93	Pol12	A - přísaz. LED sv. kulaté bílé, hliník, difuzor plast opál, 1x17W, 3000K, 1900lm, IP30, d=220mm, h=50mm, vč. zdroje	ks	101,000	133 954,28	101,000	1 326,28	133 954,28	0,000	0,00	0,000	0,00
94	Pol13	B - přísaz. LED sv. kulaté bílé, polykarbonát difuzor plast opál, 1x12W, 4000K, 1200lm, IP54, d=250mm, h=50mm, vč. zdroje	ks	32,000	38 958,40	32,000	1 217,45	38 958,40	0,000	0,00	0,000	0,00
96	Pol15	A1 - závěsné LED svítidlo, 1x17W, lakovaný hliník, akrylátové sklo, 4000K, IP20, v=150mm, d=150mm, vč. zdroje	ks	26,000	118 180,92	26,000	4 545,42	118 180,92	0,000	0,00	0,000	0,00
98	Pol17	N - nouzové LED svítidlo, 1W, IP20, polykarbonát, bílé, piktogram, 1h, 225x357x34mm	ks	14,000	13 824,44	14,000	987,46	13 824,44	0,000	0,00	0,000	0,00
102	Pol21	samoregulační topný kabel pro ochranu okapů 230V, 30W/m	m	130,000	36 544,30	130,000	281,11	36 544,30	0,000	0,00	0,000	0,00
103	Pol22	sada pro ukončení kabelu	ks	6,000	1 555,68	6,000	259,28	1 555,68	0,000	0,00	0,000	0,00
104	Pol23	vlhkostní a teplotní čidlo	sad	1,000	2 425,00	1,000	2 425,00	2 425,00	0,000	0,00	0,000	0,00
105	Pol24	spínač jednopólový do omítky, řaz. 1, vč. krytu a rámečku	ks	91,000	11 651,64	91,000	128,04	11 651,64	0,000	0,00	0,000	0,00
106	Pol25	přepínač seriový do omítky, řaz. 5, vč. krytu a rámečku	ks	6,000	983,58	6,000	163,93	983,58	0,000	0,00	0,000	0,00
107	Pol26	přepínač střídavý do omítky, řaz. 6, vč. krytu a rámečku	ks	38,000	5 049,82	38,000	132,89	5 049,82	0,000	0,00	0,000	0,00
108	Pol27	přepínač střídavý dvojřídý do omítky, řaz. 6+6, vč. krytu a rámečku	ks	32,000	6 145,92	32,000	192,06	6 145,92	0,000	0,00	0,000	0,00
109	Pol28	přepínač křížový do omítky, řaz. 7, vč. krytu a rámečku	ks	12,000	2 053,32	12,000	171,11	2 053,32	0,000	0,00	0,000	0,00
110	Pol29	ovladač tlačítkový do omítky, řaz. 7, vč. krytu a rámečku	ks	38,000	5 197,26	38,000	136,77	5 197,26	0,000	0,00	0,000	0,00
115	Pol34	venkovní nástěnný pohybový a soumrakový spínač	ks	5,000	3 152,50	5,000	630,50	3 152,50	0,000	0,00	0,000	0,00
119	Pol38	tláčátko HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE, červené, v krabici pod sklem	ks	1,000	605,28	1,000	605,28	605,28	0,000	0,00	0,000	0,00
120	Pol39	doběhové relé KEP	ks	23,000	5 064,37	23,000	220,19	5 064,37	0,000	0,00	0,000	0,00
138	Pol57	vypínač vestavný, řazení 1, IP44	ks	6,000	942,84	6,000	157,14	942,84	0,000	0,00	0,000	0,00
142	Pol61	svorka pro svody na okap ST	ks	100,000	2 842,00	100,000	28,42	2 842,00	0,000	0,00	0,000	0,00
143	Pol62	izolační tyč 600mm	ks	2,000	388,00	2,000	194,00	388,00	0,000	0,00	0,000	0,00
144	Pol63	ochranný úhelník	ks	2,000	366,66	2,000	183,33	366,66	0,000	0,00	0,000	0,00
145	Pol64	držák do zděva	ks	10,000	669,30	10,000	66,93	669,30	0,000	0,00	0,000	0,00
146	Pol65	označovací štítek	ks	12,000	52,44	12,000	4,37	52,44	0,000	0,00	0,000	0,00
147	Pol66	svorka zkušební SZ	ks	12,000	372,48	12,000	31,04	372,48	0,000	0,00	0,000	0,00
150	Pol69	svorka křížová SK	ks	16,000	263,84	16,000	16,49	263,84	0,000	0,00	0,000	0,00
151	Pol70	svorka spojovací SS	ks	88,000	717,20	88,000	8,15	717,20	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavněno [MJ]	Prostavněno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
152	Pol71	svorka spojovací SP	ks	25,000	262,00	25,000	10,48	262,00	0,000	0,00	0,000	0,00
153	Pol72	svorka okapová	ks	18,000	192,06	18,000	10,67	192,06	0,000	0,00	0,000	0,00
154	Pol73	strojený jimač JT10, v=1m, včetně držáku	ks	7,000	3 041,92	7,000	434,56	3 041,92	0,000	0,00	0,000	0,00
155	Pol74	podpěra vedení na ploché sířechy PV21	ks	70,000	2 172,80	70,000	31,04	2 172,80	0,000	0,00	0,000	0,00
156	Pol75	podpěra vedení do svahu PV22	ks	104,000	5 144,88	104,000	49,47	5 144,88	0,000	0,00	0,000	0,00
157	Pol76	podpěra vedení na hřeben PV15	ks	55,000	2 827,55	55,000	51,41	2 827,55	0,000	0,00	0,000	0,00
158	Pol77	folie výstražná	m	90,000	131,40	90,000	1,46	131,40	0,000	0,00	0,000	0,00
166	Pol85	autonomní optickokouřový hlásič	ks	13,000	8 637,85	13,000	664,45	8 637,85	0,000	0,00	0,000	0,00
171	Pol90	upevňovací a podružný materiál	kpl.	1,000	5 820,00	0,500	5 820,00	2 910,00	0,000	0,00	0,500	2 910,00
172	pol_92	podružný materiál	%	1,000	10 795,42	0,500	10 795,42	5 397,71	0,000	0,00	0,500	5 397,71
P_HZS Práce v HZS				12 003,75		12 003,75		0,00		0,00		
179	Pol97	Zabezpečení pracoviště	hod.	15,000	1 746,00	15,000	116,40	1 746,00	0,000	0,00	0,000	0,00
180	Pol98	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod.	15,000	1 746,00	15,000	116,40	1 746,00	0,000	0,00	0,000	0,00
181	Pol99	Pomocné a přípravné práce	hod.	30,000	3 492,00	30,000	116,40	3 492,00	0,000	0,00	0,000	0,00
183	Pol101	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	45,000	5 019,75	45,000	111,55	5 019,75	0,000	0,00	0,000	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady				33 950,00		25 462,50		0,00		8 487,50		
187	VRN_2	Doprava/přesun	kus	1,000	33 950,00	0,750	33 950,00	25 462,50	0,000	0,00	0,250	8 487,50
Celkem				575 268,60		546 305,39		12 168,00		16 795,21		

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby **BD Kostecká Lhota**
 Název objektu **Bytový dům A+B**
 Název podčásti **Zařízení vzduchotechniky**

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel **Město Kostelec nad Orlicí**
 Projektant **Ondřej Zikán**
 Zhotovitel
 Zpracoval **Ondřej Zikán**

00274968

CZ00274968

Rozpočet číslo

Dne

01.06.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	7 249,78	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 249,78	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		201 813,35	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

20

D Celkem bez DPH 209 063,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	209 063,13	31 359,47
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 240 422,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
 Objekt: Bytový dům A+B
 Podčlá: Zařízení vzduchotechniky

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ondřej Zikán
 Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV PSV				209 063,13	209 063,13			209 063,13		0,00		0,00
751 Ostatní				99 838,22	99 838,22			99 838,22		0,00		0,00
3	75130012	Zprovoznění zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	kus	38,000	76 558,22	38,000	2 014,69	76 558,22	0,000	0,00	0,000	0,00
4	75130013	Dopravní a režijní náklady	h	15,000	11 640,00	15,000	776,00	11 640,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	75130016	Montážní přenosná plošina	kus	1,000	11 640,00	1,000	11 640,00	11 640,00	0,000	0,00	0,000	0,00
752 Zařízení č. 1 - Větrání hyg.zázemí				101 975,13	101 975,13			101 975,13		0,00		0,00
11	753200100	Pozice 1.1 - odvodní ventilátor dvouotáčkový se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (?p= 80 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	10,000	28 469,50	10,000	2 846,95	28 469,50	0,000	0,00	0,000	0,00
12	753200101	Pozice 1.2 - odvodní ventilátor dvouotáčkový se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (?p= 80 Pa, V=100 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	13,000	41 461,68	13,000	3 189,36	41 461,68	0,000	0,00	0,000	0,00
13	753200102	Požární kryt radiálního ventilátoru hygienických zázemí v podhledech 2.NP včetně požárního těsnění - dodávka a montáž	kus	13,000	27 868,10	13,000	2 143,70	27 868,10	0,000	0,00	0,000	0,00
14	752100103	Protidešťová stříška pr. 160 mm	kus	7,000	4 175,85	7,000	596,55	4 175,85	0,000	0,00	0,000	0,00
754 Větrání technického zázemí				7 249,78	7 249,78			7 249,78		0,00		0,00
30	754200100	Pozice 3.1 - odvodní ventilátor jednootáčkový se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem (?p= 50 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	1,000	2 909,03	1,000	2 909,03	2 909,03	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
31	754200101	Pozice 3.2 - odvodní ventilátor jednootáčkový se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem včetně prostorového řídicího termostatu (?p= 50 Pa, V=100 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	1,000	3 189,36	1,000	3 189,36	3 189,36	0,000	0,00	0,000	0,00
32	754100102	Ohebná Al hadice pro vzduchotechnika potrubí Ø 100	m	2,000	114,46	2,000	57,23	114,46	0,000	0,00	0,000	0,00
35	754100105	Vnitřní síťka na potrubí Ø 125 pozinkovaná	kus	1,000	193,03	1,000	193,03	193,03	0,000	0,00	0,000	0,00
36	754100106	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem	m2	3,000	843,90	3,000	281,30	843,90	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkem

209 063,13

209 063,13

0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV	EČO	
Název části	IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)	Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	IČO	00274968
Projektant	Ing. K. Dovrtěl	DIČ	CZ00274968
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. K. Dovrtěl		
Rozpočet číslo		Dne	01.06.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	220 156,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	22 950,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	14 102,01	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 534,39	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		258 742,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.
Pardubická 661/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 250 63 854, DIČ: CZ25063854

20

D Celkem bez DPH 258 742,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	258 742,57	38 811,39
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 297 553,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV
Část: IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel: Misto: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: Ing. K. Dovrtěl
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV			243 106,16			243 106,16			0,00			0,00
8	Trubní vedení		38 353,81			38 353,81			0,00			0,00
37	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	674,15	1,000	674,15		0,000	0,00		0,00
38	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	1,000	3 511,40	1,000	3 511,40		0,000	0,00		0,00
39	894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 500/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	14 627,60	2,000	7 313,80	14 627,60	0,000	0,00	0,000	0,00
41	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 500 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	160,06	2,000	80,03	160,06	0,000	0,00	0,000	0,00
42	894812358	Revizní a čistící šachta z PP DN 500 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	2,000	19 380,60	2,000	9 690,30	19 380,60	0,000	0,00	0,000	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		189 431,30			189 431,30			0,00			0,00
45	935932422	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštěm mřížkovým z litiny	m	31,000	180 119,30	31,000	5 810,30	180 119,30	0,000	0,00	0,000	0,00
46	935932614	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	2,000	9 312,00	2,000	4 656,00	9 312,00	0,000	0,00	0,000	0,00
99	Přesun hmot		15 321,05			15 321,05			0,00			0,00
47	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,260	15 321,05	18,260	839,05	15 321,05	0,000	0,00	0,000	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV		15 636,40			15 636,40			0,00			0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		15 636,40			15 636,40			0,00			0,00
48	721242116	Lapač sřišních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	13,000	15 636,40	13,000	1 202,80	15 636,40	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem			258 742,56			258 742,56			0,00			0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby BD Kostecká Lhota

JKSO

Název objektu Změna založení, přepočít výztuže

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel Město Kostelec nad Orlicí

00274968

CZ00274968

Projektant Řezanina & Bartoň, s.r.o.

24286923

CZ24286923

Zhotovitel

Zpracoval BACing s.r.o.

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.06.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	46 810,06	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-51 842,23	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-5 032,17	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 854, DIČ: CZ25963854

[Signature]

20

D Celkem bez DPH -5 032,17

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-5 032,17	-754,83
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -5 787,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Změna založení, přepoččet výztuže

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV		Práce a dodávky HSV		-5 032,17	-5 032,17			-5 032,17		0,00		0,00
1	Zemní práce			71 290,29	71 290,29			71 290,29		0,00		0,00
1	112251101	Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	3 158,40	12,000	263,20	3 158,40	0,000	0,00	0,000	0,00
2	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-236,530	-6 883,02	-236,530	29,10	-6 883,02	0,000	0,00	0,000	0,00
3	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-84,175	-7 547,97	-84,175	89,67	-7 547,97	0,000	0,00	0,000	0,00
4	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	-84,175	-81,65	-84,175	0,97	-81,65	0,000	0,00	0,000	0,00
5	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-84,175	-12 819,85	-84,175	152,30	-12 819,85	0,000	0,00	0,000	0,00
6	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	-84,175	-81,65	-84,175	0,97	-81,65	0,000	0,00	0,000	0,00
7	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3	m3	11,146	6 584,28	11,146	590,73	6 584,28	0,000	0,00	0,000	0,00
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	345,928	120 798,06	345,928	349,20	120 798,06	0,000	0,00	0,000	0,00
9	132212209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	345,928	8 053,20	345,928	23,28	8 053,20	0,000	0,00	0,000	0,00
14	132401201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	-50,862	-66 885,06	-50,862	1 315,03	-66 885,06	0,000	0,00	0,000	0,00
15	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-335,178	-11 379,29	-335,178	33,95	-11 379,29	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
16	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	3 696,00	12,000	308,00	3 696,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	120,000	250,80	120,000	2,09	250,80	0,000	0,00	0,000	0,00
18	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	120,000	313,20	120,000	2,61	313,20	0,000	0,00	0,000	0,00
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	137,882	33 436,39	137,882	242,50	33 436,39	0,000	0,00	0,000	0,00
20	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	275,764	5 349,82	275,764	19,40	5 349,82	0,000	0,00	0,000	0,00
21	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-236,530	-13 591,01	-236,530	57,46	-13 591,01	0,000	0,00	0,000	0,00
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-98,648	-1 913,77	-98,648	19,40	-1 913,77	0,000	0,00	0,000	0,00
23	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	248,188	10 833,41	248,188	43,65	10 833,41	0,000	0,00	0,000	0,00
2 Zakládání					-260 455,41			-260 455,41		0,00		0,00
24	272313511	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	25,287	54 734,22	25,287	2 164,52	54 734,22	0,000	0,00	0,000	0,00
25	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	3,481	118 179,95	3,481	33 950,00	118 179,95	0,000	0,00	0,000	0,00
26	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,292	9 913,40	0,292	33 950,00	9 913,40	0,000	0,00	0,000	0,00
27	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-14,321	-347 284,25	-14,321	24 250,00	-347 284,25	0,000	0,00	0,000	0,00
28	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-5,556	-6 006,98	-5,556	1 081,17	-6 006,98	0,000	0,00	0,000	0,00
29	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinových nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-3,711	-89 991,75	-3,711	24 250,00	-89 991,75	0,000	0,00	0,000	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce					-4 335,42			-4 335,42		0,00		0,00
30	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-0,106	-4 335,42	-0,106	40 900,16	-4 335,42	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
4 Vodorovné konstrukce												
				122 294,32				122 294,32		0,00		0,00
31	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vešknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	5,734	194 669,30	5,734	33 950,00	194 669,30	0,000	0,00	0,000	0,00
32	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vešknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	-1,973	-66 983,35	-1,973	33 950,00	-66 983,35	0,000	0,00	0,000	0,00
33	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-0,007	-237,65	-0,007	33 950,00	-237,65	0,000	0,00	0,000	0,00
34	430361821	Výztuž schodišových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-0,092	-5 153,98	-0,092	56 021,56	-5 153,98	0,000	0,00	0,000	0,00
				55 909,26				55 909,26		0,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
35	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností do 1 kg/kus	kus	121,000	9 099,20	121,000	75,20	9 099,20	0,000	0,00	0,000	0,00
36	553101101	Šroubovací výztuž Halifen HBS-05-A 16/1542	ks	59,000	22 824,74	59,000	386,86	22 824,74	0,000	0,00	0,000	0,00
37	553101102	Šroubovací výztuž Halifen HBS-05-BG - předběžná cena	ks	62,000	23 985,32	62,000	386,86	23 985,32	0,000	0,00	0,000	0,00
				10 264,79				10 264,79		0,00		0,00
998 Přesun hmot												
38	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 5 do 12 m	t	41,186	10 264,79	41,186	249,23	10 264,79	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem												
				-5 032,17				-5 032,17		0,00		0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Změna trasy kanalizace	EČO	
		Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	00274968	CZ00274968
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	24286923	CZ24286923
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.06.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	25 860,37	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	70 989,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		96 849,85	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.
IČO: 042561750, 500 04 Hradec Králové
IČO: 042561750, DIČ: CZ042561750

20

D Celkem bez DPH 96 849,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	96 849,85	14 527,48
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 111 377,33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Změna trasy kanalizace

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV			Práce a dodávky HSV			96 849,85			0,00			0,00
1	Zemní práce											
1	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	30,000	3 336,00	30,000	111,20	3 336,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	261,20	5,000	52,24	261,20	0,000	0,00	0,000	0,00
3	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	30,000	1 797,60	30,000	59,92	1 797,60	0,000	0,00	0,000	0,00
4	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstraňování	m	30,000	1 118,40	30,000	37,28	1 118,40	0,000	0,00	0,000	0,00
5	132212112	HLoubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	22,400	27 238,40	22,400	1 216,00	27 238,40	0,000	0,00	0,000	0,00
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,400	760,48	22,400	33,95	760,48	0,000	0,00	0,000	0,00
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,400	5 432,00	22,400	242,50	5 432,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,400	5 432,00	22,400	242,50	5 432,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	44,800	869,12	44,800	19,40	869,12	0,000	0,00	0,000	0,00
8	162701109	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	44,800	2 574,21	44,800	57,46	2 574,21	0,000	0,00	0,000	0,00
9	167101101	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,400	434,56	22,400	19,40	434,56	0,000	0,00	0,000	0,00
10	171201201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	40,320	1 759,97	40,320	43,65	1 759,97	0,000	0,00	0,000	0,00
11	171201211	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	1 105,92	9,600	115,20	1 105,92	0,000	0,00	0,000	0,00
12	174151101	šetrkodrť frakce 0/63	t	9,600	3 171,84	9,600	330,40	3 171,84	0,000	0,00	0,000	0,00
13	58344197											

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
14	175111101	Obesypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000	3 590,40	8,000	448,80	3 590,40	0,000	0,00	0,000	0,00
15	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,000	5 017,60	16,000	313,60	5 017,60	0,000	0,00	0,000	0,00
4	Vodorovné konstrukce											
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,600	1 660,64	1,600	1 037,90	1 660,64	0,000	0,00	0,000	0,00
5	Komunikace pozemní											
17	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	30,000	4 944,00	30,000	164,80	4 944,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	8 904,00	30,000	296,80	8 904,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	Trubní vedení											
19	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	20,000	2 560,00	20,000	128,00	2 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	28611177	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10	m	20,600	8 586,08	20,600	416,80	8 586,08	0,000	0,00	0,000	0,00
21	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000	435,20	2,000	217,60	435,20	0,000	0,00	0,000	0,00
22	28611368	koleno kanalizace PVC KG 200x87°	kus	2,000	497,60	2,000	248,80	497,60	0,000	0,00	0,000	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
23	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	989,40	5,000	197,88	989,40	0,000	0,00	0,000	0,00
24	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1,000	107,19	1,000	107,19	107,19	0,000	0,00	0,000	0,00
25	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	4,000	202,24	4,000	50,56	202,24	0,000	0,00	0,000	0,00
26	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	30,000	2 688,00	30,000	89,60	2 688,00	0,000	0,00	0,000	0,00
998	Přesun hmot											
27	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	39,397	6 807,80	39,397	172,80	6 807,80	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem								96 849,85		0,00		0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	Doplnění chrániček pro CETIN v parkovišti	EČO	
		Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	00274968	CZ00274968
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	24286923	CZ24286923
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.06.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 332,82	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	35 737,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	20 720,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 184,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		73 974,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING s.r.o.,
Pardubická 861/759, 500 04 Hradec Králové
IČ: 250 864, DIČ: CZ250864

[Signature] 20

D Celkem bez DPH 73 974,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	73 974,35	11 096,15
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 85 070,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Doplnění chrániček pro CETIN v parkovišti

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV			Práce a dodávky HSV			48 069,90			0,00			0,00
1	Zemní práce			44 949,90			0,00			0,00		
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	50,000	10 920,00	50,000	218,40	10 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,000	11 844,00	15,000	789,60	11 844,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,000	5 820,00	15,000	388,00	5 820,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,000	509,25	15,000	33,95	509,25	0,000	0,00	0,000	0,00
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,000	3 637,50	15,000	242,50	3 637,50	0,000	0,00	0,000	0,00
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30,000	582,00	30,000	19,40	582,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,000	192,60	30,000	6,42	192,60	0,000	0,00	0,000	0,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	582,00	30,000	19,40	582,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	27,000	1 178,55	27,000	43,65	1 178,55	0,000	0,00	0,000	0,00
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,000	4 039,20	9,000	448,80	4 039,20	0,000	0,00	0,000	0,00
11	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	18,000	5 644,80	18,000	313,60	5 644,80	0,000	0,00	0,000	0,00
4			Vodorovné konstrukce			3 120,00			0,00			0,00
12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,000	3 120,00	3,000	1 040,00	3 120,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV		Práce a dodávky PSV		25 904,45	25 904,45			25 904,45		0,00		0,00
742		Elektroinstalace - slaboproud		25 904,45	25 904,45			25 904,45		0,00		0,00
13	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	100,000	3 984,00	100,000	39,84	3 984,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	34571355	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	50,000	3 640,00	50,000	72,80	3 640,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	34571098	trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	50,000	17 080,00	50,000	341,60	17 080,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	50,000	1 048,00	50,000	20,96	1 048,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	257,520	152,45	257,520	0,59	152,45	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem				73 974,35	73 974,35			73 974,35		0,00		0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby BD Kostecká Lhota

JKSO

Název objektu Odstranění dřevin

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel Město Kostelec nad Orlicí

00274968

CZ00274968

Projektant Řezanina & Bartoň, s.r.o.

24286923

CZ24286923

Zhotovitel

Zpracoval BACing s.r.o.

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.06.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	27 856,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		27 856,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 255 43 864, DIČ: CZ25543864

20

D Celkem bez DPH 27 856,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	27 856,00	4 178,40
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 32 034,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: Odstranění dřevin

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: BACing s.r.o.
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV		Práce a dodávky HSV		27 856,00	27 856,00			27 856,00		0,00		0,00
1	Zemní práce			27 856,00	27 856,00			27 856,00		0,00		0,00
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	200,000	16 160,00	200,000	80,80	16 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	162301501	Vodorovné přemísťování křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	9 760,00	200,000	48,80	9 760,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	162301981	Příplatek k vodorovnému přemísťování křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	200,000	1 936,00	200,000	9,68	1 936,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem				27 856,00	27 856,00			27 856,00		0,00		0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby BD Kostecká Lhota

JKSO

Název objektu Byt A.2 - imobilní

EČO

Název části Byt A.2 - imobilní

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel Město Kostelec nad Orlicí

00274968

CZ00274968

Projektant Řezanina & Bartoň, s.r.o.

24286923

CZ24286923

Zhotovitel

Zpracoval BACing s.r.o.

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.06.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-957,15	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-763,71	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	-9 162,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-3 296,83	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 179,69	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 43 864, DIČ: CZ25943864

20

D Celkem bez DPH -14 179,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-14 179,69	-2 126,95
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -16 306,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota

Objekt: Byt A.2 - imobilní

Část: Byt A.2 - imobilní

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.

Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV												
3 Svislé a kompletní konstrukce				-1 720,86		-1 720,86		0,00		0,00		
1	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	-3,084	-1 684,20	-3,084	546,11	-1 684,20	0,000	0,00	0,000	0,00
998 Přesun hmot				-36,66		-36,66		0,00		0,00		
2	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,153	-36,66	-0,153	239,59	-36,66	0,000	0,00	0,000	0,00
PSV Práce a dodávky PSV												
763 Konstrukce suché výstavby				-12 458,83		-12 458,83		0,00		0,00		
763 Konstrukce suché výstavby				-4 242,66		-4 242,66		0,00		0,00		
3	763111345 R	Příčka z vysokopevnostních sádrokartonových desek, druh DFRH2 s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 60 mm, objemové hmotnosti min. 15 kg/m3	m2	-5,020	-5 210,26	-5,020	1 037,90	-5 210,26	0,000	0,00	0,000	0,00
4	763121428 R	Stěna představená z vysokopevnostních sádrokartonových desek - druh DFRH2 s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, akustickou TI tl. 40 mm o min objemové hmotnosti 15 kg/m3, stěna tl. 75 mm	m2	6,070	4 592,56	6,070	756,60	4 592,56	0,000	0,00	0,000	0,00
5	763121714	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-9,731	-47,20	-9,731	4,85	-47,20	0,000	0,00	0,000	0,00
6	763121761	Stěna představená ze sádrokartonových desek. Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	-9,731	-660,73	-9,731	67,90	-660,73	0,000	0,00	0,000	0,00
7	763131451 R	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávkově zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubotěsnou butyl-kaučuk	m2	0,830	491,11	0,830	591,70	491,11	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
8	763181311	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zatěže dveřního křídla do 25 kg. s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-1,000	-727,50	-1,000	727,50	-727,50	0,000	0,00	0,000	0,00
9	55331315R	zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD, 800x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm	kus	-2,000	-5 238,00	-2,000	2 619,00	-5 238,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	55331314R	zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD, 700x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm	kus	-2,000	-5 238,00	-2,000	2 619,00	-5 238,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	55331316R	zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD, 900x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm	kus	3,000	7 857,00	3,000	2 619,00	7 857,00	0,000	0,00	0,000	0,00
12	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-41,810	-61,64	-41,810	1,47	-61,64	0,000	0,00	0,000	0,00
766 Konstrukce truhlářské									-2 305,59			

766 Konstrukce truhlářské									-2 305,59			
13	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-4,000	-2 910,00	-4,000	727,50	-2 910,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	61160050R	dveře vnitřní bezfalcové plně, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát, 700x2100mm, kování K2	kus	-2,000	-11 881,04	-2,000	5 940,52	-11 881,04	0,000	0,00	0,000	0,00
15	61160053R	dveře vnitřní bezfalcové plně, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát, 800x2100mm, kování K1	kus	-2,000	-11 303,90	-2,000	5 651,95	-11 303,90	0,000	0,00	0,000	0,00
16	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	2 182,50	3,000	727,50	2 182,50	0,000	0,00	0,000	0,00
17	61160054R	dveře vnitřní bezfalcové plně, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát, 900x2100mm, vodorovné madlo	kus	3,000	21 630,75	3,000	7 210,25	21 630,75	0,000	0,00	0,000	0,00
18	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-22,810	-23,90	-22,810	1,05	-23,90	0,000	0,00	0,000	0,00
767 Konstrukce zámečnické									1 760,52			

767 Konstrukce zámečnické									1 760,52			
19	767_A_De03	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	35 635,86	1,000	35 635,86	35 635,86	0,000	0,00	0,000	0,00
20	767_A_De04	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	-1,000	-33 905,38	-1,000	33 905,38	-33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
21	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	17,300	30,04	17,300	1,74	30,04	0,000	0,00	0,000	0,00

771	Podlahy z dlaždic	1 158,91	1 158,91	0,00	0,00
------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
22	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,830	38,73	0,830	46,66	38,73	0,000	0,00	0,000	0,00
23	771574223	lepidlem malofornatových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,830	362,30	0,830	436,50	362,30	0,000	0,00	0,000	0,00
24	59761433R	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 ,tl. 15mm	m2	0,913	442,81	0,913	485,00	442,81	0,000	0,00	0,000	0,00
25	771591112	izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,830	245,56	0,830	295,85	245,56	0,000	0,00	0,000	0,00
26	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,890	69,51	10,890	6,38	69,51	0,000	0,00	0,000	0,00

781		Dokončovací práce - obklady										-8 872,68			-8 872,68			0,00			0,00		
27	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-7,518	-350,79	-7,518	46,66	-350,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
28	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-3,039	-1 043,53	-3,039	343,38	-1 043,53	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
29	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	-3,000	-608,19	-3,000	202,73	-608,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
30	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	205,64	1,000	205,64	205,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
31	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	-5,970	-1 036,57	-5,970	173,63	-1 036,57	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
32	781474226	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornatových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2	m2	-7,518	-3 281,61	-7,518	436,50	-3 281,61	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
33	59761068R	obklad keramický reliéfní pro interier přes 22 do 25 ks/m2	m2	-8,270	-1 764,82	-8,270	213,40	-1 764,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
34	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	-1,000	-131,92	-1,000	131,92	-131,92	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
35	56245705R	dvířka revizní 400x600 kovová bílá	kus	-1,000	-580,06	-1,000	580,06	-580,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			
36	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-85,910	-280,83	-85,910	3,27	-280,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00			

784		Dokončovací práce - malby a tapety						42,67		42,67		0,00		0,00	
37	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m		m2	0,830	9,66	0,830	11,64	9,66	0,000	0,00	0,000	0,00		0,00
38	784211101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m		m2	0,830	33,01	0,830	39,77	33,01	0,000	0,00	0,000	0,00		0,00

Celkem **-14 179,69** **-14 179,69** **0,00** **0,00**

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	BD Kostecká Lhota	JKSO	
Název objektu	D.1.4.A - Z...	EČO	
		Místo	p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kostelec nad Orlicí	00274968	CZ00274968
Projektant	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	24286923	CZ24286923
Zhotovitel			
Zpracoval	BACing s.r.o.	05985404	CZ05985404
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.06.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	451,36	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 097,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 540,43	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-12 403,79	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-7 314,14	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 86, 750 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

20

D Celkem bez DPH -7 314,14

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-7 314,14	-1 097,12
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -8 411,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
Objekt: D.1.4.A - Z...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV												
				2 549,22				2 549,22	0,00		0,00	
1	Zemní práce											
				2 362,40				2 362,40	0,00		0,00	
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	1 063,31	1,800	590,73	1 063,31	0,000	0,00	0,000	0,00
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,900	20,95	0,900	23,28	20,95	0,000	0,00	0,000	0,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,900	65,92	0,900	73,24	65,92	0,000	0,00	0,000	0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,954	159,17	0,954	166,84	159,17	0,000	0,00	0,000	0,00
5	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,954	17,49	0,954	18,33	17,49	0,000	0,00	0,000	0,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1,717	249,82	1,717	145,50	249,82	0,000	0,00	0,000	0,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3	0,846	86,99	0,846	102,82	86,99	0,000	0,00	0,000	0,00
8	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypánínou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	0,735	247,39	0,735	336,59	247,39	0,000	0,00	0,000	0,00
9	583373450	kamenivto těžené drabné frakce 0-4	t	1,389	451,36	1,389	324,95	451,36	0,000	0,00	0,000	0,00
4 Vodorovné konstrukce				186,82				186,82	0,00		0,00	
10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenivta drobného těženého	m3	0,180	186,82	0,180	1 037,90	186,82	0,000	0,00	0,000	0,00
PSV Práce a dodávky PSV												
				-11 488,11				-9 863,36	0,00		-1 624,75	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
				2 376,61				2 376,61	0,00		0,00	
11	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	3,000	829,35	3,000	276,45	829,35	0,000	0,00	0,000	0,00
12	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	-1,000	-244,44	-1,000	244,44	-244,44	0,000	0,00	0,000	0,00
13	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	2,000	514,10	2,000	257,05	514,10	0,000	0,00	0,000	0,00
14	721175204	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 75	m	-2,000	-558,72	-2,000	279,36	-558,72	0,000	0,00	0,000	0,00
15	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	3,000	838,08	3,000	279,36	838,08	0,000	0,00	0,000	0,00
16	721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/500 mřížka nerez 115x115 se suchou klapkou proti zápachu	kus	1,000	927,00	1,000	927,00	927,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	23,28	2,000	11,64	23,28	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
18	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,000	40,74	3,000	13,58	40,74	0,000	0,00	0,000	0,00
19	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,006	7,22	0,006	1 202,80	7,22	0,000	0,00	0,000	0,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod												
20	722174022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20 mm	m	4,000	651,84	4,000	162,96	651,84	0,000	0,00	0,000	0,00
21	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 25 mm	m	3,000	538,35	3,000	179,45	538,35	0,000	0,00	0,000	0,00
22	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	4,000	85,36	4,000	21,34	85,36	0,000	0,00	0,000	0,00
23	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	3,000	104,76	3,000	34,92	104,76	0,000	0,00	0,000	0,00
24	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,000	81,48	7,000	11,64	81,48	0,000	0,00	0,000	0,00
25	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,000	108,64	7,000	15,52	108,64	0,000	0,00	0,000	0,00
26	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,008	9,62	0,008	1 202,80	9,62	0,000	0,00	0,000	0,00
725 Zdravotechnika - zařízení předměty												
27	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	-1,000	-2 203,84	-1,000	2 203,84	-2 203,84	0,000	0,00	0,000	0,00
28	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	1,000	3 356,20	1,000	3 356,20	3 356,20	0,000	0,00	0,000	0,00
29	55167382R	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	-1,000	-644,08	-1,000	644,08	-644,08	0,000	0,00	0,000	0,00
30	55167383R	sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty	kus	1,000	426,80	1,000	426,80	426,80	0,000	0,00	0,000	0,00
33	725211617	Umyvadlo keramické obdélníkové bílé šířky 700 mm sifon připevněné na stěnu šrouby	sou bor	-1,000	-4 725,84	-1,000	4 725,84	-4 725,84	0,000	0,00	0,000	0,00
34	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	sou bor	1,000	1 590,80	1,000	1 590,80	1 590,80	0,000	0,00	0,000	0,00
35	725211701	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 360 mm připevněné na stěnu šrouby	sou bor	-1,000	-2 697,57	-1,000	2 697,57	-2 697,57	0,000	0,00	0,000	0,00
36	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	kus	-2,000	-3 249,50	-1,000	1 624,75	-1 624,75	0,000	0,00	-1,000	-1 624,75
38	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	-1,000	-413,22	-1,000	413,22	-413,22	0,000	0,00	0,000	0,00
39	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, chrom	kus	-2,000	-1 101,92	-2,000	550,96	-1 101,92	0,000	0,00	0,000	0,00
40	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 pro imobilní osoby, plast	kus	1,000	552,90	1,000	552,90	552,90	0,000	0,00	0,000	0,00
42	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové včetně sprchového setu s délkou hadice 120 cm, držák sprchy pohyblivý	sou bor	1,000	1 922,54	1,000	1 922,54	1 922,54	0,000	0,00	0,000	0,00
45	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x750 mm	sou bor	-1,000	-7 013,10	-1,000	7 013,10	-7 013,10	0,000	0,00	0,000	0,00
46	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	sou bor	-1,000	-2 163,10	-1,000	2 163,10	-2 163,10	0,000	0,00	0,000	0,00
47	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	-1,000	-649,90	-1,000	649,90	-649,90	0,000	0,00	0,000	0,00
48	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	-0,031	-37,29	-0,031	1 202,80	-37,29	0,000	0,00	0,000	0,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod												
1 580,05									0,00			
1 580,05									0,00			
725 Zdravotechnika - zařízení předměty												
-17 050,12									0,00			
-15 425,37									-1 624,75			

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace												
					1 605,35			1 605,35		0,00		0,00
49	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	sou bor	-1,000	-6 663,90	-1,000	6 663,90	-6 663,90	0,000	0,00	0,000	0,00
50	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postížené do stěn s kov kci	sou bor	1,000	6 663,90	1,000	6 663,90	6 663,90	0,000	0,00	0,000	0,00
51	552818000	tláčítko pneumatické pro oddálené ovládání WC zepředu , dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm	kus	1,000	1 605,35	1,000	1 605,35	1 605,35	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem				-8 938,89				-7 314,14		0,00		-1 624,75

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby
Název objektu

BD Kostecká Lhota
Upravitelný byt- Elektro

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel

Město Kostelec nad Orlicí

00274968

CZ00274968

Projektant

Řezanina & Bartoň, s.r.o.

24286923

CZ24286923

Zhotovitel

Zpracoval

BACing s.r.o.

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.06.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 526,08	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 526,08	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING s.r.o.,
Pardubická 661/75a, 590 04 Hradec Králové
IČ: 29063864, DIČ: CZ29063864

20

D Celkem bez DPH -3 526,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-3 526,08	-528,91
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -4 054,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostecká Lhota
 Objekt: Upravitelný byt- Elektro

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1	210201016	svítidlo A		-1,000	-179,45	-1,000	179,45	-179,45	0,000	0,00	0,000	0,00
2	210201016	svítidlo L		-1,000	-179,45	-1,000	179,45	-179,45	0,000	0,00	0,000	0,00
3	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1		-4,000	-160,24	-4,000	40,06	-160,24	0,000	0,00	0,000	0,00
4	210110043	sériový přep.- řazení 5 zápusť.vč.zap.		1,000	45,78	1,000	45,78	45,78	0,000	0,00	0,000	0,00
5	215112221	ovladač tlač. 1-pólový		-1,000	-45,81	-1,000	45,81	-45,81	0,000	0,00	0,000	0,00
6	210111012	zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		-2,000	-133,86	-2,000	66,93	-133,86	0,000	0,00	0,000	0,00
7	210111012	zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		-1,000	-66,93	-1,000	66,93	-66,93	0,000	0,00	0,000	0,00
8		zapojení vývodu 1 fáze		-1,000	-22,31	-1,000	22,31	-22,31	0,000	0,00	0,000	0,00
9		doběhové relé		-1,000	-93,12	-1,000	93,12	-93,12	0,000	0,00	0,000	0,00
10	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)		25,000	473,00	25,000	18,92	473,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)		-20,000	-378,40	-20,000	18,92	-378,40	0,000	0,00	0,000	0,00
12	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)		15,000	283,80	15,000	18,92	283,80	0,000	0,00	0,000	0,00
13	210810041	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU)		-15,000	-283,80	-15,000	18,92	-283,80	0,000	0,00	0,000	0,00
14	210800546	CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)		20,000	320,20	20,000	16,01	320,20	0,000	0,00	0,000	0,00
15	210010003	trubka ohebn.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)		6,000	133,92	6,000	22,32	133,92	0,000	0,00	0,000	0,00
16	210800547	koax. kabel		3,000	37,53	3,000	12,51	37,53	0,000	0,00	0,000	0,00
17	210800547	FTP cat6		3,000	37,53	3,000	12,51	37,53	0,000	0,00	0,000	0,00
18	01	Recyklační poplatek - SVÍTIDLA (Náklady na zpětný odběr)		-2,000	-16,30	-2,000	8,15	-16,30	0,000	0,00	0,000	0,00
19	02	Recyklační poplatek - ZDROJE (Náklady na zpětný odběr)		-2,000	-10,10	-2,000	5,05	-10,10	0,000	0,00	0,000	0,00
										-26,40	0,00	0,00

20		A - přísaz. LED sv. kulaté bílé, hliník, difuzor plast opál, 1x17W, 3000K, 1900lm, IP30, d=220mm, h=50mm, vč. zdroje		-1,000	-1 326,28	-1,000	1 326,28	-1 326,28	0,000	0,00	0,000	0,00
21		L - LED svítidlo pod linku, 1x14W, 4000K, 1350lm, plastové, opálový difuzor, IP20, 120x26x42mm, včetně zdroje		-1,000	-627,40	-1,000	627,40	-627,40	0,000	0,00	0,000	0,00
22		spínač jednopólový do omítky, řaz. 1, vč. krytu a rámečku		-4,000	-512,16	-4,000	128,04	-512,16	0,000	0,00	0,000	0,00
23		přepínač seriový do omítky, řaz. 5, vč. krytu a rámečku		1,000	163,93	1,000	163,93	163,93	0,000	0,00	0,000	0,00
24		ovladač tlačítkový do omítky 1/0, vč. krytu a rámečku		-1,000	-136,77	-1,000	136,77	-136,77	0,000	0,00	0,000	0,00
										-3 288,07	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
25		jednonásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky, vč. rámečku		-8,000	-892,40	-8,000	111,55	-892,40	0,000	0,00	0,000	0,00
26		jednonásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky, s USB nabíječkou, vč. rámečku		-1,000	-945,75	-1,000	945,75	-945,75	0,000	0,00	0,000	0,00
27		dvojnásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky, pootočené dlonky, vč. rámečku		6,000	855,54	6,000	142,59	855,54	0,000	0,00	0,000	0,00
28		doběhové relé KEP		-1,000	-220,19	-1,000	220,19	-220,19	0,000	0,00	0,000	0,00
29		kabel CYKY 3Cx2,5		25,000	405,00	25,000	16,20	405,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30		kabel CYKY 3Cx1,5		-20,000	-333,60	-20,000	16,68	-333,60	0,000	0,00	0,000	0,00
31		kabel CYKY 3Ax1,5		15,000	148,35	15,000	9,89	148,35	0,000	0,00	0,000	0,00
32		kabel CYKY 2Ax1,5		-15,000	-148,35	-15,000	9,89	-148,35	0,000	0,00	0,000	0,00
33		vodič CY 4 žz		20,000	163,00	20,000	8,15	163,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34		troubka toy 23		6,000	60,54	6,000	10,09	60,54	0,000	0,00	0,000	0,00
35		koaxiální kabel		3,000	29,67	3,000	9,89	29,67	0,000	0,00	0,000	0,00
36		kabel FTP cat6		3,000	28,80	3,000	9,60	28,80	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkem

-3 526,08

-3 526,08

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby BD Kostecká Lhota

Název objektu Měření vody a UT

JKSO

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostecká Lhota

IČO

DIČ

Objednatel Město Kostelec nad Orlicí

Projektant Řezanina & Bartoň, s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval BACing s.r.o.

00274968

CZ00274968

24286923

CZ24286923

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

01.06.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 543,48	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 543,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STATING

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 560 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864

Bartoň

20

D Celkem bez DPH 20 543,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	20 543,48	3 081,52
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 23 625,00

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostelecká Lhota
Objekt: Měření vody a UT

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Zhotovitel: Zpracovali: BACing s.r.o.
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
PSV		Práce a dodávky PSV		20 543,48	20 543,48			20 543,48		0,00		0,00
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod		16 932,00	16 932,00			16 932,00		0,00		0,00
1	722262211	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	-15,000	-9 894,00	-15,000	659,60	-9 894,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	722262211-R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální ISTA	kus	15,000	18 360,00	15,000	1 224,00	18 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	722263205	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	-15,000	-9 894,00	-15,000	659,60	-9 894,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	722263205-R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální ISTA	kus	15,000	18 360,00	15,000	1 224,00	18 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00
734		Ústřední vytápění - armatury		3 611,48	3 611,48			3 611,48		0,00		0,00
5	734MX01	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0.6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	-13,000	-80 880,54	-13,000	6 221,58	-80 880,54	0,000	0,00	0,000	0,00
6	734MX01-R	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0.6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	13,000	83 382,00	13,000	6 414,00	83 382,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	734MX02	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2.5m3/h L=130mm G 1" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	-1,000	-6 707,55	-1,000	6 707,55	-6 707,55	0,000	0,00	0,000	0,00
8	734MX02-R	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2.5m3/h L=130mm G 1" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	1,000	6 569,25	1,000	6 569,25	6 569,25	0,000	0,00	0,000	0,00
9	734MX03	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 3.5m3/h L=260mm G 5/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	-1,000	-12 881,60	-1,000	12 881,60	-12 881,60	0,000	0,00	0,000	0,00
10	734MX03-R	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 3.5m3/h L=260mm G 5/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	1,000	14 129,92	1,000	14 129,92	14 129,92	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
----	-------------	----------------	----	---------------------	-------------------	-------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Celkem

20 543,48

20 543,48

0,00

0,00