


Dodavatel: KONKRET CZ spol. s r. o. Smetanovo nábřeží 304 517 54 VAMBERK Česká republika IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352 Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:		Odběratel - sídlo: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 51741 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČO: 00274968, DIČ: CZ00274968 Poštovní adresa: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 51741 Kostelec nad Orlicí Česká republika	
Město Kostelec nad Orlicí Doručeno: 16.08.2022 10:04:52 MUKO-60656/2022- (E0) Listů: 11 Příloh: 0 L.př.: 0  muksvp22j00jk7		Místo určení:	
Banka: Komerční banka, a.s. Bankovní účet: 107-7968210247 / 0100 IBAN: CZ0701000001077968210247 BIC: KOMBCZPPXXX Var. sym.: 542022 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:  QR platba		Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Vystaveno: 11.08.2022 Datum splatnosti: 10.09.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2022	

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo „Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostele nad Orlicí“.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
SO 101 Komunikace	1,00 KS	931 563,14	21,00	931 563,14	195 628,26	1 127 191,40
SO 401 Veřejné osvětlení	1,00	139 707,76	21,00	139 707,76	29 338,63	169 046,39
		Celkem:		1 071 270,90	224 966,89	1 296 237,79


podpis odběratele

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	1 071 270,90	DPH 21%	224 966,89
Celkem základ	1 071 270,90	Celkem DPH	224 966,89

Celkem k úhradě	1 296 237,79
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	1 296 237,79

Registrace:

C 16477 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

KONKRET CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304
51754 Vamberk
+420 734 255 155
IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

Razítko a podpis

Objednavatel potvrzuje, že řádně provedené dílo od zhotovitele převzal.

Potvrzuji správnost údajů a přebírám.

podpis odběratele

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 11.08.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

3 248 673,06

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.06.2022 - 31.07.2022	Zůstatek
	716 773,67	1 071 270,90	1 460 628,49

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 150 522,47	Výše daně 224 966,89	Výše dane 306 731,98
-----	----------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

K úhradě

v

CZK

1 296 237,79

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel:

Datum:

11.08.2022

IČ:

00274968

DIČ:

CZ00274968

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	SO_11	Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad	3 248 673,06	716 773,67	1 071 270,90	1 460 628,49
O	SO 401	Veřejné osvětlení	244 680,76	0,00	139 707,76	104 973,00
O	SO 101	Komunikace	3 003 992,30	716 773,67	931 563,14	1 355 655,49

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Kód: SO_11

Stavba: Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

Místo: náměstíčko Na Skále

Datum: 11.08.2022

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH

1 071 270,90

DPH základní

Sazba daně
21,0 %

Základ daně
1 071 270,90

Výše daně
224 966,89

Cena s DPH

v

CZK

1 296 237,79

Projektant:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Kód: SO_11/SO 401
Objekt: Veřejné osvětlení

Místo: náměstíčko Na Skále
Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Datum: 11.08.2022
Zhotovitel: IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S SO_11 O SO 401 D D1									
Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad									
Veřejné osvětlení									
Elektromontáže									
1	M	Pol1	KF 09063 D63/52mm	m	100,000	49,40	100,00	100,000	4 940,00
2	M	Pol2	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	30,000	41,10	100,00	30,000	1 233,00
3	M	Pol3	CYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	247,80	100,00	10,000	2 478,00
4	M	Pol4	AYKY-J 4x35 , pevně	m	130,000	104,50	100,00	130,000	13 585,00
5	M	Pol5	4x50 mm2	ks	8,000	177,00	100,00	8,000	1 416,00
6	M	Pol6	Do 50 mm2	ks	32,000	26,00	100,00	32,000	832,00
7	M	Pol7	SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	1,000	2 010,00	100,00	1,000	2 010,00
8	M	Pol8	SMOE81513 16-50mm2	ks	4,000	2 420,00	100,00	4,000	9 680,00
9	M	Pol9	LED svítidlo stávající, demontáž	ks	1,000	300,00	100,00	1,000	300,00
10	M	Pol10	LED svítidlo stávající, demontáž a zpětná montáž	ks	3,000	600,00	0,00	0,000	0,00
11	M	Pol11	DigiStreet Micro 20LED 24.5W 3250lm, WW, CLO, no	ks	1,000	7 223,00	0,00	0,000	0,00
12	K	Pol12	Příplatek na recyklaci	ks	1,000	5 009,50	100,00	1,000	5 009,50
13	M	Pol13	SAL6 kónický Al, přírubový, elox CI65 graphite + elastomer	ks	3,000	14 460,00	0,00	0,000	0,00
14	M	Pol14	SAL80K kónický Al, přírubový, elox CI65 graphite +	ks	1,000	24 400,00	0,00	0,000	0,00
15	M	Pol15	Prefabrik. bet. základ pro sloup 6m	ks	3,000	3 420,00	100,00	3,000	10 260,00
16	M	Pol16	Prefabrik. bet. základ pro sloup 8m	ks	1,000	4 450,00	100,00	1,000	4 450,00
17	M	Pol17	1VR-T1/05/5 0,5m elox CI65 graphite	ks	3,000	3 760,00	0,00	0,000	0,00
									139 707,76
									79 075,30

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
18	M	Pol18	1VR-T1/1,5/5 1,5m elox CI65 graphite	ks	1,000	4 250,00	0,00	0,000	0,00
19	M	Pol19	TB-1 4-35mm2, poj. E14	ks	4,000	1 170,00	0,00	0,000	0,00
20	M	Pol20	E14 6A	ks	4,000	40,00	0,00	0,000	0,00
21	M	Pol21	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	6,000	104,30	100,00	6,000	625,80
22	M	Pol22	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	70,000	107,50	100,00	70,000	7 525,00
23	M	Pol23	SP svorka připojovací	ks	3,000	50,30	100,00	3,000	150,90
24	M	Pol24	SR 3a svorka zemnicí páska-drát	ks	3,000	71,60	100,00	3,000	214,80
25	M	Pol25	SS svorka spojovací	ks	4,000	40,00	100,00	4,000	160,00
26	M	Pol26	2360055 Antikoroziní páska plastická 50mm 10m	ks	1,000	600,00	100,00	1,000	600,00
27	K	Pol27	Napojení na stávající zařízení	hod	6,000	1 200,00	100,00	6,000	7 200,00
28	K	Pol28	S ostatními profesemi	hod	6,000	400,00	0,00	0,000	0,00
29	K	Pol29	Revizní technik	hod	9,000	600,00	0,00	0,000	0,00
30	M	Pol30	Podružný materiál	soubor	1,000	6 405,30	100,00	1,000	6 405,30
D D2									
Zemní práce									
31	K	Pol31	Podél silnice	km	0,100	15 000,00	100,00	0,100	60 632,46
32	K	Pol32	Kostky velké, spáry nezalité	m2	1,000	667,50	100,00	1,000	1 500,00
33	K	Pol33	Zemina třídy 3, ručně	m3	2,000	996,80	100,00	2,000	667,50
34	K	Pol34	Do bednění	m3	0,400	4 205,25	100,00	0,400	1 993,60
35	K	Pol35	Šíře 500mm, hloubka 500mm	m	90,000	216,05	100,00	90,000	1 682,10
36	K	Pol36	Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	180,000	43,61	100,00	180,000	19 444,50
37	K	Pol37	Šířka 33cm	m	100,000	4,76	100,00	100,000	7 849,80
38	K	Pol38	Ze šterkopísku	m3	9,500	667,23	100,00	9,500	476,00
39	K	Pol39	Šíře 500mm, hloubka 300mm	m	85,000	42,81	100,00	85,000	6 338,69
40	K	Pol40	V zemině třídy 3-4	m3	2,000	258,99	100,00	2,000	3 638,85
41	K	Pol41	Do vzdálenosti 1 km	m3	9,000	80,81	100,00	9,000	517,98
42	K	Pol42	Za každý další km	m3	135,000	20,47	100,00	135,000	727,29
43	K	Pol43	Zemina třídy 3	m2	45,000	42,72	100,00	45,000	2 763,45
44	K	Pol44	volný terén	m	90,000	16,67	100,00	90,000	1 922,40
45	K	Pol45	Zaměření bodu	ks	4,000	1 500,00	100,00	4,000	1 500,30
46	K	Pol46	Hlušina (2,1t/m3)	t	19,000	190,00	100,00	19,000	6 000,00
								19,000	3 610,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Kód: SO_11/SO 101
 Objekt: Komunikace

Místo: náměstíčko Na Skále
 Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel:

Datum: 11.08.2022
 IČ: 00274968
 DIČ: CZ00274968
 IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
S SO_11 Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad									
O SO 101 Komunikace									
D HSV Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemní práce									
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně	m2	20,000	44,84	100,00	20,000	896,80
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	301,000	57,24	0,00	0,000	0,00
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením	kus	5,000	439,60	100,00	5,000	2 198,00
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním	kus	5,000	926,27	100,00	5,000	4 631,35
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot	m2	6,000	56,97	0,00	0,000	0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot	m2	73,000	74,50	0,00	0,000	0,00
7	K	113107236	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě	m2	523,000	124,43	0,00	0,000	0,00
8	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě	m2	232,000	66,06	0,00	0,000	0,00
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na	m	21,000	93,18	0,00	0,000	0,00
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na	m	33,000	111,74	0,00	0,000	0,00
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na	m	130,000	54,67	0,00	0,000	0,00
12	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na	m	7,000	60,33	0,00	0,000	0,00
13	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na	m	12,000	38,91	0,00	0,000	0,00
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve	m	60,000	243,05	0,00	0,000	0,00
15	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v	m3	12,000	393,53	0,00	0,000	0,00
16	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením	m3	713,630	101,86	56,18	400,950	40 840,77
									931 563,14
									911 563,14
									514 283,62

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
17	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením	m3	713,630	28,75	56,18	400,950	11 527,31
18	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s	m3	1,770	5 488,79	0,00	0,000	0,00
19	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do	m3	66,000	367,18	100,00	66,000	24 233,88
20	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do	m3	66,000	28,75	100,00	66,000	1 897,50
21	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným	m3	7,200	936,44	100,00	7,200	6 742,37
22	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným	m3	7,200	28,75	100,00	7,200	207,00
23	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení	m2	132,000	197,66	0,00	0,000	0,00
24	K	151101112	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní	m2	132,000	92,67	0,00	0,000	0,00
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby	m3	73,200	104,32	100,00	73,200	7 636,22
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	786,830	244,79	60,26	474,150	116 067,18
27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	3 147,320	18,89	60,26	1 896,600	35 826,77
28	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo	m3	786,830	41,24	60,26	474,150	19 553,95
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění	m3	786,830	17,02	60,26	474,150	8 070,04
30	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (	t	1 416,294	190,00	60,26	853,470	162 159,30
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení	m3	65,400	117,75	100,00	65,400	7 700,85
32	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4	m3	6,600	174,97	100,00	6,600	1 154,80
33	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	129,600	236,57	100,00	129,600	30 659,47
34	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně	m3	8,550	684,11	100,00	8,550	5 849,14
35	M	583312010	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné,	t	15,390	381,97	100,00	15,390	5 878,52
36	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu	m2	42,000	69,41	0,00	0,000	0,00
37	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,120	484,65	0,00	0,000	0,00
38	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do	m2	42,000	17,46	0,00	0,000	0,00
39	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,008	88,94	0,00	0,000	0,00
40	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1	m2	1 038,000	19,80	100,00	1 038,000	20 552,40
41	K	183151118	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve	kus	15,750	671,46	0,00	0,000	0,00
42	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se	kus	7,000	99,99	0,00	0,000	0,00
43	M	051220201049	Sakura ozdobná 'Sunset Boulevard'	kus	7,000	7 500,00	0,00	0,000	0,00
44	M	051220201107	Substrát pro výsadbu trolů	m3	15,750	1 850,00	0,00	0,000	0,00
45	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	21,000	45,00	0,00	0,000	0,00
46	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	21,000	128,00	0,00	0,000	0,00
47	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100	m2	7,000	30,00	0,00	0,000	0,00
48	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,072	1 280,00	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce									
49	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném	m3	1,650	981,96	100,00	1,650	4 359,02
50	M	583373310	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné,	t	2,970	328,57	100,00	2,970	1 620,23
									975,85

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
51	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v	m3	0,600	2 938,24	100,00	0,600	1 762,94
D 5 Komunikace									
52	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním	m2	506,000	145,26	0,00	0,000	306 845,40
53	K	564851111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po	m2	372,000	145,39	100,00	372,000	0,00
54	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním	m2	1 252,000	189,97	0,00	0,000	54 085,08
55	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po	m2	1 332,000	189,76	100,00	1 332,000	0,00
56	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované	m2	482,000	420,81	0,00	0,000	252 760,32
57	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu	m2	482,000	11,19	0,00	0,000	0,00
58	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s	m2	482,000	262,60	0,00	0,000	0,00
59	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací	m2	318,000	233,49	0,00	0,000	0,00
60	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	308,040	294,07	0,00	0,000	0,00
61	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé	m2	16,320	513,40	0,00	0,000	0,00
62	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních	m2	99,000	256,03	0,00	0,000	0,00
63	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	89,036	426,33	0,00	0,000	0,00
64	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé	m2	13,260	564,33	0,00	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení									
65	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z	m	60,000	75,90	0,00	0,000	86 075,10
66	M	345751310	kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál	m	60,000	187,29	0,00	0,000	0,00
67	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP	m	33,000	125,93	100,00	33,000	0,00
68	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN	m	33,495	870,72	100,00	33,495	4 155,69
69	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu	kus	12,000	219,61	100,00	12,000	29 164,77
70	M	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí	kus	12,000	332,68	100,00	12,000	2 635,32
71	K	895941111R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-	kus	6,000	3 241,92	100,00	6,000	3 992,16
72	M	R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	6,000	2 847,18	100,00	6,000	19 451,52
73	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpustí	kompl	6,000	1 598,76	100,00	6,000	17 083,08
74	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm	kus	22,000	995,40	0,00	0,000	9 592,56
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									
75	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2	kus	6,000	197,54	0,00	0,000	0,00
76	M	404452400	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací	kus	6,000	453,43	0,00	0,000	0,00
77	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací	kus	6,000	490,40	0,00	0,000	0,00
78	M	404452530	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací	kus	6,000	17,41	0,00	0,000	0,00
79	M	404452560	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací	kus	12,000	71,38	0,00	0,000	0,00
80	M	404442580	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	3,000	1 092,51	0,00	0,000	0,00
81	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	753,26	0,00	0,000	0,00
82	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	795,97	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Období (01.06. - 31.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
83	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b	kus	1,000	532,29	0,00	0,000	0,00
84	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do	kus	6,000	734,32	0,00	0,000	0,00
85	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných	m	107,000	99,43	0,00	0,000	0,00
86	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	109,140	144,57	0,00	0,000	0,00
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,	m	271,000	228,03	0,00	0,000	0,00
88	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční	kus	17,000	367,18	0,00	0,000	0,00
89	M	592174680	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční	kus	58,800	130,61	0,00	0,000	0,00
90	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční	kus	127,500	172,50	0,00	0,000	0,00
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením	m	89,000	194,90	0,00	0,000	0,00
92	M	592172110R	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní	kus	42,000	91,18	0,00	0,000	0,00
93	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	51,450	152,79	0,00	0,000	0,00
94	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo ohrady z dlažebních	m3	7,194	2 684,78	0,00	0,000	0,00
95	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky	m	59,000	45,34	0,00	0,000	0,00
96	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena	m	59,000	101,65	0,00	0,000	0,00
97	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu	m2	467,000	5,67	0,00	0,000	0,00
98	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se	kus	9,000	338,97	0,00	0,000	0,00
99	K	R0512	Odstranění betonového květináče	kus	1,000	1 232,16	0,00	0,000	0,00
100	K	R6	Nopová folie š. 1,0m - montáž, kompletní práce vč.	m	101,000	101,08	0,00	0,000	0,00
D 99 Přesuny hmot a sutí									
101	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s	t	74,690	38,93	0,00	0,000	0,00
102	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s	t	970,970	9,32	0,00	0,000	0,00
103	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s	t	217,160	43,77	0,00	0,000	0,00
104	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s	t	2 823,080	11,91	0,00	0,000	0,00
105	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	291,850	153,83	0,00	0,000	0,00
106	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	217,160	170,00	0,00	0,000	0,00
107	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	4,670	190,00	0,00	0,000	0,00
108	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,	t	1 268,863	58,29	0,00	0,000	0,00
109	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	70,020	550,00	0,00	0,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
110	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí	sada	1,000	9 000,00	0,00	0,000	20 000,00
111	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00
112	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu	sada	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00
113	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby -	sada	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00
114	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční	kus	6,000	3 500,00	0,00	0,000	0,00
115	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele:	sada	1,000	40 000,00	50,00	0,500	20 000,00

Smluvní rozpočet					Období (01.06. - 31.07.)				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena
116	K	0007	Realizační dokumentace stavby	sada	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00