



Faktura - daňový doklad

2022079



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 31.07.2022
splatnosti: **31.08.2022**
zd. plnění: 31.07.2022

Symbol

konstantní:
variabilní: **2022079**
specifický:

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Objednávka:

Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí" v období červenec 2022.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 301 - Kanalizace		1,00	542 565,98	21 %	542 565,98	0,00	542 565,98
SO 302 - Vodovod		1,00	452 269,41	21 %	452 269,41	0,00	452 269,41

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snižená	10 %	0,00	0,00	0,00
snižená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	994 835,39	0,00	994 835,39
CELKEM		994 835,39	0,00	994 835,39

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: **994 835,39 Kč**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 994 835,39

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Daň odvede zákazník (reverse charge).

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 994 835,39 Kč

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 11.08.2022 11:21:42
MUKO-59526/2022- (EO)
Listů: 1 Příloh: 4 L.př.: 15



muksvp22j00j7b

KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 731 859 500

Razítko a podpis

PŘEVZAL:

Eva Fabiánková



11.08.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.7.-31.7.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 301 - Kanalizace


Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	1 617 993,43		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	954 942,94	542 565,98	1 497 508,92
3. DPH snížená	PDP	15.00 %	PDP
4. DPH základní		21.00 %	
5. Celkem (2+3+4)	954 942,94	542 565,98	1 497 508,92

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlášují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 731 859 500 podpis	Za objednatele:  podpis
---	---

V Hradci Králové

Datum: 31.07.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.7.-31.7.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 302 - Vodovod

Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	1 077 949,77		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	527 351,10	452 269,41	979 620,51
3. DPH snížená	PDP	15.00 %	PDP
4. DPH základní		21.00 %	
5. Celkem (2+3+4)	527 351,10	452 269,41	979 620,51

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlášují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	 KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039, DIČ: CZ28825039 tel. 731 859 500	Za objednatele:
podpis		podpis

V Hradci Králové

Datum: 31.07.2022

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ k 31.7. 2022
REKONSTRUKCE ULICE MICHALCOVA A FR. ZOUBKA,
KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY	CENA BEZ DPH	dosud fakturováno	za období	zbývá
SO 101 KOMUNIKACE	3 471 341,26	879 712,49	649 092,51	1 942 536,22
SO 102 CHODNIKY	972 430,07	127 519,32	174 700,26	670 210,47
SO 301 KANALIZACE	1 617 993,43	965 542,94	542 565,98	125 446,51
SO 302 VODOVOD	1 077 949,77	527 351,10	452 269,41	98 329,25
SO 401 VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	622 443,66	0,00	0,00	622 443,66
CELKEM	7 762 158,19	2 500 125,85	1 818 628,15	3 458 966,11

za objednavatele : Město Kostelec n.O.
 TDI - ing. Marek Ďuriš

za zhotovitele :
 hlavní stavbyvedoucí

KENVI.CZ
 p.Petr VACEK

dne : 31.7. 2022

 **KENVI CZ s.r.o.**
 Markova 181/49, Kukleny
 500 04 Hradec Králové
 IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039
 tel. 731 859 500

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

271-1

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka

Město:

Kostelec nad Orlicí

Datum:

31.07.2022

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

Projekční:

Učtávka:

KENVI CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	dosud fakturováno	za období	zbylá
Náklady stavby celkem		2 695 943,20	0,00	1 492 894,04	994 835,38	223 775,76
SO 301	Kanalizace	1 617 993,43		965 542,94	542 565,98	125 446,51
SO 302	Vodovod	1 077 949,77		527 351,10	452 269,41	98 329,25

Objednatel: Město Kostelec n.O.

za TDI: Ing. DURIŠ Marek

Zhotovitel: KENVI CZ

p.VACEK Petr - hlavní stavbyved



KENVI CZ s.r.o.

Markova 191/49, Kutilov

500 04 Hradec Králové

IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039

tel: 731 858 500

Datum podpisu:

31.07.2022

Podpis:

Datum podpisu: 31.7.2022

Podpis:

Fakturace červenec 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 271-1
Stavba: Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr.Zoubka
KSO: 827
Místo: Kostelec nad Orlicí
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod

Zakázka: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Podpis:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

EPH ZAKAZKA 21.02%
strážná 15.00%

Cena

CZK

2 695 943,20

Výše daně

2 695 943,20

1 492 894,04

994 835,38

223 775,76

1 492 894,04

994 835,38

223 775,76

**dosud
fakturováno**

za období

zbyvá

Fakturace červenec 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

#REF!

Objekt

SO 301 - Kanalizace

827

Kostelec nad Orlicí

Zadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí, Palácového náměstí 38

Uživatel:

KENWICZ s.r.o.

Platnost:

Zpracovatel:

#REF!

Poznámka

01.07.2022

31.07.2022

Datum

01.07.2022

02.07.2022

03.07.2022

04.07.2022

05.07.2022

06.07.2022

07.07.2022

28825039

CZ28825039

Cena bez DPH

1 617 993,43

DPH zvláštní

0%

0%

0%

v CZK

1 617 993,43

Zaklad daně

#REF!

#REF!

#REF!

Setba daně

21.03%

10.03%

10.03%

Výše daně

340,54

340,54

340,54

dosud fakturováno

za období

zbyvá

965 542,94

542 565,98

125 446,51

965 542,94

542 565,98

125 446,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 301 - Kanalizace

Město:

Kostelec nad Orlicí

Zakazatel:

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
KENVI CZ s.r.o.

Investice:

Datum:

31.07.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dlu - Rops

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	1 617 993,43
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	1 617 993,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	796 150,31
4 - Vodovodné konstrukce	22 137,46
8 - Trubní vedení	65 529,94
997 - Přesun sutě	29 722,22
998 - Přesun hmot	622 838,28
	56 747,62
	24 867,60

dosud fakturováno	za období	zbylá
Celkem	Celkem	Celkem
965 542,94	542 565,98	125 446,51
965 542,94	542 565,98	125 446,51
466 773,01	258 927,20	70 450,10
13 401,46	8 736,00	0,00
28 945,59	27 596,80	8 987,55
13 300,32	11 294,80	5 127,10
392 689,86	224 071,18	28 785,76
34 831,62	11 940,00	9 976,00
15 601,08	0,00	2 120,00

17	M	583373020	kamenivo přírodní tříděné pro stavební účely PTK (drobne, hrube, středopisky, šetrkopisky CSN 72 151-1,2 hrube 0-16	t	213,934	319,00	68 244,95	143,934	45 914,95	30,000	9 570,00	40,000	12 760,00
D 13													
18	K	130001101	Zemní práce - hloubené výkopáky Připravit k ocelám hloubených výkopávek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo vybuštin pro jakoukoliv třídu hmotiv	m3	50,681	436,80	22 137,46	30,681	13 401,46	20,000	8 736,00	0,000	0,00
D 3													
19	K	358315114	Vislé a kompletní konstrukce Bourání šachty, stoky kompletní nebo okorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	16,391	3 449,50	65 529,94	8,391	28 945,59	8,000	27 596,80	0,000	8 987,55
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) Jakékoliv výšky nová kanalizace	m	209,500	42,90	8 987,55	0,00	0,00	0,000	0,00	209,500	8 987,55
D 4													
21	K	451573111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z dísků a šlekovisku do 63 mm	m3	20,595	1 056,00	29 722,22	12,595	13 300,32	8,000	11 294,80	0,000	5 127,10
22	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	4,000	658,00	21 748,32	0,00	0,00	0,000	8 448,00	0,000	0,00
23	M	592241355	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/4	kus	1,000	605,00	605,00	0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	3 432,00
24	M	592241356	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/4	kus	1,000	357,50	357,50	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	605,00
25	M	592241375	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/10	kus	2,000	366,30	732,60	0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	357,50
26	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	812,90	1 625,80	0,00	0,00	2,000	1 625,80	0,000	732,60
27	M	592241385	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/12	kus	2,000	610,50	1 221,00	0,00	0,00	2,000	1 221,00	0,000	0,00
D 8													
28	K	87133121	Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsnených gumovým kroužkem v otepleném výkopu ve sklonu do 2% DN 200	m	35,500	177,10	6 287,05	22,500	3 984,75	13,000	2 302,30	0,000	28 785,76
29	M	286110R00	trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 200/6	kus	6,094	5 154,00	31 408,48	10,500	54 117,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsnených gumovým kroužkem v otepleném výkopu ve sklonu do 2% DN 300	m	174,000	189,20	32 920,80	104,000	19 676,80	70,000	13 244,00	0,000	0,00
31	M	286111R00	trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 300/6	kus	29,870	8 732,00	261 422,24	17,870	156 398,24	12,000	106 024,00	0,000	0,00
32	K	871350310	Montáž kolen na potrubí z trub tlakových DN 200	kus	5,000	292,80	1 463,00	2,000	565,20	3,000	877,80	0,000	0,00
33	M	286113660	koleto kanalizace plastové DN 200-45°	kus	5,000	1 054,00	5 270,00	2,000	2 108,00	3,000	3 162,00	0,000	0,00
34	K	871370430	Montáž spojek na potrubí DN 300	kus	2,000	682,00	1 364,00	2,000	1 364,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35	M	286114235	spojka pružná DN 300	kus	2,000	1 337,60	2 675,20	2,000	2 675,20	0,000	0,00	0,000	0,00
36	K	871375122	Montáž obočích tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	12,000	427,90	5 134,80	6,000	2 567,40	6,000	2 567,40	0,000	0,00
37	M	286114045	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - systém PVC PipeLine obočky KGEA 45 KGEA-	kus	12,000	3 822,01	45 864,12	6,000	22 932,06	6,000	22 932,06	0,000	0,00
38	K	892351111	Tlakové žebrošky vodu na potrubí DN 150 nebo 200	m	35,500	27,83	987,97	0,00	0,00	35,500	987,97	0,000	0,00
39	K	892381111	Tlakové žebrošky vodu na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	174,000	37,51	6 526,74	0,00	0,00	174,000	6 526,74	0,000	0,00
40	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tl. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	4,000	12 320,00	49 280,00	2,000	24 640,00	2,000	24 640,00	0,000	0,00
41	M	592243370	max. 40 100/60x40 cm	kus	4,000	8 590,00	34 360,00	2,000	17 180,00	2,000	17 180,00	0,000	0,00
42	M	592243465	škrť betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x23 cm	kus	9,000	264,98	2 384,82	5,000	1 324,90	4,000	1 059,92	0,000	0,00
43	M	592243050	škrť betonová šachetní TBS-Q 1 100/60 D	kus	2,000	1 556,01	3 112,02	1,000	1 556,01	1,000	1 556,01	0,000	0,00
44	M	592243060	Přehrádky pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q 1 100/60 D 100 x 50 x 12	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	1,000	1 860,00	0,000	0,00	0,000	0,00
45	M	592243070	Přehrádky pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q 1 100/100 D 100 x 100 x 12	kus	2,000	3 210,00	6 420,00	2,000	6 420,00	0,000	0,00	0,000	0,00
46	M	592243125	konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/88	kus	4,000	2 686,00	10 752,00	2,000	5 376,00	2,000	5 376,00	0,000	0,00
47	K	894611126	Revizní šachta z tvrdého PVC v otepleném výkopu systém RV typ příčný (DN šachty DN trubic DN vedení) DN 315/200	kus	7,000	4 019,40	28 135,60	3,000	12 058,20	0,000	0,00	4,000	16 077,60
48	K	889102111	Osazení poklopy litinových a ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	7,000	337,04	2 359,28	3,000	1 011,12	0,000	0,00	4,000	1 348,16

49	M	286611R00	lešák s gumovou manžetou a litinovým poklopem DN	kus	7,000	2 840,00	19 880,00	3,000	8 520,00	0,00	4,000	11 360,00
50	K	899104111	315, nosnost 40t + rozhraní manžet	kus	4,000	392,48	1 569,92	2,000	784,96	2,000	0,000	0,00
51	M	552434420	Osazení poklopů, litinových a ocelových včetně rámtů	kus	4,000	3 250,07	13 000,04	2,000	6 500,02	2,000	0,000	0,00
52	K	899.R01	Projevy stávajících kanalizačních potrubí, přípojek –	kus	7,000	2 200,00	15 400,00	4,000	8 800,00	3,000	0,000	0,00
53	K	899.R02	Projevy stávajících kanalizačních potrubí, přípojek –	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	0,500	2 750,00	0,500	0,000	0,00
54	K	899.R03	Nápojení na stávající rozvod a další práce a materiálu ve výkaze neuvedený avšak nezbytný nutný k řádnému zkompletnování	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	1,000	27 500,00	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sítě												
55	K	997221571	Vodovodná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	36,060	665,00	23 979,90	22,060	14 639,90	4,000	2 660,00	10,000
56	K	997221579	Přípojek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vybouraných hmot	t	324,540	19,30	6 263,62	204,540	3 947,62	100,000	1 930,00	20,000
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro	t	36,060	565,00	20 373,90	22,060	12 463,90	10,000	5 650,00	4,000
58	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,060	170,00	6 130,20	22,060	3 750,20	10,000	1 700,00	4,000
D 998 Přesun hmot							24 867,60	15 601,08				
59	K	998276101	Přesun hmot pro tržní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklovlaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	23,460	1 060,00	24 867,60	14,718	15 601,08	6,742	7 146,52	2,000
								2 120,00				
								2 120,00				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Fakturace červenec 2022

Stavba
#REF!
SO 302 - Vodovod

KSO
M/ISO
827
Kostelec nad Orlicí

ZES/VEŘ/
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

KENVI CZ s.r.o.

ZKONTROLA
#REF!
David Hlavá

Č.C. CZ
DIAVNÍ
31.07.2022
IČ:
DIČ:
IČ:
SILC
28825039
CZ28825039
DIČ:
#REF!
#REF!

Cena bez DPH

1 077 949,77

ZKONTROLA
#REF!

Zakazník
#REF!

Sezba daně
21.00%

Výška daně

Cena

V CZK

1 077 949,77

dosud fakturováno

za období

zbývá

527 351,10

452 269,41

98 329,25

527 351,10

452 269,41

98 329,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 302 - Vodovod

Město:

Kostelec nad Ohří

Projektant:

Město Kostelec nad Ohří, Palackého náměstí 38

Investor:

KENVI CZ s.r.o.

Zpracovatel:

#REF!

31.07.2022

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 077 949,77

1 - Zemní práce

1 077 949,77

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

697 896,30

4 - Vodovodné konstrukce

21 537,47

8 - Trubní vedení

25 453,18

998 - Přesun hmot

329 590,01

3 472,81

dosud fakturováno

za období

zbývá

Celkem

Celkem

Celkem

527 351,10

452 269,41

98 329,25

527 351,10

452 269,41

98 329,25

346 261,19

279 955,26

71 679,84

10 988,75

10 548,72

0,00

12 406,43

13 046,75

0,00

156 087,51

146 853,08

26 649,41

1 607,21

1 865,60

0,00

Seymour:

Objekt

SO 302 - Vodovod

Kostelec nad Orlicí

KENVI CZ S.R.O.

31.07.2022

Seymour:

Objekt

SO 302 - Vodovod

Kostelec nad Orlicí

KENVI CZ S.R.O.

31.07.2022

[illegible]

16	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro játkoukliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protočování sypaniny	m3	86,690	168,80	14 462,78	45,690	7 710,78	30,000	5 064,00	10,000	1 586,00
17	M	563373020	kameninový přírodní těsnění pro stavební účely PTFE (dobré, hrubé, šetrkopický šetrkopický CSN 72 1511-2 třída 0-16	t	171,360	319,00	54 663,84	71,360	22 763,84	90,000	28 710,00	10,000	3 190,00
D 13													
18	K	130001101	Zemní práce - hloubené výkopové Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo vybuštin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	42,876	502,32	21 537,47	21,876	10 988,75	21,000	10 548,72	0,000	0,00
D 4													
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoly a drobné objekty v otevřeném výkopu z dísků a šetrkopů do 63 mm	m3	21,420	1 104,00	25 453,18	10,420	12 406,43	11,000	13 046,75	0,000	0,00
20	K	452313131	Pokladni a zápisovací konstrukce z betonů prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z třídní tř. C 12/15	m3	0,500	3 611,00	1 805,50	0,250	902,75	0,250	902,75	0,000	0,00
D 8													
Trubní vedení													
21	K	857244121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálů nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 490,40	5 961,60	3,000	4 471,20	1,000	1 490,40	0,000	0,00
22	M	552306425	Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	2 785,00	2 785,00	1,000	2 785,00		0,00	0,000	0,00
23	M	552335130	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T kus DN 100/50 mm	kus	1,000	3 588,00	3 588,00		0,00	1,000	3 588,00	0,000	0,00
24	M	552335155	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T kus DN 100/80 mm	kus	2,000	2 978,50	5 957,00	2,000	5 957,00		0,00	0,000	0,00
27	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svatořaných na tlumo D 32 x 3,0 mm	m	33,990	50,23	1 657,59	18,000	904,14	15,000	753,45	0,000	0,00
28	M	286137320	Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE LD (PE) D 32 x 4,4 mm	m	33,990	63,25	2 149,87	18,990	1 201,12	15,000	948,75	0,000	0,00
71	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svatořaných na tlumo D 63 x 5,8 mm	m	8,000	93,84	750,72		0,00	8,000	750,72	0,000	0,00
72	M	286137350	Trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 90x8,2 SDR 11, kotouče 100 m	m	5,000	126,04	1 550,69		0,00	8,240	1 550,69	0,000	0,00
29	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svatořaných na tlumo D 90 x 8,2 mm	m	5,000	188,19	1 550,69	5,000	630,20		0,00	0,000	0,00
30	M	286159310	SDR 11, kotouče 100 m	m	5,150	388,70	2 001,81	5,150	2 001,81	2,000	2 300,00	0,000	0,00
34	M	286355965	nádržek tlakový lemový D 110 mm, s přírubou	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	2,000	2 300,00	2,000	2 300,00	0,000	0,00
73	M	286355991	nádržek tlakový lemový D 110 mm, s přírubou	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	1,000	1 150,00	1,000	1 150,00	0,000	0,00
36	M	286355985	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svatořaných na tlumo D 63 mm, s přírubou	kus	2,000	609,50	1 219,00	1,000	609,50	1,000	609,50	0,000	0,00
69	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svatořaných na tlumo D 110 x 10,0 mm	m	192,000	133,40	25 612,80	100,000	13 340,00	92,000	12 272,80	0,000	0,00
70	M	286159320	Trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m	m	197,760	575,00	113 712,00	107,760	61 962,00	90,000	51 750,00	0,000	0,00
37	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj	kus	1,000	274,85	274,85	1,000	274,85		0,00	0,000	0,00
38	M	286159740	Trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teplo užitkové vody, PE elektrovarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, DN 16 a DN 20	kus	1,000	439,30	439,30	1,000	439,30		0,00	0,000	0,00
41	K	879171R11	Připojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32, spojka PE/PE	kus	6,000	517,50	3 105,00	5,000	2 587,50	1,000	517,50	0,000	0,00
42	K	879221R11	Připojení vodovodní přípojky na potrubí DN 63, spojka PE/PE	kus	1,000	1 518,00	1 518,00		0,00	1,000	1 518,00	0,000	0,00
43	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kulový kotouč pro domovní přípojku DN 25x1"	kus	6,000	770,96	4 625,76	5,000	3 854,80	1,000	770,96	0,000	0,00
44	M	422211015	souprava zemní pro domovní šoupátka	kus	6,000	3 082,00	18 492,00	5,000	15 410,00	1,000	3 082,00	0,000	0,00
45	M	422910660	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 šoupátka s přítlakem, voda, DN 50 mm PN16	kus	1,000	800,40	800,40	5,000	4 772,50	1,000	964,50	0,000	0,00
74	K	891211112	šoupátka s přítlakem, voda, DN 50 mm PN16	kus	1,000	3 737,50	3 737,50		0,00	1,000	3 737,50	0,000	0,00
75	M	422211045	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 šoupátka s přítlakem, voda, DN 50 mm PN16	kus	1,000	1 679,00	1 679,00		0,00	1,000	1 679,00	0,000	0,00
76	M	422910780	souprava zemní pro šoupátka DN 50 mm	kus	2,000	2 888,80	2 888,80	0,00	0,00	2,000	2 888,80	0,000	0,00
46	K	891241111	šoupátka s přítlakem, voda, DN 80 mm PN 16	kus	2,000	4 830,00	9 660,00	0,00	0,00	2,000	9 660,00	0,000	0,00
47	M	422211060	souprava zemní pro šoupátka DN 80	kus	2,000	3 358,00	3 358,00	1,000	984,40	1,000	984,40	0,000	0,00
48	M	422910635	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 podzemních (bez drážen poklopu) DN 80	kus	1,000	984,40	984,40	1,000	984,40		0,00	0,000	0,00
49	K	891247111	hydrant podzemní DN80 PN16	kus	1,000	12 190,00	12 190,00	1,000	12 190,00		0,00	0,000	0,00
50	M	422736615		kus	1,000	12 190,00	12 190,00	1,000	12 190,00		0,00	0,000	0,00

51	K	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otepleném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy / bez poklopů, DN 100	kus	2,000	1 591,60	3 183,20			0,00	2,000	3 183,20	0,000	0,00
52	M	42221075	šoupátko s přírůbky, voda, DN 100 mm	kus	2,000	5 543,00	11 086,00			0,00	2,000	11 086,00	0,000	0,00
53	M	422910815	souprava zemní pro šoupátko DN 100-150 mm	kus	2,000	1 679,00	3 358,00			0,00	2,000	3 358,00	0,000	0,00
54	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávací pasí s ventilem 1/2" k lapa, na potrubí z trub osínocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	6,000	1 085,60	6 513,60		5,000	5 428,00	1,000	1 085,60	0,000	0,00
55	M	422735490	navrtávací pasí HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC odměřky 110-170	kus	6,000	2 139,00	12 834,00		5,000	10 695,00	1,000	2 139,00	0,000	0,00
56	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,000	25,30	1 037,30			0,00	41,000	1 037,30	0,000	0,00
57	K	892241111	Tlaková zkouška vodou na potrubí DN do 80	m	46,000	17,76	816,96			0,00	46,000	816,96	0,000	0,00
77	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	192,000	17,85	3 427,20			0,00	192,000	3 427,20	0,000	0,00
58	K	892273121	Proploštění a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 175	m	197,000	25,30	4 984,10			0,00	197,000	4 984,10	0,000	0,00
59	K	899R273	Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze výměr neuvedený avšak nezbytný k řádnému zkompletování díla	soubor	1,000	7 250,75	7 250,75			0,00	1,000	7 250,75	0,000	0,00
60	K	899R274	Rozbor plně vody zpracovaný odborně způsobilou osobou	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00			0,00	1,000	4 025,00	0,000	0,00
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupákových	kus	11,000	471,96	5 191,56			0,00	0,000	0,00	11,000	4 025,00
62	M	422913525	díl (sestava) k armaturám průmyslovým poklopů litinové, GG-400 pro 504 - šoupákové	kus	17,000	1 737,00	29 729,00			0,00	0,000	0,00	17,000	5 191,56
63	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	920,00	920,00			0,00	0,000	0,00	1,000	12 903,00
64	M	422914525	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 737,00	2 737,00			0,00	0,000	0,00	1,000	920,00
65	K	899713111	Ořezání trubky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	872,85	872,85			0,00	0,000	0,00	1,000	12 903,00
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	238,000	15,53	3 696,14		128,000	1 987,84	110,000	1 708,30	1,000	872,85
67	K	899722112	Koří potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	238,000	5,87	1 397,06		128,000	751,36	110,000	1 708,30	1,000	872,85
D 998				Presun hmot			3 472,81							
68	K	998276101	Presun hmot pro ruční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovodní nebo kanalizace v otepleném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	3,723	932,80	3 472,81		1,723	1 607,21	2,000	1 865,60	0,000	0,00