

KENVI CZ s.r.o.

Markova 191/49
50004 Hradec Králové
Česká republikaIČ: 28825039
DIČ: CZ28825039mobil: 733238953
www: www.kenvi.net
e-mail: kenvi@kenvi.nettel.:
fax:

Faktura - daňový doklad

2022106



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:Datum
vystavení: 31.08.2022
splatnosti: 30.09.2022
zd. plnění: 31.08.2022Symbol
konstantní:
variabilní: 2022106
specifický:

Objednávka:

Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí" v období srpen 2022.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 301 - Kanalizace		1,00	114 338,96	21 %	114 338,96	0,00	114 338,96
SO 302 - Vodovod		1,00	71 679,84	21 %	71 679,84	0,00	71 679,84

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00	0,00	0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	186 018,80	0,00	186 018,80
CELKEM		186 018,80	0,00	186 018,80

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 186 018,80 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 186 018,80

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!


Daň odvede zákazník (reverse charge).

KENVI CZ s.r.o.
 Markova 191/49, Kukleny
 500 04 Hradec Králové
 IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
 tel. 731 859 500

22

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 186 018,80 Kč

Razítko a podpis

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 09.09.2022 12:01:52
MUKO-67684/2022- (EO)
Listů: 1 Příloh: 3 L.př.: 14

muksvp22j001mt

08.09.2022

720241

Eva Fabiánková

MĚSTO
 Kostelec n. Or.
 517 41 p. Kostelec n. Or.
 okr. Rychnov n. Kn. -31-

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.8.-31.8.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 301 - Kanalizace

Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	1 617 993,43		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	1 497 508,92	114 338,96	1 611 847,88
3. DPH snížená	PDP	15.00 %	PDP
4. DPH základní		21.00 %	
5. Celkem (2+3+4)	1 497 508,92	114 338,96	1 611 847,88

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:



KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel: 731 859 500

podpis

Za objednatele:

podpis

V Hradci Králové

Datum: 31.08.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.8.-31.8.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 302 - Vodovod



Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	1 077 949,77		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	979 620,51	71 679,84	1 051 300,35
3. DPH snížená	PDP	15.00 %	PDP
4. DPH základní		21.00 %	
5. Celkem (2+3+4)	979 620,51	71 679,84	1 051 300,35

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  KENVI CZ s.p.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 731 859 500 ■ 2 ■ podpis 	Za objednatele:  podpis
---	---

V Hradci Králové

Datum: 31.08.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ									
Kód: 271-1		Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr.Zoubka		31.08.2022					
Stavba:		Kostelec nad Orlicí		Datum:					
Místo:		Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38		Projektant:					
Zadavatel:		KENVI CZ s.r.o.		Zpracovatel:					
Uchazeč:									
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]						
Náklady stavby celkem									
SO 301	Kanalizace	2 695 943,20	0,00						
		1 617 993,43							
SO 302	Vodovod	1 077 949,77							
		Celkem							
		2 494 875,94							
		1 515 255,44							
		979 620,51							
		Celkem							
		186 018,80							
		114 338,96							
		71 679,84							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							
		8 987,55							
		26 649,41							
		Celkem							
		35 636,96							

Fakturace srpen 2022

REKAPITULACE STAVBY				dosud fakturováno	za období	zbývá
Kód 271-1	Kostelec nad Orlicí - Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr.Zoubka			CC-CZ: Datum: 31.08.2022		
Stavba: KSU	S0 301 Kanalizace			IC:		
Místo: Kostelec nad Orlicí	S0 302 Vodovod			DIČ:		
Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38				IC:	288 25 039	
Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.				DIČ:	CZ28825039	
Projektant:				IC:		
Zpracovatel:				DIČ:		
Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.						
Cena bez DPH				2 695 943,20	186 018,80	35 636,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně #REF! #REF!	Výše daně			
Cena	v CZK			2 695 943,20	186 018,80	35 636,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #REF!

Objekt: SO 301 - Kanalizace

Místo: Kostelec nad Orlicí

Zadávatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Datum: 31.08.2022

Projektant: Žpracovatel

Kód dle - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 617 993,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 617 993,43
1 - Zemní práce	796 150,31
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	22 137,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 529,94
4 - Vodorovné konstrukce	29 722,22
8 - Trubní vedení	622 838,28
997 - Přesun sutě	56 747,62
998 - Přesun hmot	24 867,60

dosud fakturováno	za období	zbývá
Celkem	Celkem	Celkem
1 515 255,44	114 338,96	8 987,55
1 515 255,44	114 338,96	8 987,55
725 700,21	70 450,10	0,00
22 137,46	0,00	0,00
56 542,39	0,00	8 987,55
24 595,12	5 127,10	0,00
616 761,04	28 785,76	0,00
46 771,62	9 976,00	0,00
22 747,60	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ										dosud fakturováno		za období		zbyvá	
Stavba: #REF¹ Objekt: SO 301 - Kanalizace Místo: Kostelec nad Orlicí Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Uchazeč: KENVI CZ s.r.o. Datum: 31.08.2022 Projektant: Zpracovatel:															
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem		
Náklady soupisu celkem								1 515 255,44		114 338,96		8 987,55			
o HSV								1 515 255,44		114 338,96		8 987,55			
p HSV								725 700,21		70 450,10		0,00			
D 1 Zemní práce								22 022,00		100,000		0,000			
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	hod	360,000	84,70	30 492,00	260,000				0,000	0,00		
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	den	15,000	46,70	700,50	12,000	560,40	3,000	140,10	0,000	0,00		
3	K	132201202	Hořbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 1 000 m³	m³	202,722	367,20	74 439,52	192,722	70 767,52	10,000	3 672,00	0,000	0,00		
4	K	132201209	Hořbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Pripílatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m³	101,361	11,64	1 179,84	91,361	1 063,44	10,000	116,40	0,000	0,00		
5	K	132301202	Hořbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 1 000 m³	m³	135,148	363,00	49 058,72	125,148	45 428,72	10,000	3 630,00	0,000	0,00		
6	K	132301209	Hořbení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Pripílatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m³	67,574	213,00	14 393,26	57,574	12 263,26	10,000	2 130,00	0,000	0,00		
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubku dn 2 m	m²	687,100	107,20	73 657,12	687,100	73 657,12		0,00	0,000	0,00		
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje soklovou odložkou, hloubku dn 2 m	m²	678,100	74,50	50 518,45	678,100	50 518,45		0,00	0,000	0,00		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, rýh hloubka uložení rýh 3 m dn 2,5 m	m³	168,935	122,00	20 610,07	148,935	18 170,07	20,000	2 440,00	0,000	0,00		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost rýh 6 000 do 10 000 m	m³	337,870	239,10	80 784,72	317,870	76 002,72	20,000	4 782,00	0,000	0,00		
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Pripílatek k ceně za každých dalších 1 m rýh dn 4 000 m	m³	675,740	55,00	37 165,70	635,740	34 965,70	40,000	2 200,00	0,000	0,00		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m³	337,870	24,84	8 392,69	297,870	7 399,09	40,000	993,60	0,000	0,00		
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (vlnitá koruna)	t	608,166	140,00	85 143,24	567,766	79 487,24	40,400	5 656,00	0,000	0,00		
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v hornině uvolněné z vrstev, pro stavební účely, PTK (dřevěná, hrubá, šlepkovitá) šlepkovitý CSN 72 1511-2 frakce 0-16	m³	196,900	130,00	25 597,00	196,900	25 597,00		0,00	0,000	0,00		
15	M	563373020	Obsypání přírodní říšené pro stavební účely PTK (dřevěná, hrubá, šlepkovitá) šlepkovitý CSN 72 1511-2 frakce 0-16	t	393,800	398,00	156 732,40	343,800	136 832,40	50,000	19 900,00	0,000	0,00		
16	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m³	106,967	178,00	19 040,13	86,967	15 480,13	20,000	3 560,00	0,000	0,00		

17	M	563373020	kamenný přírodní štěpané pro stavební účely, PTK (dřobinné, hrubé, štěrpkový) štěrpkový ČSN 72 1511-2 frakce 0-16	t	2/3.934	319,00	68 244,95	173,934	55 484,95	40,000	12 760,00	0,00	0,00
D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky													
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti pozemního vedení nebo výušnin pro tlakovou síťku tlakovou	m3	50,681	436,80	22 137,46	50,681	22 137,46		0,00	0,00	0,00
D 3 Svazie a kompletní konstrukce													
19	K	356315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého tělesa, příchyty dn 4 m?	m3	16,391	3 449,60	56 542,39	16,391	56 542,39		0,00	0,00	0,00
20	K	356901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	209,500	42,90	8 987,55		0,00		0,00	209,500	8 987,55
D 4 Vodotrvné konstrukce													
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z směru a šířkou dn 63 mm	m3	20,595	1 056,00	21 748,32	20,595	21 748,32		0,00	0,00	0,00
22	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky dn 100 mm	kus	4,000	858,00	3 432,00		0,00	4,000	3 432,00	0,00	0,00
23	M	592241355	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/4	kus	1,000	605,00	605,00		0,00	1,000	605,00	0,00	0,00
24	M	592241356	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/4	kus	1,000	357,50	357,50		0,00	1,000	357,50	0,00	0,00
25	M	592241375	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10	kus	2,000	366,30	732,60		0,00	2,000	732,60	0,00	0,00
26	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky dn 200 mm	kus	2,000	812,90	1 625,80	2,000	1 625,80		0,00	0,00	0,00
27	M	592241365	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/12	kus	2,000	610,50	1 221,00	2,000	1 221,00		0,00	0,00	0,00
D 8 Trubní vedení													
28	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC lesklých gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu dn 20 ‰, DN 200	m	35,500	177,10	6 287,05	35,500	6 287,05		0,00	0,00	0,00
29	M	266110R00	trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 200/6	kus	6,094	5 164,00	31 408,48	10,500	54 117,00		0,00	0,00	0,00
30	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC lesklých gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu dn 20 ‰, DN 300	m	174,000	189,20	32 920,80	174,000	32 920,80		0,00	0,00	0,00
31	M	266111R00	trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 300/6	kus	29,870	8 752,00	261 422,24	29,870	261 422,24		0,00	0,00	0,00
32	K	877350310	Montáž kolen na potrubí z trub hladkých DN 200	kus	5,000	292,60	1 463,00	5,000	1 463,00		0,00	0,00	0,00
33	M	266113660	koleno kanalizace plastové DN 200x45°	kus	5,000	1 054,00	5 270,00	5,000	5 270,00		0,00	0,00	0,00
34	K	877370430	Montáž spojek na potrubí DN 300	kus	2,000	682,00	1 364,00	2,000	1 364,00		0,00	0,00	0,00
35	M	266174235	spojka průžná DN 300	kus	2,000	1 337,60	2 675,20	2,000	2 675,20		0,00	0,00	0,00
36	K	877375122	Montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	12,000	427,90	5 134,80	12,000	5 134,80		0,00	0,00	0,00
37	M	266114045	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-300/100/45°	kus	12,000	3 822,01	45 864,12	12,000	45 864,12		0,00	0,00	0,00
38	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	35,500	27,83	987,97	35,500	987,97		0,00	0,00	0,00
39	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	174,000	37,51	6 526,74	174,000	6 526,74		0,00	0,00	0,00
40	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tl. C 25/30, na potrubí DN dn 300, dn 400	kus	4,000	12 320,00	49 280,00	4,000	49 280,00		0,00	0,00	0,00
41	M	592243370	dn 100, DN dn 300, dn 400	kus	4,000	8 590,00	34 360,00	4,000	34 360,00		0,00	0,00	0,00
42	M	592243465	šachetní elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	9,000	264,93	2 384,82	9,000	2 384,82		0,00	0,00	0,00
43	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25 cm	kus	2,000	1 556,01	3 112,02	2,000	3 112,02		0,00	0,00	0,00
44	M	592243060	Přebírkáky pro vstupní šachty a drenážní šachice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní TBS-Q, 1 100/50 D 100 x 50 x 12	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	1,000	1 860,00		0,00	0,00	0,00
45	M	592243070	Přebírkáky pro vstupní šachty a drenážní šachice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní TBS-Q, 1 100/100 D 100 x 100 x 12	kus	2,000	3 210,00	6 420,00	2,000	6 420,00		0,00	0,00	0,00
46	M	592243125	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58	kus	4,000	2 688,00	10 752,00	4,000	10 752,00		0,00	0,00	0,00
47	K	894611126	Rozvazní a chláz z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ příchy (DN šachty/DN trubního v. dnů) DN 315/200, DN 400/250, dn 500 mm	kus	7,000	4 019,40	28 135,80	3,000	12 058,20	4,000	16 077,60	0,00	0,00
48	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hrnitelůš litinových dn 50 dn 100 kn	kus	7,000	337,04	2 359,28	3,000	1 011,12	4,000	1 348,16	0,00	0,00

49	M	28661/R00	leštop s gumovou manžetou a litinovým poklopem DN 115, osazený 4ti + ocelovou mřížkou	kus	7,000	2 840,00	19 880,00	3,000	8 520,00	4,000	11 360,00	0,000	0,00
50	K	899.04111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů	kus	4,000	392,48	1 569,92	4,000	1 569,92		0,00	0,000	0,00
51	M	552/34420	podkop na vstupu šachty litinový 600 D400, vzor DIN	kus	4,000	3 250,01	13 000,04	4,000	13 000,04		0,00	0,000	0,00
52	K	899.R01	Propojení stávajících kanalizačních potrubí přípojek – technická a letmá nlešt, montáž a rlinářka	kus	7,000	2 200,00	15 400,00	7,000	15 400,00		0,00	0,000	0,00
53	K	899.R02	Provizorní připojení nové kanalizace na stávající průběhu nováření	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	1,000	5 500,00		0,00	0,000	0,00
54	K	899.R03	Napojení na stávající rozvod a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytný k řádnému zakončení	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	1,000	27 500,00		0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sítě													
55	K	957221571	Vodorovná oprava vybouraných hmot do 1 km	t	36,060	665,00	23 979,90	26,060	17 329,90	10,000	9 976,00	0,000	0,00
56	K	957221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	324,540	19,30	6 263,62	304,540	5 877,62	20,000	386,00	0,000	0,00
57	K	957221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,060	565,00	20 373,90	32,060	18 113,90	4,000	2 260,00	0,000	0,00
58	K	957221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skladištně)	t	36,060	170,00	6 130,20	32,060	5 450,20	4,000	680,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot													
59	K	958276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	23,460	1 060,00	24 867,60	21,46	22 747,60	2,000	2 120,00	0,000	0,00

Fakturace srpen 2022

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ				dosud fakturováno	za období	zbývá
Stavba: #REF!						
Objekt: SO 302 - Vodovod						
KSO: 827 Místo: Kostelec nad Orlicí				CC-CZ: Datum: 31.08.2022		
Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38				IC: DIČ:		
Udávající: KENVI CZ s.r.o.				IC: DIČ: 28825039 CZ28825039		
Projektant:				IC: DIČ:		
Zpracovatel: #REF!				IC: DIČ: #REF!		
Poznamka:				IC: DIČ: #REF!		
Cena bez DPH				1 077 949,77	979 620,51	26 649,41
Číslo základní snížená				Základ daně #REF! #REF!		
				Sazba daně 21,00% 15,00%	71 679,84	
Výše daně						26 649,41
Cena				V CZK 1 077 949,77	71 679,84	26 649,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

#REF!

Objekt:

SO 302 - Vodovod

Místo:

Kostelec nad Orlicí

Datum:

31.08.2022

Zadávatel:

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

Projektant:

Uchazeč

KENVI CZ s.r.o.

Zpracovatel:

#REF!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	697 896,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	21 537,47
4 - Vodovodné konstrukce	25 453,18
8 - Trubní vedení	329 590,01
998 - Přesun hmot	3 472,81

Celkem

979 620,51

Celkem

71 679,84

Celkem

26 649,41

dosud fakturováno

za období

zbývá

16	K	175101101	Obsypání potrubí sypatinou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkupu a míru zhutnění bez prohození sypatiny	m3	85,680	168,80	14 462,78	75,680	12 774,78	10,000	1 688,00	0,000	0,00
17	M	563373020	kamenivo přírodní liténé pro stavební účely PTK (drobne, hrubé, šekopiský) šekopiský ČSN 72 1311-2 frakce 0-16	t	171,360	319,00	54 663,64	161,360	51 473,64	10,000	3 190,00	0,000	0,00
D 13													
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	42,876	502,32	21 537,47	42,876	21 537,47		0,00	0,000	0,00
D 4													
19	K	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	21,420	1 104,00	23 647,68	21,420	23 647,68		0,00	0,000	0,00
20	K	452313131	Lože pod potrubí, skoky a drabné objekty v otevřeném výkopu z náskla a železnišské třídy 63 mm	m3	0,500	3 611,00	1 805,50	0,500	1 805,50		0,00	0,000	0,00
D 8													
21	K	857244121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m3	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
22	M	552506425	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
23	M	552535130	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
24	M	552535155	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
27	K	871161141	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
28	M	286137520	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
71	K	871211141	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
72	M	286137550	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
29	K	871241141	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
30	M	286159310	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
34	M	286535985	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
73	M	286535991	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
36	M	366535985	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
69	K	871251141	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
70	M	286159320	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
37	K	877241101	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
38	M	286159740	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
41	K	879171R11	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
42	K	879221R11	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
43	K	891181111	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
44	M	422211015	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
45	M	422910680	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
74	K	891211112	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
75	M	422211045	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
76	M	422910780	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
46	K	891241111	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
47	M	422211060	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
48	M	422910635	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
49	K	861247111	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00
50	M	422736615	otvřením výkopu hloubky 0,10 m, náklad z betonu tř. C 12/15	m	33,990	63,25	2 149,87	33,990	2 149,87		0,00	0,000	0,00

51	K	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soustavou (např. odkmitní třídní potrubí DN 100 mm)	kus	2,000	1 591,60	3 183,20	2,000	3 183,20	0,00	0,000	0,00
52	M	42221075	šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm	kus	2,000	5 543,00	11 086,00	2,000	11 086,00	0,00	0,000	0,00
53	M	4222910815	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm	kus	2,000	1 679,00	3 358,00	2,000	3 358,00	0,00	0,000	0,00
54	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s venilem J1 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	6,000	1 085,60	6 513,60	6,000	6 513,60	0,00	0,000	0,00
55	M	422735490	navrtávací pásy HAKU se závrtovým výstupem z tvárné litiny, pro osinkocement PE a PVC, včetně HTS-1	kus	6,000	2 139,00	12 834,00	6,000	12 834,00	0,00	0,000	0,00
56	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,000	25,30	1 037,30	41,000	1 037,30	0,00	0,000	0,00
57	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	46,000	17,76	816,96	46,000	816,96	0,00	0,000	0,00
77	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	192,000	17,85	3 427,20	192,000	3 427,20	0,00	0,000	0,00
58	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 195	m	197,000	25,30	4 984,10	197,000	4 984,10	0,00	0,000	0,00
59	K	899.R273	Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze výměr neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zhotovení díla	soubor	1,000	7 250,75	7 250,75	1,000	7 250,75	0,00	0,000	0,00
60	K	899.R274	Rozbor plně vody zpracovaný odborně způsobilou osobou	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	0,000	0,00	0,00	1,000	4 025,00
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	471,96	5 191,56	0,000	0,00	0,00	11,000	5 191,56
62	M	422913525	GGG-1000 pro 504 - šoupátkový	kus	11,000	1 173,00	12 903,00	0,000	0,00	0,00	11,000	12 903,00
63	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	920,00	920,00	0,000	0,00	0,00	1,000	920,00
64	M	422914525	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 737,00	2 737,00	0,000	0,00	0,00	1,000	2 737,00
65	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	872,85	872,85	0,000	0,00	0,00	1,000	872,85
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	238,000	15,53	3 696,14	238,000	3 696,14	0,00	0,000	0,00
67	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	238,000	5,87	1 397,06	238,000	1 397,06	0,00	0,000	0,00
D 998				Přesun hmot			3 472,81		3 472,81	0,00		0,00
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,723	932,80	3 472,81	3,723	3 472,81	0,00	0,000	0,00