

KENVI CZ s.r.o.

Markova 191/49
50004 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

mobit: 733238953
www: www.kenvi.net
e-mail: kenvi@kenvi.net

tel.:
fax:



Faktura - daňový doklad

2022107



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 31.08.2022
splatnosti: 30.09.2022
zd. plnění: 31.08.2022

Symbol
konstantní:
variabilní: 2022107
specifický:

Objednávka:
Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968 DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Fakturuje Vám za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí" v období srpen 2022.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 101 - Komunikace		1,00	1 165 820,02	21 %	1 165 820,02	244 822,20	1 410 642,22
SO 102 - Chodníky		1,00	620 108,42	21 %	620 108,42	130 222,77	750 331,19

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	1 785 928,44	375 044,97	2 160 973,41	
CELKEM	1 785 928,44	375 044,97	2 160 973,41	

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 2 160 973,41 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 2 160 973,41

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 09.09.2022 11:46:18
MUKO-67682/2022- (E0)
Listů: 1 Příloh: 4 L.př.: 14

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel. 733 238 953
Razítko a podpis



muksvp22j001ms

08.09.2022

PŘEVZALA:

Eva Fabiánková

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.8.-31.8.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	3 471 341,26		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	1 528 805,00	1 165 820,02	2 694 625,02
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	321 049,05	21.00 % 244 822,20	565 871,25
5. Celkem (2+3+4)	1 849 854,05	1 410 642,22	3 260 496,27

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:



KENVI CZ s.r.o.

Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039

podpis

Za objednatele:

podpis

V Hradci Králové

Datum: 31.08.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.8.-31.8.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část:

Objekt: SO 102 - Chodníky


Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu	972 430,07		
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	302 219,58	620 108,42	922 328,00
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	63 466,11	21.00 % 130 222,77	193 688,88
5. Celkem (2+3+4)	365 685,69	750 331,19	1 116 016,88

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:  KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039 podpis 	Za objednatele:  podpis
--	---

V Hradci Králové

Datum: 31.08.2022

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ k 31.8. 2022
REKONSTRUKCE ULICE MICHALCOVA A FR. ZOUBKA,
KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY	CENA BEZ DPH	dosud fakturováno	za období	zbývá
SO 101 KOMUNIKACE	3 471 341,26	1 528 805,00	1 165 820,02	776 716,20
SO 102 CHODNIKY	972 430,07	302 219,58	620 108,42	50 102,06
SO 301 KANALIZACE	1 617 993,43	1 497 508,92	114 338,96	8 987,55
SO 302 VODOVOD	1 077 949,77	979 620,51	71 679,84	26 649,41
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	622 443,66	0,00	0,00	622 443,66
CELKEM	7 762 158,19	4 308 154,01	1 971 947,23	1 484 898,88

za objednavatele : Město Kostelec n. O.
 TDI - ing. Marek Ďuriš

za zhotovitele :
 hlavní stavbyvedoucí

KENVI.CZ
 p. Petr VACEK

KENVI CZ S.r.o.
 Markova 191/49, Kuklíany
 500 04 Hrádek Králové
 IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039
 tel. 731 459 500

dne : 31.8. 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód 002-2017

Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí,

KSO: ul. Michalcova

Místo:

Žadavatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

KENVI CZ s.r.o.

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznímkas:

CC-CZ:
Datum:

31.08.2022

IC: 00274968

DIC: CZ00274968

IC: 288 25 039

DIC: CZ28825039

IC: 01873687

DIC: CZ01873687

IC: 01873687

DIC: CZ01873687

Cena bez DPH

5 066 214,93

DPH základní

21.00%

Základ daně

Výše daně

snížená

15.00%

#REF!

Výše daně

Cena s DPH

V CZK

5 066 214,93

Objednavatel: Město Kostelec nad Orlicí
za TDI: Ing. ĎURIS Marek

Zhotovitel: KENVI CZ
p. VACEK Petr - hlavní stavbyvedoucí

KENVI CZ S.R.O.
Markova 191/49, Kuklarny
500 04 Hradec Králové
IČO: 28825039 DIC: CZ28825039
tisk 7/31 859 500

Datum a podpis:

31.8.2022

Razítko

Datum a podpis: 31.8.2022

Razítko

Fakturace srpen 2022

dosud
fakturováno

zbyvá

za období

1 831 024,58

1 785 928,43

5 066 214,93

1 831 024,58

1 785 928,43

1 449 261,92

SOUPIS PRACÍ

Stavbur
#R&F1

Objekt

002/2017_1 - SO 101 Komunikace

Místo: ul. Michalčova

Zadávatel: Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Datum: 31.08.2022

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem
Náklady soupisu celkem															
D HSV			Práce a dodávky HSV												
D 1			Zemní práce												
1	K	113107223	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tř 300 mm	m2	896,000	60,30	54 028,80	896,000	54 028,80		896,000	54 028,80	0,00	0,00	0,00
2	K	113107237	Odstavení podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého třetím tř 300 mm	m2	880,000	264,00	232 320,00	880,000	232 320,00		880,000	232 320,00	0,00	0,00	0,00
3	K	113202111	Vytváření obrub krajniku obrubniku stojalých	m	350,000	66,60	23 310,00	350,000	23 310,00		350,000	23 310,00	0,00	0,00	0,00
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	475,320	124,00	58 939,68	475,320	46 539,68	100,000	12 400,00	100,000	12 400,00	0,000	0,00
5	K	122201109	Příplatek za lepiřovst u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	475,320	35,00	16 636,20	475,320	13 136,20	100,000	3 500,00	100,000	3 500,00	0,000	0,00
6	K	130901121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdva z betonu prostého rutně	m3	4,130	6 680,00	27 568,40	4,130	27 568,40		4,130	27 568,40	0,00	0,000	0,00
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,125	625,00	32 578,13	22,125	13 828,13	30,000	18 750,00	30,000	18 750,00	0,000	0,00
8	K	132201109	Příplatek za lepiřovst k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	52,125	35,00	1 824,38	22,125	774,38	30,000	1 050,00	30,000	1 050,00	0,000	0,00
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,000	293,00	18 459,00	33,000	9 669,00	30,000	8 790,00	30,000	8 790,00	0,000	0,00
10	K	132201209	Příplatek za lepiřovst k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	63,000	35,00	2 205,00	33,000	1 155,00	30,000	1 050,00	30,000	1 050,00	0,000	0,00
11	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	769,00	8 305,20	5,400	4 152,60	5,400	4 152,60	5,400	4 152,60	0,000	0,00
12	K	133201109	Příplatek za lepiřovst u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,800	35,00	378,00	5,400	189,00	5,400	189,00	5,400	189,00	0,000	0,00
13	K	151101102	Zřízení přiložného pažení a rozepření siln rýh hl do 4 m	m2	126,000	210,83	30 366,00	126,000	30 366,00		126,000	30 366,00	0,00	0,000	0,00
14	K	151101112	Odstavení přiložného pažení a rozepření siln rýh hl do 4 m	m2	126,000	113,00	14 238,00	126,000	14 238,00		126,000	14 238,00	0,00	0,000	0,00
15	K	161101101	Svlák přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	125,925	283,00	35 636,78	95,925	27 146,78	30,000	8 490,00	30,000	8 490,00	0,000	0,00
16	K	162701105	Vodoromé přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	601,245	224,60	135 039,63	541,245	121 563,63	60,000	13 476,00	60,000	13 476,00	0,000	0,00
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 404,980	12,00	28 859,76	2284,980	27 419,76	120,000	1 440,00	120,000	1 440,00	0,000	0,00
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	601,245	97,00	58 320,77	541,245	52 500,77	60,000	5 820,00	60,000	5 820,00	0,000	0,00
19	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	601,245	25,00	15 031,13	541,245	13 531,13	60,000	1 500,00	60,000	1 500,00	0,000	0,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1 082,241	140,00	151 513,74	1002,241	140 313,74	80,000	11 200,00	80,000	11 200,00	0,000	0,00
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáníou se zhutněním	m3	111,600	110,00	12 276,00	81,600	8 976,00	30,000	3 300,00	30,000	3 300,00	0,000	0,00
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	58,425	110,00	6 426,75	53,425	5 876,75	5,000	550,00	5,000	550,00	0,000	0,00
23	M	583339610	kamennivo třapaně hrubě frkce 0-16 (Blačice)	t	105 165	360,00	37 859,40	55,165	19 859,40	50,000	18 000,00	50,000	18 000,00	0,000	0,00
24	K	175101201	Obsypání objektu bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m3	8,820	110,00	970,20	4,420	486,20	4,400	484,00	4,400	484,00	0,000	0,00
25	M	583312010	kamennivo třapaně stabilizační zemina	t	127 476	300,00	38 242,80	97,476	29 242,80	30,000	9 000,00	30,000	9 000,00	0,000	0,00
26	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 063,500	29,60	31 076,25	1033,500	30 488,25	20,000	590,00	20,000	590,00	0,000	0,00

D 2		Zakládání		92 274,46		0,00		92 274,46		0,00	
27	K 211971121	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacího žebra nebo trávniku v řze nebo zářezu se sítěmi svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvlně síťce opláštění do 2,5 m	m2	625,500	15,94	29,66	28 522,80	625,500	28 522,80	0,000	0,00
28	M 6836805001	textilie tloušťka a souvrtační mm 150 g/m2	m2	625,500	17,66		11 171,43	625,500	11 171,43	0,000	0,00
29	K 212755216R	Trávový bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních DN 150 mm	m	347,500	0,00	12,30	4 274,25	347,500	4 274,25	0,000	0,00
30	M 286112250R	trubka drenážní flexibilní PVC DN 150 mm SN6	m	347,500	139,07		48 305,98	347,500	48 305,98	0,000	0,00
D 4		Vodorovné konstrukce					10 797,88		11 390,00		0,00
31	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štakopliku	m3	10,263	756,31	443,69	12 315,60	5,263	6 000,00	0,000	0,00
32	M 563373110	štakopliček frakce 0-22	t	18,473	360,00		6 650,28	8,473	3 050,28	0,000	0,00
33	K 452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25nFx3 otevřený výkop	m3	0,900	3 028,20	551,80	3 222,00	0,400	1 432,00	0,000	0,00
D 5		Komunikace					1 216 829,35		350 070,08		696 493,20
34	K 564851111	Podklad ze štakodrtě ŠD tl 150 mm	m2	283,500	84,52	14,80	28 157,22	183,500	9 932,00	0,000	0,00
35	K 56485111R	Podklad ze štakodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	384,000	0,00	99,49	38 204,16	200,000	184,000	0,000	0,00
36	K 564851111	Podklad ze štakodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 798,000	104,85	15,75	216 838,80	798,000	120 800,00	0,000	0,00
37	K 56485111R	Podklad ze štakodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	2 107,000	0,00	59,15	124 629,05	607,000	1500,000	0,000	0,00
38	K 573211111	Posklř živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	915,000	19,21	1,91	19 324,80		0,00	915,000	19 324,80
39	K 577134121	Asfaltový beton vsuva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	915,000	265,61	24,67	285 606,20		0,00	915,000	285 606,20
40	K 577165122	Asfaltový beton vsuva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	899,000	415,50	42,30	411 562,20		0,00	899,000	411 562,20
41	K 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A tl přes 300 m2	m2	11,000	83,37	206,63	2 970,00		11,000	0,000	0,00
42	M 592450690	dlažba škrádebná HOLLAND HEB 20x10x8 cm armací	m2	11,220	335,75		3 767,12		11,220	0,000	0,00
43	K 596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	168,500	66,36	201,64	45 495,00		168,500	0,000	0,00
44	M R000002	Zahrnovací dlažba 27x14x8 s dlažáčkami výšky tl 3cm	m2	171 870	350,70		60 274,81		171 870	0,000	0,00
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní					6 730,18		6 730,18		0,00
45	K 635111232R	Zásep vegetační dlažby z drabného kamene 2-4 se ztlutím	m3	3,781	0,00	1 780,00	6 730,18		3,781	0,000	0,00
D 8		Trubní vedení					228 759,45		69 364,00		23 100,00
46	K 871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svarových vnější průměr 110 mm	m	100,000	0,00	191,00	19 100,00	50,000	9 550,00	0,000	0,00
47	M 345751310	šlab kabelový PVC (100x100) šlab s vláknem	m	100,000	285,20		28 520,00	50,000	14 260,00	0,000	0,00
48	K 871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC tlustěné gumovým kroučkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	m	6,000	1,67	80,93	495,60	6,000	495,60	0,000	0,00
49	M 286113020	trubka kanalizační plastová KGEIM-DN 110x1000 mm SN4	kus	6,000	227,70		1 366,20	6,000	1 366,20	0,000	0,00
50	K 871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	35,000	3,60	157,40	5 635,00	35,000	5 635,00	0,000	0,00
51	M 286112450	trubka s hrdlem 200X34 9X203 SN4KOEJ, PVC	kus	17,500	640,20		11 028,50	17,500	11 028,50	0,000	0,00
52	K 877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000, jednosé DN 100	kus	2,000	0,48	205,52	412,00	2,000	412,00	0,000	0,00
53	K 877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednosé DN 200	kus	18,000	1,60	265,40	4 806,00	18,000	4 806,00	0,000	0,00
54	M R2	Tvarový PVC SN8 k napojení ul. vpusk	kus	20,000	792,00		15 640,00	20,000	15 640,00	0,000	0,00
55	K 877395122R	Montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	9,000	0,00	510,00	4 590,00	9,000	4 590,00	0,000	0,00
56	M R8	Tvarový k napojení kanalizace DN300/200	kus	9,000	918,65		8 269,65	9,000	8 269,65	0,000	0,00
57	K 895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vt. napojení podélné drenáže	kus	9,000	0,00	3 580,00	32 220,00	5,000	17 900,00	4,000	0,00
58	M R3	Línová mříž 500x200 tl. D400 + řím + nábový kos	komp	9,000	2 185,00		19 665,00	5,000	10 925,00	4,000	0,00
59	M R5	Kompletní betonové dílce uliční vpusk	komp	9,000	5 623,50		50 611,50	5,000	28 117,50	4,000	0,00
60	K 899431111	Výšková úprava uličního vpusku nebo vpustí do 200 mm zvýšením kycího hmoce, šoujete nebo hydrantu	kus	24,000	625,70	474,30	26 400,00	3,000	3 300,00	21,000	23 100,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					322 825,88		63 077,19		27 123,00
61	K 914111111	Montáž svléš dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	541,67	206,33	2 244,00		0,00	3,000	2 244,00

62	AJ	404452400	kaňka třířnicová HP 60	Aus	3,000	693,00		2 079,00		0,00	0,00	3,000	2 079,00
63	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	Aus	3 000	16 50		49 50		0,00	0,00	3,000	49 50
64	M	404452530	vřetec plastové na sloupek 60	Aus	3 000	16 50		49 50		0,00	0,00	3,000	49 50
65	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	Aus	6,000	55,00		330,00		0,00	0,00	6,000	330,00
66	AJ	404442590	znacika svislá odlišení AL - 3M 500 x 700 mm	Aus	2 000	374,50		1 749,00		0,00	0,00	2,000	1 749,00
67	M	404440040	značka dopravní svistá reflektivní výstražná AL 3M A1 - A30, 14, 24, 700 mm	Aus	1 000	874,50		874,50		0,00	0,00	1,000	874,50
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek dleky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	710,90	183,10	2 682,00		0,00	0,00	3,000	2 682,00
69	K	915491211	Osazení vodotěsné pružky z betonových desek do betonového lože II do 100 mm s průřezem 250 mm	m	398,000	75,70	45,30	47 916,00		0,00	0,00	0,000	0,00
70	AJ	502165640	Krajník silniční betonový 50x250x50x25x8 cm	Aus	907,840	62,02		42 023,84		0,00	0,00	0,000	0,00
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového sjezdového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	398,000	187,74	102,26	114 840,00	150,000	43 500,00	71 340,00	0,000	0,00
72	M	532174600	obrubník betonový silniční přečtřetový L + P 100x15x15-25 cm	Aus	36 000	331,67		11 950,92	18,000	5 975,46	18 000	0,000	0,00
73	M	502174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	Aus	103,428	100,96		11 062,66	43,428	4 645,06	60,000	0,000	0,00
74	AJ	502174850	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	Aus	263,772	119,05		31 402,06	63,772	7 592,06	200,000	0,000	0,00
75	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,880	2 455,13	424,87	34 214,40		0,00	11,880	0,000	0,00
76	K	919112213	Rezární spár pro vykrojení komurky š 10 mm hl 25 mm pro těsnění závluku v žlábku krylu	m	60,000	7,96	47,24	3 312,00		0,00		60,000	3 312,00
77	K	919121112	Těsnění spár závluku za studena pro komurky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	60,000	50,07	73,93	7 440,00		0,00		60,000	7 440,00
78	K	938908411	Očištění povrchu krylu nebo podkladu žlábku vodou	m2	915,000	0,16	6,74	6 315,50		0,00		915,000	6 313,50
79	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými sítkami	kus	1,000	0,00	413,00	413,00	1,000	413,00		0,000	0,00
80	K	R6	Nepovr fólie š 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu	m	81,000	0,00	23,21	1 880,01	41,000	951,61	40,000	0,000	0,00
D 99 Presuny hmot a sutí													
81	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	358,400	0,00	47,40	16 988,16	58,400	2 798,16	300,000	0,000	0,00
82	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 659,200	0,00	11,30	52 646,96	1659,200	18 748,96	3000,000	0,000	0,00
83	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	515,352	0,00	53,30	27 465,26	65,352	3 483,26	450,000	0,000	0,00
84	K	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	6 699,576	0,00	14,50	97 143,85	2699,576	39 143,85	4000,000	0,000	0,00
85	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	873,752	0,00	89,88	78 532,83	273,752	24 604,83	600,000	0,000	0,00
86	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	515,352	0,00	170,00	87 609,84	315,352	53 609,84	200,000	0,000	0,00
87	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkové)	t	358,400	0,00	140,00	50 176,00	150,000	21 000,00	208,400	0,000	0,00
88	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	482,171	0,00	71,00	34 234,14	182,171	12 934,14	300,000	0,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové nakłady													
89	K	0001	Vykvetení inženýrských sítí	sada	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	0,750	1 875,00	0,250	0,000	0,00
90	K	0002	Zařizování slaveniště, provoz a odstavení	sada	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,750	3 750,00	0,250	0,000	0,00
91	K	0003	Pomocné práce: zajištění nebo zřízení, regulace a ochrana dopravy vč. DIOa předchozího dopravního značení	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,750	11 250,00	0,250	0,000	0,00
92	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výkresy, polohopis (sč. říšská dokumentace, BCD)	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00		1,000	15 000,00
93	K	0005	Kopírování sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	4,000	0,00	500,00	2 000,00	3,000	1 500,00	1,000	0,000	0,00
94	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebními zhotoviteli	sada	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,500	5 000,00	0,500	0,000	0,00
95	K	0007	Realizační dokumentace stavby	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00		1,000	15 000,00

Fakturace srpen 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ				dosud fakturováno	za období	zbývá
Stavba: 00202017_2 - SO 102 Chodníky Objekt: 00202017_2 - SO 102 Chodníky KSO: ul. Michalčova Místo: Město Kostelec nad Orlicí Zadavatel: KENVI CZ s.r.o. Uchazeč: DI PROJEKT s.r.o. Projektant: DI PROJEKT s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o. Poznámka: CC-CZ: 31.08.2022 Datum: 00274968 IC: CZ00274968 DIC: 28825039 IC: CZ28825039 DIC: 01873687 IC: CZ01873687 DIC: 01873687 DIC: CZ01873687				302 219,58	620 108,42	50 102,06
Material: 0,00 Montáž: 0,00 Cena bez DPH: 972 430,05				302 219,58	620 108,42	50 102,06
DPH základní sazba: 15,00% DPH snížená: 0,00% Cena s DPH: 972 430,05				302 219,58	620 108,42	50 102,06
Objednatel: Uchazeč Datum a podpis: Razítko: 				302 219,58	620 108,42	50 102,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ					dosud fakturováno		za období		zbývá	
Stavba #REF! 002/2017_2 - SO 102 Chodníky Objekt ul. Michalova Místo Město Kostelec nad Orlicí Zadavatel KENVI CZ s.r.o. Uchazeč: Datum: 31.08.2022 Projektant: DI PROJEKT s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.										
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]		Celkem		Celkem	
Náklady ze soupisu prací					972 430,05					
HSV - Práce a dodávky HSV					928 930,05		620 108,42		50 102,06	
1 - Zemní práce					220 371,75		610 983,42		35 102,06	
2 - Zakládání					5 000,00		46 748,90		30 102,06	
5 - Komunikace					373 130,64		0,00		5 000,00	
8 - Trubní vedení					39 938,70		351 074,48		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					146 662,14		19 380,00		0,00	
99 - Přesuny hmot a sutí					143 828,82		113 484,04		0,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					43 500,00		80 286,00		0,00	
							9 125,00		15 000,00	

SOUPIS PRACÍ										dosud fakturováno		za období		zbyvá	
Stavba #RČF# Objekt 002/2017_2 - SO 102 Chodníky Místo: Zadavatel: Uchazeč:										Datum: Projektant: Zpracovatel:					
ul. Michalčova Město Kostelec nad Orlicí KENVI CZ s.r.o.										31.08.2022 DI PROJEKT s.r.o. DI PROJEKT s.r.o.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]		m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem
Náklady soupisu celkem															
D HSV Práce a dodávky HSV															
D 1 Zemní práce															
1	K	111301111	Sejmout dřev tl do 100 mm a přemístění do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	30,000	0,00	55,76	1 672,80		30,000	1 672,80		0,00	0,000	0,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	57,000	0,00	164,80	9 393,60		57,000	9 393,60		0,00	0,000	0,00
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kaménka dreného tl 200 mm	m2	373,000	0,00	32,00	11 936,00		273,000	8 736,00	100,000	3 200,00	0,000	0,00
4	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kaménka dreného tl 300 mm	m2	141,500	0,00	48,24	6 825,96		106,500	5 137,56	35,000	1 688,40	0,000	0,00
5	K	113107236	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	361,000	0,00	120,80	43 608,80		361,000	43 608,80		0,00	0,000	0,00
6	K	119001401	Důsazné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000	117,10	174,10	5 824,00		20,000	5 824,00		0,00	0,000	0,00
7	K	119001421	Důsazné zajištění kabelů a kabelových trátí ze 3 volné ložných kabelů	m	100,000	101,14	135,66	23 680,00		80,000	18 944,00	20,000	4 736,00	0,000	0,00
8	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	47,000	0,00	436,80	20 529,60		32,000	13 977,60	15,000	6 552,00	0,000	0,00
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 1000 m3	m3	78,825	0,00	99,20	7 819,44		53,825	5 339,44	25,000	2 480,00	0,000	0,00
10	K	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tl. 1 až 3	m3	78,825	0,00	9,60	756,72		53,825	516,72	25,000	240,00	0,000	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopůsypaniny z horniny tl. 1 až 4	m3	78,825	0,00	241,14	19 007,86		53,825	12 979,36	25,000	6 028,50	0,000	0,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopůsypaniny z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	315,300	0,00	10,24	3 228,67		215,300	2 204,67	100,000	1 024,00	0,000	0,00
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,825	0,00	77,60	6 116,82		28,825	2 236,82	50,000	3 880,00	0,000	0,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,825	0,00	20,00	1 576,50		28,825	576,50	50,000	1 000,00	0,000	0,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	141,885	0,00	112,00	15 891,12		41,865	4 691,12	100,000	11 200,00	0,000	0,00
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	525,500	0,00	23,60	12 401,80		325,500	7 681,80	200,000	4 720,00	0,000	0,00
17	K	181301101	Rozproštění omice tl vsady do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	115,500	0,00	198,72	22 952,16			0,00		0,00	115,500	22 952,16
18	M	R1	Dodání omice, ziskani z vnochoho zomalku, vt. nalození a složení na stavě vl. 0,10m - trávnik	m3	11,550	430,73		4 968,00			0,00		0,00	11,550	4 968,00
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,500	0,00	17,04	1 968,12			0,00		0,00	115,500	1 968,12
20	M	005724100	osivo směs travní pvrková	kg	2,772	77,12		213,78			0,00		0,00	2,772	213,78
D 2 Zakládání															
21	K	R00000001	Demontáž sošárú osvřtřní	kus	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00		0,00	1,000	5 000,00
D 5 Komunikace															
22	K	564851111	Podklad ze šřtkodřř šD tl 150 mm	m2	283,000	84,66	14,83	28 155,67		83,000	8 257,67	200,000	19 898,00	0,000	0,00
23	K	564851111R	Podklad ze šřtkodřř šD tl 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	141,500	0,00	98,14	14 026,31		41,500	4 114,31	100,000	9 914,00	0,000	0,00
24	K	564861111	Podklad ze šřtkodřř šD tl 200 mm	m2	373,000	115,33	17,33	49 482,18		73,000	9 684,18	300,000	39 798,00	0,000	0,00
25	K	566211113	Kladění zřmkovř dířřřřř komunikaci pro přřřř tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	371,000	55,72	214,28	100 170,00			0,00	371,000	100 170,00	0,000	0,00

26	M	592451100	dlažba skladební HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	361,080	227,48		82 138,48		0,00	361,080	82 138,48	0,000	0,00
27	M	592451200	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	17,340	462,77		8 024,43		0,00	17,340	8 024,43	0,000	0,00
28	K	566212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A plíseň 300 m2	m2	141,500	63,37	206,63	38 205,00		0,00	141,500	38 205,00	0,000	0,00
29	M	592450000	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	29,070	488,44		14 228,02		0,00	29,070	14 228,02	0,000	0,00
30	M	592450990	dlažba skladební HOLLAND HBB 20x10x8 cm untracit	m2	115,260	335,75		38 698,55		0,00	115,260	38 698,55	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení														
31	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevířený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	100,000	0,00	102,40	10 240,00	50,000	5 120,00	50,000	5 120,00	0,000	0,00
32	M	345751310	žláb kabelový PVC (100x100) žlab s víkem	m	100,000	285,20		28 520,00	50,000	14 260,00	50,000	14 260,00	0,000	0,00
33	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevířený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	m	6,000	1,67	80,93	495,60	6,000	495,60		0,00	0,000	0,00
34	M	286113020	trubka korozizační plastová KGEIM-DN 110x1000 mm SIV4	kus	6,000	113,85		683,10	6,000	683,10		0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání														
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,000	149,97	87,03	90 060,00	80,000	18 960,00	300,000	71 100,00	0,000	0,00
36	M	592172110R	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	226,440	50,37		11 405,78	26,440	1 331,78	200,000	10 074,00	0,000	0,00
37	M	592172120R	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 30 cm	kus	83,640	61,87		5 174,81	13,640	843,91	70,000	4 330,90	0,000	0,00
38	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	155,040	64,63		10 020,24	25,040	1 618,34	130,000	8 401,90	0,000	0,00
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,864	2 456,84	425,16	14 018,05	2,864	8 254,05	2,000	5 764,00	0,000	0,00
40	K	835113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím rástlem šířky do 200 mm	m	3,500	368,12	99,88	1 638,00		0,00	3,500	1 638,00	0,000	0,00
41	M	592270000	žlab odvodňovací žláhek typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	4,000	1 832,81		7 331,24		0,00	4,000	7 331,24	0,000	0,00
42	K	R6	Nopová folie 8,10m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu	m	289,000	0,00	24,27	7 014,03	89,000	2 160,03	200,000	4 854,00	0,000	0,00
D 99 Přesuny hmot a sutí														
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	156,795	0,00	47,40	7 432,08	96,795	4 588,08	60,000	2 844,00	0,000	0,00
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 038,335	0,00	11,30	23 033,19	1538,335	17 383,19	500,000	5 650,00	0,000	0,00
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	82,669	0,00	53,30	4 406,26	52,669	2 807,26	30,000	1 599,00	0,000	0,00
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 074,697	0,00	14,50	15 583,11	674,697	9 783,11	400,000	5 800,00	0,000	0,00
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	239,464	0,00	187,00	44 779,77	100,464	18 786,77	139,000	25 993,00	0,000	0,00
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	82,669	0,00	170,00	14 053,73	22,669	3 853,73	60,000	10 200,00	0,000	0,00
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	144,255	0,00	140,00	20 195,70	44,255	6 195,70	100,000	14 000,00	0,000	0,00
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene - monolitickým betonovým nebo živičným	t	202,014	0,00	71,00	14 342,99	2,014	142,99	200,000	14 200,00	0,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady														
51	K	0001	Výběr inženýrských sítí	sada	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	0,750	1 875,00	0,250	625,00	0,000	0,00
52	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,500	2 500,00	0,500	2 500,00	0,000	0,00
53	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. Díla přechodného dopravního značení	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,750	11 250,00	0,250	3 750,00	0,000	0,00
54	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace 6xCD)	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00	1,000	15 000,00
55	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypávání sondy	kus	6,000	0,00	500,00	3 000,00	6,000	3 000,00		0,00	0,000	0,00
56	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele	sada	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,250	750,00	0,750	2 250,00	0,000	0,00