



Faktura - daňový doklad

2022126



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 30.09.2022
splatnosti: 31.10.2022
zd. plnění: 30.09.2022

Symbol

konstantní:
variabilní: 2022126
specifický:

Bankovní účet

107-1041350247

KOMB

0100

Objednávka:

Odběratel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
Česká republika

Konečná faktura za provedené práce akce "Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí"

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SO 101 - Komunikace		1,00	776 716,24	21 %	776 716,24	163 110,41	939 826,65
SO 102 - Chodníky		1,00	50 102,07	21 %	50 102,07	10 521,43	60 623,50
SO 401 - Veřejné osvětlení		1,00	622 443,66	21 %	622 443,66	130 713,17	753 156,83

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	1 449 261,97	304 345,01	1 753 606,98
CELKEM		1 449 261,97	304 345,01	1 753 606,98

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 1 753 606,98 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1 753 606,98

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Příloha:

- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích
- soupis provedených prací

Děkujeme za spolupráci.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% denně!

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 11.10.2022 09:56:11
MUKO-75462/2022- (EO)
Listů: 1 Příloh: 4 L.př.: 17



muksvp22j00ai1

KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825039
tel: 731 859 500

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.9.-30.9.2022

Číslo faktury
Počet příloh 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ 28825039
DIČ CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ 00274968
DIČ CZ00274968


Stavba: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí
Část:
Objekt: SO 101 - Komunikace
Místo: Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1	Celkový náklad z rozpočtu	3 471 341,28		
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2	Stavební práce CU nabídka	2 894 825,02	776 716,24	3 471 341,26
3	DPH snížená	0,00	15,00 %	0,00
4	DPH základní	585 871,25	21,00 %	163 110,41
5	Celkem (2+3+4)	3 280 486,27	939 826,65	4 200 322,92

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele  KENVI CZ S.R.O. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 e1@edpis tel. 731 899 500	Za objednatele  podpis
---	--

V Hradci Králové

Datum: 30.09.2022

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.9.-30.9.2022

Číslo faktury

Počet příloh 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídlo Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ 28825039
DIČ CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ 00274988
DIČ CZ00274988

Stavba Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí

Část

Objekt SO 102 - Chodníky

Místo Kostelec nad Orlicí

ÚDAJE

1	Celkový náklad z rozpočtu	972 430,07		
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2	Stavební práce CU nabídka	922 328,00	50 102,07	972 430,07
3	DPH snížená	0,00	15 00 %	0,00
4	DPH základní	193 688,88	21 00 %	10 521,43
5	Celkem (2+3+4)	1 116 016,88	60 623,50	1 176 640,38

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele  KENVI CZ s.r.o. Markova 191/49, Kukleny 500 04 Hradec Králové IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039 tel. 31 858 500  1124 podpis	Za objednatele  podpis
---	--

V Hradci Králové

Datum: 30.09.2022

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**

Období: 1.9.-30.9.2022

Číslo faktury

Počet příloh 0

ZHOTOVITEL

KENVI CZ, s.r.o.
sídl. Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové

IČ 28825039
DIČ CZ28825039

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí
sídl. Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ 00274988
DIČ CZ00274988

Stavba Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí
Část
Objekt SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo Kostelec nad Orlicí

UDAJE

1	Celkový náklad z rozpočtu	622 443,66		
		do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2	Stavební práce CU nabídka	0,00	622 443,66	622 443,66
3	DPH snížená	0,00	15 00 % 0,00	0,00
4	DPH základní	0,00	21 00 % 130 713,17	130 713,17
5	Celkem (2+3+4)	0,00	753 156,83	753 156,83

VYHLÁŠENÍ


Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele



KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČO: 28825039 DIČ: CZ28825039

Za objednatele


podpis

V Hradci Králové

Datum: 30.09.2022

Fakturace září 2022

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ	
Služba #REF!	Objekt 002/2017_1 - SO 101 Komunikace
KSO Místo Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Ujchazeč KENVI CZ s.r.o. Projektant DI PROJEKT s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o. Pozámka:	CC-CZ Datum 30.09.2022 IC: 00274968 CZ00274968 IC: 28825039 CZ28825039 D/C: 01873687 IC: CZ01873687 D/C: 01873687 IC: CZ01873687
dosud fakturováno	
za období	
zbývá	

Objekt.

002/20

Misc:

117-200

Uchazeč:

DI PRO

DI PRO

Poznátnika:

Montañez

11

npf: zakladi

.....

Ohiadnava

0

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

#REF!

Objekt

002/2017_1 - SO 101 Komunikace

ul. Michalčova

Místo: Město Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Datum: 30.09.2022

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Žadatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodotěsné konstrukce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Plesuny hmot a suti

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem

Celkem

Celkem

zbyvá

3 471 341,22

3 406 841,22

1 072 431,97

92 274,46

22 187,88

520 336,15

6 730,18

205 659,45

295 702,88

444 802,04

64 500,00

2 694 625,02

2 660 125,02

0,00

0,00

0,00

696 493,20

0,00

23 100,00

27 123,00

0,00

34 500,00

776 716,20

746 716,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Sleva: #REF!

Objekt:

002/2017_1 - SO 101 Komunikace

Místo: ul. Michalcova

Datum: 30.09.2022

Zetavalel: Město Kostelec nad Orlicí

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	dosud fakturováno			za období			zbývá
Náklady soupisu celkem										m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	
D HSV											2 894 625,02		776 716,20		0,00	0,00
Práce a dodávky HSV											2 660 125,02		746 716,20		0,00	0,00
D 1											1 072 431,97		0,00		0,00	0,00
1	K	113107223		Odsáraní podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drsného tl 300 mm	m2	896,000	0,00	60,30	54 028,80	896,000	54 028,80		0,00		0,000	0,00
2	K	113107237		Odsáraní podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyzrušeného síťmi tl 300 mm	m2	880,000	0,00	264,00	232 320,00	880,000	232 320,00		0,00		0,000	0,00
3	K	113202111		Vyrubání otvorů krajinku obrubníků stojících	m	350,000	0,00	66,60	23 310,00	350,000	23 310,00		0,00		0,000	0,00
4	K	122201102		Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	475,320	0,00	124,00	58 939,68	475,320	58 939,68		0,00		0,000	0,00
5	K	122201109		Příplatek za lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	475,320	0,00	35,00	16 636,20	475,320	16 636,20		0,00		0,000	0,00
6	K	130901121		Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	4,130	0,00	6 680,00	27 588,40	4,130	27 588,40		0,00		0,000	0,00
7	K	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,125	0,00	625,00	32 578,13	52,125	32 578,13		0,00		0,000	0,00
8	K	132201109		Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	52,125	0,00	35,00	1 824,38	52,125	1 824,38		0,00		0,000	0,00
9	K	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,000	0,00	293,00	18 459,00	63,000	18 459,00		0,00		0,000	0,00
10	K	132201209		Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	63,000	0,00	35,00	2 205,00	63,000	2 205,00		0,00		0,000	0,00
11	K	133201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	0,00	769,00	8 305,20	10,800	8 305,20		0,00		0,000	0,00
12	K	133201109		Příplatek za lepištví u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,800	0,00	35,00	378,00	10,800	378,00		0,00		0,000	0,00
13	K	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	126,000	30,17	210,83	30 366,00	126,000	30 366,00		0,00		0,000	0,00
14	K	151101112		Odsáraní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	126,000	0,00	113,00	14 238,00	126,000	14 238,00		0,00		0,000	0,00
15	K	161101101		Svalé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m	m3	125,925	0,00	283,00	35 636,78	125,925	35 636,78		0,00		0,000	0,00
16	K	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	601,245	0,00	224,60	135 039,63	601,245	135 039,63		0,00		0,000	0,00
17	K	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKČ 1000 m přes 10000 m	m3	2 404,980	0,00	12,00	28 859,76	2 404,980	28 859,76		0,00		0,000	0,00
18	K	167101102		Naládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	601,245	0,00	97,00	58 320,77	601,245	58 320,77		0,00		0,000	0,00
19	K	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	601,245	0,00	25,00	15 031,13	601,245	15 031,13		0,00		0,000	0,00
20	K	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	t	1 082,241	0,00	140,00	151 513,74	1 082,241	151 513,74		0,00		0,000	0,00
21	K	174101101		Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	111,600	0,00	110,00	12 276,00	111,600	12 276,00		0,00		0,000	0,00
22	K	175101101		Obsypání porubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu	m3	58,425	0,00	110,00	6 426,75	58,425	6 426,75		0,00		0,000	0,00
23	M	583336510		kamenné těžené hrubé práce 8-16 (Balděre)	t	105 165	360,00		37 859,40	105 165	37 859,40		0,00		0,000	0,00
24	K	175101201		Obsypání objektu bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložení do 30 m od kraje objektu	m3	8,820	0,00	110,00	970,20	8,820	970,20		0,00		0,000	0,00
25	M	583312010		kamenné těžené stabilizační záplava	t	127,476	300,00		38 242,80	127,476	38 242,80		0,00		0,000	0,00
26	K	181102302		Úprava plátné v zářezech se zhutněním	m2	1 053,500	0,00	29,50	31 078,25	1 053,500	31 078,25		0,00		0,000	0,00

D 2		Zakládání				92 274,46				0,00	
27	K	211971121	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žiber nebo trativou v rýze nebo zářezu se stěnaní snižování nebo sklonů o sklon přes 1:2 při rozsozté síle opláštění do 2,5 m	m2	625,500	16,94	28,66	28 522,80	625 500	0,00	0,00
28	M	69360050007	textilie tlaková a záporná mm 150 g/m2	m2	625,500	17,86		11 171,43	625 500	0,00	0,00
29	K	212765216R	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních DN 150 mm	m	347 500	0,00	12,30	4 274,25	347 500	0,00	0,00
30	M	266312250R	trubka dvířní flexibilní PVC DN 150 mm SN8	m	347 500	139,01		48 305,98	347 500	0,00	0,00
D 4		Vodorovné konstrukce								0,00	
31	K	461573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlékopliku	m3	10,263	796,31	443,69	12 315,60	10,263	0,00	0,00
32	M	583373310	šlékoplipek frakce 0-2	t	16,473	360,00		6 650,28	16,473	0,00	0,00
33	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25FX3 otevřený výkop	m3	0,900	3 028,20	551,80	3 222,00	0,900	0,00	0,00
D 5		Komunikace								0,00	
34	K	564651111	Podklad ze šléřokoté ŠD tl 150 mm	m2	283,500	84,52	14,80	28 157,22	283,500	0,00	0,00
35	K	56465111R	Podklad ze šléřokoté ŠD tl 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	394,000	0,00	99,49	38 204,16	394,000	0,00	0,00
36	K	564651111	Podklad ze šléřokoté ŠD tl 200 mm	m2	1 798,000	104,85	15,75	216 838,80	1 798,000	0,00	0,00
37	K	56465111R	Podklad ze šléřokoté ŠD tl 200 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	2 107,000	0,00	59,15	124 629,05	2 107,000	0,00	0,00
38	K	673211111	Podřtk žitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	915,000	19,21	1,91	19 324,80	915,000	0,00	0,00
39	K	677134121	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	915,000	265,61	24,67	265 606,20	915,000	0,00	0,00
40	K	677165122	Asfaltový beton vstava ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	899,000	415,50	42,30	411 562,20	899,000	0,00	0,00
41	K	696212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A tl přes 300 m2	m2	11,000	63,37	206,63	2 970,00	11,000	0,00	0,00
42	M	692403990	dlažba skladební HOLLAND HBS 20x10x8 cm antistatic	m2	11,220	333,75		3 767,12	11,220	0,00	0,00
43	K	696412212	Kladení dlažeb z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	168,500	69,36	201,64	45 495,00	168,500	0,00	0,00
44	M	F0606002	Zahradniovací dlažba 21x14x8 s odřádkovní výšky tl 3cm	m2	171 870	350,70		60 274,81	171 870	0,00	0,00
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování v plni								0,00	
45	K	635111232R	Zasyp vegetační dlažby z drobného kaméníva 2-4 se zhutněním	m3	3,761	0,00	1 780,00	6 730,18	3,761	0,00	0,00
D 8		Trubní vedení								0,00	
46	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop stavovaných vně šál. průměr 110 mm	m	100,000	0,00	191,00	19 100,00	100,000	0,00	0,00
47	M	345751310	trub. tlaková PVC (100x100) tlak s vřeten	m	100,000	285,20		28 520,00	100,000	0,00	0,00
48	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	6,000	1,67	80,93	495,60	6,000	0,00	0,00
49	M	266313020	trubka kanalizační plastová KCEM-DN 110x1000 mm SN4	kus	6,000	227,70		1 366,20	6,000	0,00	0,00
50	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	35,000	3,60	157,40	5 635,00	35,000	0,00	0,00
51	M	266112490	trubka s tříděním 200x4,5x2M SMARCOEX PVC	kus	17,500	630,20		11 028,50	17,500	0,00	0,00
52	K	877265211	Montáž tvorovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednosá DN 100	kus	2,000	0,48	206,52	412,00	2,000	0,00	0,00
53	K	877355211	Montáž tvorovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednosá DN 200	kus	18,000	1,60	265,40	4 806,00	18,000	0,00	0,00
54	M	R2	Trativody PVC: SN8 tl. nadjezdu: tl. vlností	kus	20,000	786,00		15 640,00	20,000	0,00	0,00
55	K	877395122R	Montáž odbočné tvorovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	9,000	0,00	510,00	4 590,00	9,000	0,00	0,00
56	M	RB	Trativody z n. vlnění kanalizace DN 300/220	kus	9,000	919,85		8 269,65	9,000	0,00	0,00
57	K	895941111R	Zřízení vpusk kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. napojení podélné drenáže	kus	9,000	0,00	3 580,00	32 220,00	9,000	0,00	0,00
58	M	R3	Línová mříž 500x500 tl. 2400 + řím. + kalový lož	komp	9,000	2 166,00		19 665,00	9,000	0,00	0,00
59	M	RE	Kompletní betonové dílce uliční vpusk	komp	9,000	5 623,50		50 611,50	9,000	0,00	0,00
60	K	899431111	Výškově úprava uličního vpusku nebo vpusk do 200 mm zvýšením krycího hrnce, koupěle nebo hydrantu	kus	24,000	625,70	474,30	26 400,00	3,000	23 100,00	0,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00	
61	K	914111111	Montáž svislé dopravít značky do velikosti 1 m2 objímkami na sklopek nebo konzolu	kus	3,000	541,67	206,33	2 244,00		3,000	2 244,00
								0,00		0,000	0,00

62	N	404452400	patka hlinitková HP 60	kus	3 000	693,00		2 079,00		0,00	3 000	2 079,00	0,000	0,00
63	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3 000	16,50		49,50		0,00	3 000	49,50	0,000	0,00
64	M	404452530	věcho plastové na sloupek 60	kus	3 000	16,50		49,50		0,00	3 000	49,50	0,000	0,00
65	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6 000	55,00		330,00		0,00	6 000	330,00	0,000	0,00
66	N	404442580	zrna svazka neli vnitřní AL - 3M 500 x 700 mm	kus	2 000	874,50		1 749,00		0,00	2 000	1 749,00	0,000	0,00
67	M	404440040	slučka dopravní svazky neli vnitřní výška 210 AL 3M A1 - A30, P1 P2 700 mm	kus	1 000	874,50		874,50		0,00	1 000	874,50	0,000	0,00
68	K	914511112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3 000	710,90	183,10	2 682,00		0,00	3 000	2 682,00	0,000	0,00
69	K	915491211	Oszeni vodícího proužku z betonových desek do betonového lože II do 100 mm s proutkem 250 mm	m	396 000	75,70	45,30	47 916,00		47 916,00		0,00	0,000	0,00
70	N	5021785640	la typů slinutí betonový 30x25x8 50,25x8 cm	kus	307 840	52,02		42 023,84		42 023,84		0,00	0,000	0,00
71	K	916131213	Oszeni slinutího obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	396 000	187,74	102,28	114 840,00		114 840,00		0,00	0,000	0,00
72	M	502174630	varubník betonový slinutí plechový L + P 100x15x15-25 cm	kus	36 000	331,97		11 950,92		11 950,92		0,00	0,000	0,00
73	M	502174630	obrubník betonový slinutí nřezový 100x15x15 cm	kus	103 428	108,96		11 082,66		11 082,66		0,00	0,000	0,00
74	N	502174650	obrubník betonový slinutí 100x15x25 cm	kus	263 772	119,06		31 402,06		31 402,06		0,00	0,000	0,00
75	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11 880	2 495,13	424,87	34 214,40		34 214,40		0,00	0,000	0,00
76	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komurky 8 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živléném krytu	m	60 000	7,96	47,24	3 312,00		0,00	60 000	3 312,00	0,000	0,00
77	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komurky 8 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	60 000	50,07	73,93	7 440,00		0,00	60 000	7 440,00	0,000	0,00
78	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu žvlčného vodou	m2	915 000	0,16	6,74	6 313,50		0,00	915 000	6 313,50	0,000	0,00
79	K	966006132	Odstázení znečist dopravních nebo orientáčních se slupky a betonových patkami	kus	1 000	0,00	413,00	413,00		413,00		0,00	0,000	0,00
80	K	R6	Novová lože 8 1,0m - montáž, kompletací práce vč. materiálu a nřezu	m	81 000	0,00	23,21	1 880,01		1 880,01		0,00	0,000	0,00
D 99								444 802,04		444 802,04		0,00	0,000	0,00
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km	t	358 400	0,00	47,40	16 988,16		16 988,16		0,00	0,000	0,00
82	K	997221559	Připíalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu	t	4 699 200	0,00	11,30	52 648,96		52 648,96		0,00	0,000	0,00
83	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km	t	515 352	0,00	53,30	27 466,26		515 352		0,00	0,000	0,00
84	K	997221569	Připíalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálu	t	6 699 576	0,00	14,50	97 143,85		97 143,85		0,00	0,000	0,00
85	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	873 752	0,00	89,88	78 532,83		873 752		0,00	0,000	0,00
86	K	997221815	Připíalek za uložení betonového odpadu na skládce (ekskl.koně)	t	515 352	0,00	170,00	87 609,84		515 352		0,00	0,000	0,00
87	K	997221855	Připíalek za uložení odpadu z kameniva na skládce (ekskl.koně)	t	358 400	0,00	140,00	50 176,00		358 400		0,00	0,000	0,00
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žvlčným	t	482 171	0,00	71,00	34 234,14		482 171		0,00	0,000	0,00
D VRN								64 500,00		64 500,00		30 000,00	0,000	0,00
89	K	0001	Vyvččení inženýrských sítí	sada	1 000	0,00	2 500,00	2 500,00		1 000		0,00	0,000	0,00
90	K	0002	Zařizování stavenišť, provoz a odstázení	sada	1 000	0,00	5 000,00	5 000,00		1 000		0,00	0,000	0,00
91	K	0003	Pomocné práce - zařizování nebo zřizování, regulací a ochranu dopravy vč. Dřívka přechodného dopravního značení	sada	1 000	0,00	15 000,00	15 000,00		1 000		0,00	0,000	0,00
92	K	0004	Geodetické zamčření skutečného provedení stavby - výkresy, položení (ex třešněná dokumentace, B/C/D)	sada	1 000	0,00	15 000,00	15 000,00			1 000	15 000,00	0,000	0,00
93	K	0005	Kopání sondy pro ovčření průřezu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	4 000	0,00	500,00	2 000,00		4 000		0,00	0,000	0,00
94	K	0006	Zkoušení a kontrola prací žvlčebnou zhotovitelé	sada	1 000	0,00	10 000,00	10 000,00		1 000		0,00	0,000	0,00
95	K	0007	Realizování dokumentace stavby	sada	1 000	0,00	15 000,00	15 000,00			1 000	15 000,00	0,000	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ				dosud fakturováno		za období		zbývá	
Stavba: #RLFI									
Objekt: 002/2017_2 - SO 102 Chodníky									
Místo: ul. Michalčova				Datum: 30.09.2022					
Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí				Projektant: DI PROJEKT s.r.o.					
Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.				Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.					
Kód dlu - Popis				Cena celkem [CZK]		Celkem		Celkem	
Naklady ze soupisu prací				972 430,05		922 328,00		50 102,06	
HSV - Práce a dodávky HSV				928 930,05		893 828,00		35 102,06	
1 - Zemní práce				220 371,75		190 269,69		30 102,06	
2 - Zakládání				5 000,00		0,00		5 000,00	
5 - Komunikace				373 130,64		373 130,64		0,00	
8 - Trubní vedení				39 938,70		39 938,70		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				148 662,14		146 662,14		0,00	
99 - Přesuny hmot a sutí				143 826,82		143 826,82		0,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				43 500,00		28 500,00		15 000,00	

SOUPIŠ PRACÍ

stavba.

#REF!

Objekt: 002/2017 2 - SO 102 Chodníky

Misto: ul. Michalcova

CONCLUSIONS

Zdravatel: Mesto Kostelec n...

Uchazeč: KENVI CZ s.r.o.

Datum: 30.09.2022

Projektant:

30.09.2022

1000

DI PROJEKT S.r.l.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	m.j.	Celkem	m.j.	Celkem	Celkem
Náklady soupisu celkem													
D HSV			Práce a dodávky HSV										
D 1			Zemní práce										
1	K	111301111	Sejmout drnu tl do 100 mm s přemíslením do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	30,000		55,76	1 672,80	30,000	1 672,80		0,000	0,000
2	K	111307142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičným tl 100 mm	m2	57,000		164,80	9 393,60	57,000	9 393,60		0,000	0,000
3	K	111307222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	m2	373,000		32,00	11 936,00	373,000	11 936,00		0,000	0,000
4	K	111307223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	141,500		48,24	6 825,96	141,500	6 825,96		0,000	0,000
5	K	111307236	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého síťmi tl 150 mm	m2	361,000		120,80	43 608,80	361,000	43 608,80		0,000	0,000
6	K	119001401	Dobasné zajištění polrubu ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000		174,10	5 824,00	20,000	5 824,00		0,000	0,000
7	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ležících kabelů	m	100,000		135,68	23 680,00	100,000	23 680,00		0,000	0,000
8	K	120001101	Příplatek za střížení výkopáky v blízkosti podzemního vedení	m3	47,000		436,80	20 529,60	47,000	20 529,60		0,000	0,000
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	78,825		99,20	7 819,44	78,825	7 819,44		0,000	0,000
10	K	122201109	Příplatek za lepkost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	78,825		9,60	756,72	78,825	756,72		0,000	0,000
11	K	162701105	Vodorovné přemíslení do 10000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,825		241,14	19 007,86	78,825	19 007,86		0,000	0,000
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemíslení výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	315,300		10,24	3 228,67	315,300	3 228,67		0,000	0,000
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,825		77,60	6 116,82	78,825	6 116,82		0,000	0,000
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,825		20,00	1 576,50	78,825	1 576,50		0,000	0,000
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (eksfikované)	t	141,885		112,00	15 891,12	141,885	15 891,12		0,000	0,000
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	525,500		23,60	12 401,80	525,500	12 401,80		0,000	0,000
17	K	181301101	Rozproštění ornice tl vršky do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	115,500		198,72	22 952,16		115,500		22 952,16	0,000
18	M	R1	Dodání ornice, zrna z vrchového zemníku, vč. nakládání a složení na stavbě vřt. 0,10h - traktor	m3	11,550		430,13	4 968,00		11,550		4 968,00	0,000
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,500		17,04	1 968,12		115,500		1 968,12	0,000
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,772		77,12	213,78				213,78	0,000
D 2			Zakládání										
21	K	R00000001	Demontáž stožaru osvětlení	kus	1,000		5 000,00	5 000,00			1,000	5 000,00	0,000
D 5			Komunikace										
22	K	564851111	Podklad ze štěrkuřdřtř ŠD tl 150 mm	m2	283,000		14,83	28 155,67	283,000	28 155,67		0,000	0,000
23	K	564851111R	Podklad ze štěrkuřdřtř ŠD tl 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti"	m2	141,500		99,14	14 028,31	141,500	14 028,31		0,000	0,000
24	K	564861111	Podklad ze štěrkuřdřtř ŠD tl 200 mm	m2	373,000		115,33	49 482,18	373,000	49 482,18		0,000	0,000
25	K	556211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro paši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	371,000		214,28	100 170,00	371,000	100 170,00		0,000	0,000

26	M	592451100	dlážba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm plošná	m2	361,080	227,48		82 138,48	361,080	82 138,48	0,00	0,00	0,00
27	M	592451200	dlážba zámková PARKETA slepečná 20x10x6 cm barevná	m2	17,340	462,77		8 024,43	17,340	8 024,43	0,00	0,00	0,00
28	K	596212213	Kladiení zámková dlažba pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	141,500	63,37	206,63	38 205,00	141,500	38 205,00	0,00	0,00	0,00
29	M	592450000	dlážba zámková slepečná 20x10x8 cm červená	m2	29,070	469,44		14 228,02	29,070	14 228,02	0,00	0,00	0,00
30	M	592450990	dlážba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm antiracit	m2	115,260	335,75		38 698,55	115,260	38 698,55	0,00	0,00	0,00
B 8 Trubní vedení													
31	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svarovaných vnější průměr 110 mm	m	100,000	0,00	102,40	10 240,00	100,000	10 240,00	0,00	0,00	0,00
32	M	345751310	žlab kabeňový PVC (100x100) žlab s vikem	ks	100,000	285,20		28 520,00	100,000	28 520,00	0,00	0,00	0,00
33	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	m	6,000	1,67	80,93	495,60	6,000	495,60	0,00	0,00	0,00
34	M	296113020	hruška kanalizační plastová KCEM-DN 110x1000 mm S144	kus	5,000	113,85		683,10	6,000	683,10	0,00	0,00	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání													
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,000	149,97	87,03	90 060,00	380,000	90 060,00	0,00	0,00	0,00
36	M	592172110R	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	226,440	50,37		11 405,78	226,440	11 405,78	0,00	0,00	0,00
37	M	592172120R	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 30 cm	kus	83,640	61,87		5 174,81	83,640	5 174,81	0,00	0,00	0,00
38	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 109S 50x8x25 cm	kus	155,040	64,63		10 020,24	155,040	10 020,24	0,00	0,00	0,00
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kotevek z betonu prostého	m3	4,864	2 456,84	425,16	14 018,05	4,864	14 018,05	0,00	0,00	0,00
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	368,12	99,88	1 638,00	3,500	1 638,00	0,00	0,00	0,00
41	M	592270000	žlab odvodňovací žlabek typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	4,000	1 832,81		7 331,24	4,000	7 331,24	0,00	0,00	0,00
42	K	R6	Novopá fólie 8,1 0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ojezu	m	289,000	0,00	24,27	7 014,03	289,000	7 014,03	0,00	0,00	0,00
D 99 Přesuny hmot a suti													
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sytkých materiálů do 1 km	t	156,795	0,00	47,40	7 432,08	156,795	7 432,08	0,00	0,00	0,00
44	K	997221559	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sytkých materiálů	t	2 038,335	0,00	11,30	23 033,19	2 038,335	23 033,19	0,00	0,00	0,00
45	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	82,669	0,00	53,30	4 406,26	82,669	4 406,26	0,00	0,00	0,00
46	K	997221569	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 074,697	0,00	14,50	15 583,11	1 074,697	15 583,11	0,00	0,00	0,00
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	239,464	0,00	187,00	44 779,77	239,464	44 779,77	0,00	0,00	0,00
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	82,669	0,00	170,00	14 053,73	82,669	14 053,73	0,00	0,00	0,00
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	144,255	0,00	140,00	20 195,70	144,255	20 195,70	0,00	0,00	0,00
50	K	998225111	Přesun tmele pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	202,014	0,00	71,00	14 342,99	202,014	14 342,99	0,00	0,00	0,00
D VRN Vedlejší rozvoňové náklady													
51	K	0001	Výjezd inženýrských sil	sada	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	1,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
52	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstraňování	sada	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
53	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulací a ochranu dopravy vč. DČOa předchozího dopravního značení	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
54	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výkopis, polohopis (ex listná dokumentace, 6x6D)	sada	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
55	K	0005	Konání sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasnášení sondy	kus	6,000	0,00	500,00	3 000,00	6,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
56	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebníou zhotovitelem	sada	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	1,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Fakturace zaří 2022

Název	Hodnota A	Hodnota B	dosud fakturováno	za období	zbývá
Základní náklady					
Dodávka	0,00				
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00				
Montáž - materiál		351 916,16			
Montáž - práce		99 319,50			
Mezisoučet 1	0,00	451 235,66	0,00	451 235,66	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		27 074,14	0,00	27 074,14	0,00
Nátěry		0,00			
Zemní práce		137 971,05	0,00	137 971,05	0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00			
Mezisoučet 2	0,00	616 280,85	0,00	616 280,85	0,00
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		6 162,81	0,00	6 162,81	0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00			
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00			
Základní náklady celkem		622 443,66	0,00	622 443,66	0,00
Vedlejší náklady					
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00			
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00			
Vedlejší náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační činnost		0,00			
Náklady celkem		622 443,66	0,00	622 443,66	0,00
Základ a hodnota DPH 21%	622 443,66		0,00		
Základ a hodnota DPH 15%	0,00				
Náklady celkem		622 443,66	0,00	622 443,66	0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00			
Roční nárůst cen 0,00%		0,00			
Součty odstavců		Montáž			
Elektromontáže		99 319,50			
Elektroinstalace		84 556,50			
Demontáže		14 763,00			
Zemní práce		107 531,55			
Materiál					
	351 916,16				
	335 417,25				
	0,00				
	30 439,50				

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	MONTÁŽ	MONTÁŽ celkem	Cena celkem	Výkaz výjade	za období		zbývá	
										m, l	Celkem	m, l	Celkem
	ZÁŘÍ												
	Elektromontáže												
1	TRUBKA 450M LDPE/HDPE	m	260,00	21,00	5 460,00	21,00	5 460,00			260,00	10 920,00	0,00	0,00
2	Dělník D110	m	16,00	294,00	4 704,00	63,00	1 008,00			16,00	5 712,00	0,00	0,00
3	KABEL SÍLOVÝ,ZLOUCE PVC	m	45,00	16,80	756,00	0,00				45,00	1 484,75	0,00	0,00
4	CIRK-V 3x1,5 , peně	m	255,00	15,75	706,75	36,75	9 371,25			255,00	66 937,50	0,00	0,00
	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ												
5	ZAKLORKOU	ks	17,00	131,25	2 231,25	21,00	357,00			17,00	2 588,25	0,00	0,00
	UKONČENÍ VODICÍ NA SVORKOVNICI												
6	Do 16 mm2	ks	68,00		0,00	52,50	3 570,00			68,00	3 570,00	0,00	0,00
7	SVITIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKAC	ks	7,00	21 570,95	151 696,65	472,50	3 307,50			7,00	155 004,15	0,00	0,00
8	Programovací sídlo na ochranný prvek světelného bodu	ks	7,00	105,00	735,00		0,00			7,00	735,00	0,00	0,00
	STOŽÁR OSVĚTLOVÝ PŘEZKOVÝ												
9	RAL9001 ochranná manžeta směrštná	ks	7,00	13 912,50	97 387,50	3 832,50	26 827,50			7,00	124 215,00	0,00	0,00
	STOŽÁROVÁ VÝŽIVKA												
10	SR 751-27 ZCL 1x27, kv, IP 20	ks	7,00	588,00	4 116,00	367,50	2 572,50			7,00	6 688,50	0,00	0,00
11	POJISTKOVÁ VLOŽKA	ks	7,00	15,75	110,25	5,25	36,75			7,00	147,00	0,00	0,00
	OSVĚTLOVÝ DMAT POZIMKOVANÝ												
12	Fezn-010 (0,65g/m), volně	m	7,00	52,50	367,50	35,75	257,25			7,00	624,75	0,00	0,00
13	Fezn-004 (0,95 kg/m), volně	m	125,00	76,75	9 643,75	37,80	4 725,00			125,00	14 568,75	0,00	0,00
	SOUČÁSTI HROMOSVODU												
14	PROVEDENÍ FAŽN	ks	7,00	27,30	191,10	52,50	367,50			7,00	558,60	0,00	0,00
15	SP svorka připojovací	ks	4,00	18,90	75,60	52,50	210,00			4,00	285,60	0,00	0,00
16	SR 3a svorka zemnicí páska-drát	ks	7,00	25,20	176,40	52,50	367,50			7,00	543,90	0,00	0,00
	HODINOVÉ ZUŠŤOVACÍ SLABY												
17	Nápojení na stávající zantem	hod	8,00	0,00	0,00	367,50	2 940,00			8,00	2 940,00	0,00	0,00
18	Zajištění provizorního napojení stožáru	hod	10,00	0,00	0,00	367,50	3 675,00			10,00	3 675,00	0,00	0,00
19	Zkušební provoz	hod	4,00	0,00	0,00	262,50	1 050,00			4,00	1 050,00	0,00	0,00
20	Zajištění stávajícího kabelového vedení	hod	26,00	0,00	0,00	262,50	6 825,00			26,00	6 825,00	0,00	0,00
21	Zaizštění kabelu do díleně chráněný	hod	1,00	0,00	0,00	367,50	367,50			1,00	367,50	0,00	0,00
22	Demontáž a zpětná montáž bezdrát. MR	ks	1,00	0,00	0,00	682,50	682,50			1,00	682,50	0,00	0,00
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI												
23	S osazením prolemti	hod	16,00	0,00	0,00	262,50	4 200,00			16,00	4 200,00	0,00	0,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK												
	DLE ČSN 331500												
24	Revizní technik	hod	9,00	0,00	0,00	630,00	5 670,00			9,00	5 670,00	0,00	0,00
	Elektromontáže - celkem				335 417,25		84 556,50	419 973,75					
	Demontáže												
25	KABEL SÍLOVÝ,ZLOUCE PVC,1KV	m	220,00		0,00	15,75	3 465,00			220,00	3 465,00	0,00	0,00
26	ATK-V 4x25 , volně	ks	4,00		0,00	198,50	798,00			4,00	798,00	0,00	0,00
27	SVITIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ	ks	4,00		0,00	0,00				4,00	10 500,00	0,00	0,00
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ												
28	SE 6m,s patio	ks	4,00		0,00	2 625,00	10 500,00			4,00	14 763,00	0,00	0,00
	Demontáže - celkem				0,00		14 763,00	14 763,00					
	Podružný materiál				16 498,91		16 498,91	16 498,91					
	Elektromontáže - celkem				351 916,16		95 319,50	451 235,66					
	PPV 0,00% z montáže; materiál + přeč							27 074,14			27 074,14		

[illegible]