



Dodatek č. 1 k SOD z 06.06.2022

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČO: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
jednající: František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: KONKRET CZ, spol. s.r.o.

sídlo: Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk
IČO: 259 42 352
DIČ: CZ25942352
Zastoupený: Petr Čížinský
Telefon: 734 255 155

Registrovaný Společnost zapsána v obchodním rejstříku: C16477 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-7968210247/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: Petr Čížinský

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: Petr Čížinský

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

II. Předmět plnění:

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 06.06.2022 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Oprava ulice Pod Branou, Kostelec nad Orlicí“.

Název projektu: „Oprava ulice Pod Branou, Kostelec nad Orlicí“

III. Cena díla:

3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle přiložených odsouhlasených změnových soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1 351 111,82	283 733,48	1 634 845,30
Dodatek č. 1	144 567,30	30 359,13	174 926,43
Celkem cena díla	1 495 679,12	314 092,62	1 809 771,73

IV. Ostatní ujednání smlouvy:

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4.2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

4.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 17.10.2022
Číslo usnesení RM 21/2022.

V Kostelci nad Orlicí dne 18. 10. 2022
Za objednatele :

Ve Vamberku dne 17. 10. 2022
Za zhotovitele :


.....
František Kinský, starosta města



KONKRET CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304 ©
51754 Vamberk
+420 734 255 155
IČO:25942352 DIČ:CZ25942352


.....
Petr Čížinský, jednatel společnosti