

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

na zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Týniště nad Orlicí na období 2025 - 2030 (dále jen „LHO“)

1. Předmět veřejné zakázky

- zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Týniště nad Orlicí
- celková výměra zařizovaných lesních pozemků je cca 427,29 ha (bude upřesněno v průběhu I. etapy prací, důvodem jsou probíhající změny druhů pozemků vedených na katastrálním úřadě, provádění pozemkových úprav, revize katastru a digitalizace)
- LHO budou zpracovány na dobu od **01.01.2025 do 31.12.2035**
- zařizeny budou všechny pozemky vedené na katastrálním úřadě v katastru nemovitostí jako druh pozemku „lesní pozemek“ (dále jen „les“), u kterých se zároveň bude jednat o lesy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, jež vlastní méně než 50 ha lesa na území ORP Kostelec nad Orlicí a není pro ně zpracován lesní hospodářský plán (dále jen „LHP“) - § 25 lesního zákona
- pozemky budou podle skutečnosti rozlišeny na porostní půdu, bezlesí a jiné pozemky

2. Podklady, které předá objednatel vybranému zhotoviteli, a způsob předání

2.1. Digitální podklady

- a) mapy KN (vektorizované ve formátech SHP, DGN) a mapy PK, KMS a KMD (ve formátu TIFF lokalizovaný)
- b) výpis z KN (soubor popisných informací ve výměnném formátu VFK)
- c) identifikace parcel
- d) porostní mapy
- e) typologické mapy
- f) hospodářská kniha
- g) OPRL

2.2. Písemné podklady

- a) záměry a požadavky vlastníků lesa, popř. jiných subjektů
- b) požadavky dotčených orgánů státní správy (ochrana přírody, vodní hospodářství,...)
- c) seznam vlastníků lesa se samostatným vlastním LHP

Písemné podklady (bod 2.2.) a digitální podklady 2.1. a) + b) obdrží vybraný zhotovitel od objednatele. Digitální podklady 2.1. c) + g) obdrží vybraný zhotovitel od ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočky Hradec Králové, na základě písemného souhlasu objednatele, popř. na základě dokladu o vyhraném výběrovém řízení apod. Veškeré podklady obdrží zhotovitel zdarma, po skončení dodávky je vrátí zpět objednateli.

3. Zpracování

LHO budou zpracovány v souladu se všemi platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem zakázky, zejména se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a vyhláškami č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů a č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Dále bude postupováno podle zadávací dokumentace a dalších požadavků objednatele, které budou písemně zaprotokolovány při kontrolních dnech. Zpracování bude provedeno podle aktuálně platného informačního standardu MZe ČR pro hospodářskou úpravu lesa.

Grafická data budou předána ve formátu

- 1) Topol Block (vektorová data s příponou BLK)
- 2) ESRI (SHP, TIFF, lokalizované do reálných souřadnic JTSK)

Zhotovitel bude postupovat tak, aby v rámci obvodu nezůstaly nezařízené pozemky, nebo aby nedošlo ke dvojímu zařazení jednoho pozemku. LHO budou zpracovány tak, aby splňovaly podmínku souvislého zobrazení (shodné hraniční linie různých zpracovatelů). Za tímto účelem si zhotovitel zajistí kontakt se zpracovateli navazujících LHP a LHO.

Pozemky, kde je nesoulad mezi evidenčním stavem a skutečností, budou vedeny v samostatném seznamu.

Zhotovitel bude lesy zařizovat na vlastníka, nebudou zařizovány tzv. souhrnné porosty. Zhotovitel může využít současného číslování vlastníků. Zachováno bude číslování oddělení (tj. katastrální území), podle možností i nižší jednotky.

Podrobnější požadavky státní správy lesů a dalších dotčených orgánů státní správy bude řešit základní protokol.

4. Časový harmonogram

I. etapa - přípravné práce (zajištění podkladů, tvorba mapových podkladů, návrh kategorizace lesů, vymezení hospodářských souborů, rámcové plánování) **do 30.06.2024**

II. etapa - terénní projektová činnost (zjišťování údajů o stavu lesa, návrh hospodářských opatření) a prozatímní digitální numerická data **do 31.10.2024**. Předání dat z terénní projektové činnosti bude probíhat průběžně, tzn. 25% z předběžné plochy zařizovacího obvodu **do 31.07.2024**, v rozsahu 50% **do 31.08.2024**, v rozsahu 75% **do 30.09.2024** a 100% z předběžné plochy zařizovacího obvodu **do 31.10.2024**.

Výstupy z terénní projektové činnosti požadujeme předat ve formátu PDF, tzn. hospodářskou knihu a porostní mapu.

III. etapa - prozatímní digitální grafická data **do 30.11.2024**.

IV. etapa - předání konečných výstupů LHO v požadovanýchruzích a počtech nejpozději **do 16.12.2024** (v návaznosti na provedení kontroly dat v IDC ÚHÚL programem KoPla2021 a v návaznosti na předání dat okolních vlastníků lesa zhotoviteli pro soutisky lesnických map).

Časový harmonogram lze po dohodě se zadavatel měnit s tím, že nové LHO musí platit **od 01.01.2025**.

5. Požadované výstupy

LHO budou odevzdány minimálně v rozsahu podle § 15 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování + navíc ve formátu dle požadavku objednatele ve dvou vyhotoveních, přičemž:

Vyhotovení č. 1 je určené pro Městský úřad Kostelec nad Orlicí a bude obsahovat:

- všeobecnou část
- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže dřevin (zvlášť každé katastrální území)
- plochovou tabulku včetně seznamu vlastníků
- porostní mapa foliovaná a skládaná do kapes - v měřítku 1:10000
- vlastnické separáty
- digitální data na CD/DVD

Vyhotovení č. 2 je určené pro odborné lesní hospodáře a bude obsahovat:

- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže dřevin (zvlášť každé katastrální území)
- porostní mapa foliovaná a skládaná do kapes - v měřítku 1:10000
- rámcové směrnice hospodaření (volné listy)
- seznam vlastníků v každém katastrálním území

Veškeré mapy budou včetně legendy.