



Dodatek č. 2 k SOD ze dne 20.03.2024

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel:	Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem:	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen:	RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou
IČO:	00274968

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:	KONKRET CZ, spol. s r.o.
Se sídlem:	Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk
Zastoupen:	Petrem Čižinským, jednatelem
IČO:	25942352
DIČ:	CZ25942352

(dále jen „zhotovitel“).

Článek II

- 2.1 Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 20.03.2024 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci:
- „Oprava chodníku v ulici Nerudova, Kostelec nad Orlicí“**

Článek III

- 3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle přiložených odsouhlasených změnových soupisů stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	519 146,58	109 020,78	628 167,36
Dodatek č. 1	162 526,75	34 130,62	196 657,37
Dodatek č. 2	38 747,88	8 137,05	46 884,93
Cena díla celkem	720 421,21	151 288,45	871 709,66

Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 10.06.2024
Číslo usnesení RM/903/2024

V Kostelci nad Orlicí dne 13. 06. 2024

Ve Vamberku dne 17. 6. 2024

objednatel

RNDr. Tomáš Kytlík,
starosta města Kostelec nad Orlicí

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -1-

zhotovitel

Petr Čížinský, jednatel