KOSTELEC NAD DRLICH

Vefejna zakazka:

»KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLIC{" .~
Profesionalové

Smlouva o dilo

uzavfend nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,
v platném znéni, mezi niZe uvedenymi ucastniky smlowvy

Clének I.
Smluvni strany
1.  Mésto Kostelec nad Orlici

sidlo:  Palackého namésti 38, 517 41 Kostelec nad Orlici
I 00274968
DIC:  CZ00274968
Osoby zastupovat objednatele ve vécech smluvnich:

»  FrantiSek Kinsky, starosta mésta

telefon: +420 494 337 111,e-mail: podatelna@muko.cz

Osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych a k prevzeti dila:

» Ing. Radek Zima, Eva Novotna, Milo§ Horadek

bankovni spojeni: Cesk4 Spofitelna, a.s., pobo¢ka Kostelec nad Orlici
¢.u: 27 -1240074329, kéd banky: 0800

- na strané jedné jako ,objednatel” —

2.  MARHOLD a.s.
IC: 15050050
DIC:  CZ15050050
Sidlo:  Motoristi 24, 530 06 Pardubice
Sidlo / Misto podnikéni: Motorist 24, 530 06 Pardubice
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech smluvnich:
»  p.Ing. Lukas Skokan, ¢len pfedstavenstva
mobil: 725601909  E-mail: lukas.skokan@marhold.cz
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech technickych a k prevzeti dila:
»  p. Vit Hru8ka, clen pfedstavenstva
mobil: 602117 819  E-mail: vit.hruska@marhold.cz
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
€. 1.: 209 619 322/0300
Dorucovaci adresa: Motorist(i 24, 530 06 Pardubice

- na strané jedné jako ,zhotovitel” -

uzaviraji dneSniho dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile

tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva”)
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Verejna zakazka:
,KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLIC{”

Profesionalové

Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po zaddvacim
fizeni vefejné zakazky ,KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICI, které zadaval
objednatel jako zadavatel. VSechny podminky uvedené v zadavacim fizeni (zadavaci
dokumentace vcetné vSech ptiloh) této vefejné zakazky jakoz i udaje v nabidce tcastnika
(dodavatele), ktery je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnéni zakazky, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.

21
211

Z1.2
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2.1.5

214

Pfedmét smlouvy:

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedeni dale vymezeného dila a objednatel se
zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Dilem se rozumi:

dodavka, zhotoveni a pfedani stavby specifikované v prvé fadé touto smlouvou a dale
projektovou dokumentaci pro jeji provedeni (aplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech
stavebnich a montaznich praci a konstrukci, vfetné dodavek potfebnych materidlii a
zafizeni, zajisténi vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci).
Dale je zadavatel povinen pfistupovat ke zhotoveni dila vsouladu se zadavacimi
podklady, které byly soucasti pfislusnych zadavacich podminek vefejné zakazky, na
zakladé které byla uzavfena tato smlouva. Nasledné je také zhotovitel povinen zhotovit
dilo v kvalité odpovidajici platnym CSN a EN, stavebnimu zakonu ¢. 183/2006 Sb., natizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
vyhlasce MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na vystavby a dalsim pfedpistim
pfislusnym pro fadné zhotoventi a realizaci pfedmétu této smlouvy.

zajiSténi a predani veskerych dokladf@i (zarucnich listl, atesti na pouzité materialy,
certifikati a osvédceni o jakosti, navodu atd.)

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci dle Pfilohy ¢. 1 této
smlouvy (dale také jako ,,PD“). Prohlasuje, Ze dale uvedena sjednana cena dila obsahuje
veskeré prace, pfipomocnéprace a materialy a mechanizmy, potfebné pro fadné a kvalitni
provedeni kompletniho a funkéniho dila vsouladu s platnymi zdkony a normami
(platnymi i doporu¢enymi pfislusnymi technickymi normami), za podminek stanovenych
touto smlouvou, stavebnim povolenim a realizatnim standardem. Zhotovitel dale
prohlaSuje, Ze se seznamil se staveniStém a Ze cena odraZi vSechny podminky stavenisté,
které ma zhotovitel odiivodnéné predvidat. Zhotovitel pfi zpracovani nabidky vychézel z
bézné uzivanych postupt a zkusenosti v oboru. Prace budou provadény dle pracovniho
postupu a ¢asového harmonogramu, ktery jako Pfiloha ¢. 3 tvofi nedilnou soucast této
smlouvy.

V piipadé jakékoliv pisemné zachycené zmény dila ze strany objednatele (tzn. zména v
PD), je zhotovitel tuto zménu povinen provést. V pfipadé, ze v projektové dokumentaci
udini objednatel dodatecné zmény, jejichz vlivem dojde ke zménam podminek, za kterych
byla smlouva uzaviena, bude na Zzadost zhotovitele provedena odpovidajici zména
smluvnich ujednéani formou dodatk k této smlouvé.
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Vefejna zakazka:
L, KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICf“

Profesionalové

Zhotovitel prohla3uje, Ze se seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty,
ze tyto podklady jsou mu srozumitelné a Gplné k fadnému zhotoveni dila. Zhotovitel
zaroven prohlasuje, Ze jako odborné zptsobild osoba provedl kontrolu technické casti
predané projektové dokumentace, a to pfed zahdjenim realizace dila, kdy zaroven
prohlasuje, Ze nezjistil jeji vady ¢i nedostatky. V pfipadé, Ze pfi kontrole technické ¢ésti
projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjisti jeji vady a nedodélky,
upozorni na tato zjisténi objednatele a pfedlozi mu navrhy na odstranéni téchto vad a
nedodélki a zaroven mu sdéli dopady na pfipadnou cenu dila dle této smlouvy.

Soudasti plnéni zhotovitele je vypracovani podkladii pro vyhotoveni projektu skuteéného
provedenti dila (realiza¢ni dokumentace) v 6 - ti paré (zakresleném do PD i v elektronické
podobé) a jejich predani objednateli.

Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli souéinnost pro jeho plnéni podle této
smlouvy a vcas provedené dilo pfevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené financni naroky, vzniklé v dusledku plnéni smlouvy, za podminek v ni
uvedenych.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu
vybaven potfebnymi prostfedky.

Piedmét dila:

Struc¢ny popis dila:

Pfedmétem dila je provedeni dila spocivajictho ve vystavbé komunitniho centra, dle
projektové dokumentace ve stupni k provedeni stavby zpracované v zafi 2016 spolecnosti
REZANINA & BARTON, s.r.o0., se sidlem Jenikovice 111, 503 46 Tiebechovice pod Orebem,
IC 242 86 923, ktera je jako Pfiloha & 1 nedilnou soucasti této smlouvy véetn& ocenéného
vykazu vymér, ktery je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s ¢€l. V. odst. 5.1
této smlouvy.

Specifikace dila:

Pfedmétem dila jsou stavebni prace spocivajici ve stavebnich tupravach a pristavbé
stavajiciho objektu, ktery v soucasnosti slouZi jako stavba pro administrativu a klubovny
pro volnocasové aktivity, suterén a ptida objektu jsou bez vyuziti.

V ramci navrzenych tprav dojde k rozsifeni prostor pro volny ¢as i do suterénu a podkrovi.
V 1.NP jsou navrZeny spolecenské prostory, které mohou slouzit napfiklad jako zazemi pro
centra matek s détmi, v2. NP se jednd o mensi kancelafe pro administrativni zazemi
oblanskych sdruZeni, jednaci prostory, zajmové krouzky. V podkrovi je navrZen
multifunkéni sal s prostorem pro sbor, suterén pak bude vyhrazen pro klubovny.

Objekt je zdény o 2 nadzemnich podlaZich, ¢astecné podsklepeny, zastfeSeny konstrukci
sedlového krovu s valbovou ¢asti.
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Vefejna zakazka:
~KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICI*

Profesionalové

V ramci stavebnich praci dojde k pfistavbé objektu, ipravé pidy a s ni souvisejici vyménou
krovu, k dispozi¢nim Upravam v ramci jednotlivych podlaZi, k celkovému zatepleni plasts
budovy (stény, stfecha) a k vyméné veskerych vyplni otvorii.

Dokumentaci pfedal objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni pti
uzavfeni této smlouvy.

Clanek I1I.
Povinnosti zhotovitele a objednatele

Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a své nebezpedi ve smluvené dobe jako
celek anebo ve smluvenych &astech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci
a technickymi podminkami. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &isti dila treti
osobu poddodavatele. Zhotovitel odpovidé za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateliim;

Zhotovitel odpovida za &innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét této smlouvy plnil sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach s poddodavateli
spInéni veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych
pravnich pfedpisti a dale z této smlouvy, a to pfiméfens k povaze a rozsahu poddodavky.
Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni poddodavky
vramci plnéni predmétu této smlouvy splfiovat poZzadavky stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je dale povinen zabezpecit, Ze poddodavatel bude seznamen
se skutecnosti, e své &innosti a poskytovani piislusnych sluZeb musi provadét v souladu
se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v ramci plnénim pfedmétu této smlouvy a v rdmci jeho pfipadného
poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych &sti pfedmétu této smlouvy
pouze ty poddodavatele, jejichz prostrednictvim prokazoval kvalifikaci v p¥islugném
zadavacim fizeni vefejné zakdzky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, &i které
vyslovné uvedl vrimci své nabidky v pfislusném zadavacim fizeni, nebude-li
s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy povérit pinénim &asti predmétu
této smlouvy jiného daliho poddodavatele (vyjma téch uvedenych shora v odst. 3.2.2
tohoto ¢lanku ¢i zménit poddodavatele bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel souhlas s povéfenim & zménou poddodavatele dle tohoto &lanku nevyda,
pokud:

» prostfednictvim ptvodniho poddodavatele zhotovitel v pFistluném zad4vacim fizeni
vefejné zakézky, na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci
anovy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci & nebude naplnovat pfislusna
kvalifikaéni kritéria zad4vaciho ¥izeni, nebo

» novy poddodavatel nebude spltiovat pozadavky vyplyvajici z prdvnich predpisii.
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Vefejna zakazka:

,KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLIC{* =«
Profesionalové

V piipadé provadéni dila prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel povinen na Zadost
objednatele specifikovat casti dila, které pIni pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7
dntt od doruceni takové Zadosti objednatele. Zhotovitel tak udini pisemné, kdy v takovém
pfipisu fadné a pravdivé uvede poddodavatelsky systém spolené suvedenim
identifikacnich udaji kaZdého poddodavatele, druhu stavebnich praci ¢i ¢asti dila, které
bude tento poddodavatel provadét, a dale uvedenim vécného a procentualniho podilu
prace poddodavatele na zhotoveni dila.

V ptipadé, Ze zhotovitel nema v iumyslu zadat urcitou ¢ast pInéni této smlouvy, tj. realizaci
pfedmétnéhé dila, poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfedlozit
pisemné Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutenost uvede, a to do 7 dntt od doruceni
takové zadosti objednatele. V takovém pfipadé vSak zhotovitel dale neni opravnén Zadnou
cast realizace dila dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
doloZené finantni naroky, vzniklé v dasledku plnéni smlouvy za podminek v ni
uvedenych.

Clanek IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:
a) termin pfedani stavenisteé: do 10 dnii od podpisu této smlouvy

b) termin zahajeni realizace dila: do 5 dnii od pfedani stavenisté

¢) termin dokonéeni dila: do 10 mésicii od zahdjeni realizace dila, nejpozdéji
viak do 31. 12. 2018 |

d) termin pfedani a prevzeti dila: do 14 dnt od dokonéeni dila

e) termin vyklizeni stavenisté: do 10 dnti od pfedani a prevzeti dila

Prace budou probihat v souladu s ¢asovym harmonogramem. Do 1 tydne po dni pfedani
stavenisté v rdmci realizace dila v kazdé fazi zhotovitel vypracuje a pfedlozi objednateli
detailni polozkovy ¢asovy harmonogram provadéni dila, ve kterém bude mj. zohlednén
piipadny dopad nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni zhotovitele, nebof
zhotovitel je povinen dodrZovat technologické pfedpisy pro provadéni praci tzn., Ze budou
splnény poZadavky CSN 732400, tj. za podminky, Ze primérna venkovni teplota bude nad
8

V ptipadé niZSich primérnych teplot bude termin realizace posunut o kalendarni dny, kdy
primérna denni teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento pfipad smluvni strany
sjednavaji, Ze uréené dny budou prokazany dle méfeni nejblizsi vefejné meteostanice
v misté, nebo blizkém okoli stavby. O nemoznosti provadéni praci musi byt pofizen zapis
ve stavebnim deniku.
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Verejna zakazka:

+~KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICI* =~ 7
Profesionalové

Mistem plnéni dila je objekt ¢. p. 530 na pozemkovych parcelach ¢. st. 402 a 403, katastralni
uzemi Kostelec nad Orlici (déle jen ,stavenisté”).

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace dila doSlo k prodleni
s plnénim dila z déivodu vyssi moci, klimatickych podminek, vydani stavebniho povoleni
s nabytim prévni moci po terminu zahdjeni nebo jinych neoc¢ekdvanych okolnosti, které
nastaly bez zavinéni nekteré ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni
terminu plnéni 4mérné trvani okolnosti branicich dodrzeni ptvodniho terminu. Na
prodlouZzeni terminu se obé strany dohodnou i v pfipadé objednanych vicepraci.

V pripadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi dle bodu 4.1 smlouvy &
terminy stanovenymi po vzajemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a
dodavek v prodlouzenych sménach, eventualné ve vicesménném provozu minimalné do
vyrovnani terminového prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto prace provadét pfi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich piedpisii a
nafizeni.

Objednatel se zavazuje predat protokolarné zhotoviteli stavebni pfipravenost nejpozdéji
ke dni zahajeni stavebnich praci (realizace dila) dle odst. 4.1 tohoto ¢lanku. Pokud bude
stavebni pfipravenost pfedana k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba
nastupu, tak i doba ukonceni dila. O téchto skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho
deniku. O pfedani stavenisté, pfed zahajenim praci a po pfedani pfedmétu dila, po jeho
dokondeni, bude sepsan zapis, ktery podepisi obé smluvni strany.

Clanek V.
Cena za provedeni dila

Cena dila

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostfedky k zaplaceni ceny dila a Ze na
ného nebyl podén insolven¢ni névrh a Ze jeho finanéni situace nenasvédc¢uje tomu, Ze by
takovyto navrh na ného mohl byt podan.

Celkova cena za zhotoveni pfedmétu této smlouvy v rozsahu ¢l II této smlouvy, je
stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySsi pfipustna ve smyslu zakonac.
526/1990 Sb. o cenéch, v platném znéni a vyplyva z nabidkové ceny dle nabidky pfedloZené .
zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem v ramci pfislusného zadavaciho fizeni, a
éini:

Cena celkem bez DPH 21 521 634,57,- K¢ bez DPH

DPH 4 519 543,26, K¢

Cena celkem véetné DPH 26 041 177,83,- K¢

(slovy: dvacetjednamiliontipétseddvacetjednatisicSestsettficet¢tyfi57/100korun ceskych)

DPH bude udtovana dle platnych pfedpisi v dobé vystaveni faktur na zakladé fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, ktera bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti a
souvisejicich pravnich pfedpisii (dale jen ,,zakon o DPH”).
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Vefejna zakéazka:
, KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLIC[”

Derrnfacinnaln L
Profesionalové

Cena dila je stanovena na z4kladé PD a veskerych souvisejicich dokumentil (zejména pak
polozkovy rozpodet (vykaz vymér)) pfedané objednatelem zhotoviteli.

Cena dila obsahuje veskeré naklady, zisk, rizika a finanéni vlivy (napf. inflace) zhotovitele
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila, véetné predpokladaného vyvoje cen
vstupnich nakladf, a to do terminu dokonceni sjednaného ve smlouvé. Cena obsahuje
veskeré v tuto chvili zndmé a predpokladané naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila
véetné nakladd na dopravu, skladky, zafizeni staveniSté, jakoZ i vsechny dalsi reZijni
néklady zhotovitele, véetné potfebnych odbérti médii.

Podkladem pro zaplaceni ceny za provedeni dila podle této smlouvy, jsou faktury
vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu skutecné provedenych praci. Tento soupis
bude potvrzen technickym dozorem stavebnika (objednatele) a stavbyvedoucim
zhotovitele. Zhotovitel kone¢nou fakturu doruéi objednateli po uspé$ném predani dila
objednateli. Vkoneéné faktufe budou zohlednény dil¢i faktury uhrazené ze strany
objednatele dle ¢l. V. odst. 5.3. této smlouvy.

Zhotovitelem ocenény soupis praci, dod4vek a sluZeb tvoii polozkovy rozpocet dle Pfilohy
& 2 této smlouvy a jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci,
dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

Polozkovy rozpodet stavebniho objektu slouzi k vykazovani finanénich objemt mésicnich
soupisti provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

Cenu dila 1ze ménit pouze z davodit:

vicepraci - zhotovitel provede prace, doddvky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté
v pfedmétu dila dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené, pokud se zhotovitel
s objednatelem dohodl na jejich provedenti (vyZadané viceprace).

Vicepracemi se dale také rozumi prace nepfedpokliddané v projektové dokumentaci i
polozkovém rozpo&tu dila, jejichZ potieba vznikla v pribéhu realizace dila (stavby), které
nebylo mozné na poéatku ptedvidat, ale které jsou pro zhotoveni dila (stavby) nezbytné, &
byly zjidtény na zakladé skutecnosti odlidnych od PD pfedané objednatelem zhotoviteli.
Potfebu takovych vicepraci musi zhotovitel pisemné oznamit objednateli.

Veskeré pozadavky na viceprace mtizou byt vzneseny a veSkeré provedené viceprace musi
byt objedndny odpovédnym pracovnikem objednatele Ing. Radkem Zimou, Evou
Novotnou, Milosem Horackem, a to pisemné zapisem ve stavebnim deniku.

Vegkeré viceprace dle tohoto odstavce budou sjednany v souladu s touto smlouvou a dale
v souladu s p¥islusnymi ustanovenimi zékona & 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakézek, v platném znéni, a to v pfipadé, Ze tato smlouva byla uzavfena na zakladé
zadavaciho Fizeni zadavaného v rezimu tohoto zékona.

ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté
v pfedmétu dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu dila
pozaduje a toto vyjmuti pfedmétnych stavebnich praci si u zhotovitele vyzada. Pfi zméng
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ceny dila z divodu ménépraci zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymeér, ktery odsouhlasi s
objednatelem a provede jejich ocenéni dle jednotkovych cen polozkovych rozpoéti.

5.2.3. zmény vyse DPH, zhotovitel je opravnén odpovidajicim zptisobem zménit celkovou cenu
dila, respektive cenu doplatku dila, pouze dojde-li v dobé mezi podpisem této smlouvy a
zaplacenim ze strany objednatele ke zméné pravnich pfedpisit upravujicich vysi DPH.

5.2.4. Pfi zméné ceny dila z dGvodu vicepraci ¢i ménépraci zhotovitel provede ocenéni soupisu
takovych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
dle jednotkovych cen danych praci v polozkovém rozpoctu.

Pokud zde tyto prace nebudou, pak se pouZiji ceny doporuené URS Praha, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace ¢i ménéprace realizovany. Nebudou-li ceny zjistitelné
ani v cenové soustavé URS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvnimi stranami.

5.2.5. O rozsahu a cené vicepraci nebo ménépraci, pfip. ohledné zmény v mnoZstvi nebo kvalité
provadénych praci, ktera je zapsdna a odsouhlasena ve stavebnim deniku, bude mezi
smluvnimi stranami uzavien dodatek k této smlouvé a to v souladu se zapisy ve stavebnim
deniku provedenymi dle ¢l. VI. odst. 6.2. tohoto ¢lanku. Objednatel se v takovém pifpadé
zavazuje doplatit zhotoviteli odpovidajici rozdil v cené dila.

5.2.6. ZvySené naklady lze erpat aZ po jejich odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé.

5.2.7. Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny dila z dttvodu chyb nebo nedostatkti v
poloZzkovém rozpoctu.

5.3 Platebni podminky:
Smluvni strany se dohodly na nésledujicim zptisobu financovani:

5.3.1. Zalohy:
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany.

5.3.2. Popis fakturace:

5.3.2.1 Cena dil dle této smlouvy, bude hrazena prubézné na zékladé datiovych dokladt (dale jen
~faktur”) vystavenych zhotovitelem Ix mési¢né, pficemz datem zdanitelného plnéni je
posledni den piisludného mésice.

5.3.2.2 Zhotovitel pfedlozi TDS vzdy nejpozdéji do konce pfedmétného mésice soupis
provedenych praci, ktery je nedilnou soucasti faktury a bez néj neni faktura ipln4, ocenény
v souladu se zptisobem sjednanym v této smlouvé a potvrzeny TDS: ......ceevrerenne. nebo
................. ,stavbyvedoucim a rozpoétaiem zhotovitele.

5.3.2.3 TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnit ode dne jeho obdrZeni.

5.3.2.4 Po odsouhlaseni soupisu ze strany TDS vystavi zhotovitel fakturu a dorudi ji objednateli
nejpozddji do 11. dne mésice nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych
praci, a to na financni oddéleni Méstského tufadu Kostelec nad Orlici.

5.3.2.5 Odsouhlaseny soupis pi’oveden)’/ch praci je nedilnou soucésti faktury. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna. Soupis provedenych praci a dodavek musi byt ze strany objednatele
odsouhlasen TDS: Milosem Horackem
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5.3.2.6 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

5.3.2.7 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné a
faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat mési¢né dilé¢im zptsobem dle ¢lanku 5.3.2. této Smlouvy az do
vySe 90 % celkové ceny dila v K¢ bez DPH. Zbyvajici ¢ast ceny, tj. 10 % ceny dila bez DPH
jako zadrzné, uhradi Objednatel Zhotoviteli na zakladé konecné faktury — danového
dokladu, ktery Zhotovitel vystavi do 10 dnd od pfedéni a pfevzeti dila dle ¢l. VI. této
Smlouvy.

5.3.2.9 Koneéna faktura:

Konecna faktura, kterou vystavi zhotovitel po ukonéeni dila dle této smlouvy, musi kromé
obecnych naleZitosti dariového dokladu (faktury) obsahovat:

vyslovné oznaceni, Ze se jedna o konecnou fakturu na pfedmeétné dilo dle této smlouvy;
celkovou sjednanou cenu pfedmétného dila dle této smlouvy;

soupis vSech pfedchozich uhrazenych dilcich faktur;

Castku zbyvajici k thradé (po odecteni castky uhrazené v ramci prubézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v prabéhu realizace dila dle této smlouvy).

YV VYV

5.3.3. Splatnost faktur:
5.3.3.1 Strany sjednavaji splatnost faktur 30 dnii ode dne jejich doruceni objednateli.

5.3.3.2 Zhotovitel ma v pfipadé prodleni objednatele stuhradou fakturovanych cdastek
(nezaplaceni v terminu splatnosti) narok na trok z prodleni v dohodnuté vysi.

5.3.4. NalezZitosti faktury - dariového dokladu:

5.3.4.1 Faktura bude obsahovat ¢islo smlouvy o dilo a jeji pfilohou bude predavaci (zjistovaci)
protokol potvrzeny povéfenou osobou objednatele s podrobnym rozpisem provedenych
praci.

5.3.4.2 Kazdy dariovy doklad (faktura) musi povinné obsahovat cislo projektu dle Obecnych
pravidel pro Zadatele a pfijemce z programu IROP, tj. zhotovitel je povinen na kazdém
dariovém dokladu (faktufe) wuvést oznaceni: ,Registracni cislo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002411"

5.3.4.3 Nebude-li mit platebni doklad — faktura pfislusné ndleZitosti dle shora uvedeného, je
objednatel opravnén doklad vratit, aniz by béZela Ihita splatnosti. Ta zacne béZet znovu po
vystaveni a doruceni bezvadného dariového dokladu.

5.3.5. Zadrzné (pozastavka)

5.3.5.1. Za tcelem zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila a odstranéni pfipadnych vad
z piejimaciho fizeni dila sjednavaji smluvni strany zadrzné (pozastavku) z ceny dila v nize

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOJ CR

EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regiondini rozvoj G > G

Integrovany regionalni operaéni program




Verejna zakazka:
, JKOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICI*

Profesionalové

citované vy3i, pficemZ objednatel uhradi fakturovanou dastku dle shora popsaného
zptisobu fakturace.

5.3.5.2. Zadriné (pozastavku) ve vysi 10 % (. 10% zceny dila bez DPH) uvolni objednatel

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

zhotoviteli do jednoho mésice po spésném prevzeti dila, tj. po dokonéeni dila a Giplném
odstranéni vsech vad a nedodélkil z pfejimaciho fizeni dila, bude zhotoviteli uvolnéno
shora uvedené zadrzné (pozastavka).

Clének VI.
Podminky provadéni dila, jeho pfedani a pfevzeti

Podminky provadéni dila:

O pfedani a pfevzeti staveni$té bude proveden pisemny zapis podepsany obéma stranami.
Zhotovitel je povinen pfi uZivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.
Objednatel pfi podpisu této smlouvy pfeda zhotoviteli min. 2 paré kompletni projektové
dokumentace a veskera vyjadfeni organti ¢cinnych v tomto Fizeni ¢i veskeré jiné doklady,
které ziskal a ma k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy. (stavebni
povoleni, vyjadfeni k sitim aj.)

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni pfipojnych
mist pro odbér elektrické energie a vody (dile jen ,energie”), nejpozdéji do 10 dnt od
podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn., Ze je
povinen osadit podruzna méfidla a skutecné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli
prefakturovano ze strany mésta Kostelec nad Orlici, a to v cenach pfislusného
poskytovatele energii (voda — cena se sklada z ceny vodného i stoéného). Zhotovitel se
zavazuje k thradé nakladd za odebrané energie nejpozdéji ke dni dokonceni dila a pfed
predanim dila (stavby).

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté v souladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokonéenim a
protokolarnim pfedanim objednateli. O priibéhu pfedani provedeného dila zhotovitelem
objednateli sepisi smluvni strany pfedavaci protokol. Smluvni strany sjednavaji, Ze drobné
vady dila, které nebrani jeho uZivani, nejsou divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

Drobné vady a nedodélky budou sepsany v pfedavacim protokolu, kde bude sjednan
datum jejich odstranéni. Za drobné vady ve smyslu ustanoveni § 2628 obcanského
zakoniku se pro téely této smlouvy nepovaZzuji jakékoliv vady, které mohou samostatné, ¢i
ve vzajemném plsobeni ohrozit fadné, ¢i bezpetné uzivani dila.

Zhotovitel je povinen provést pfedmétné dilo v souladu s odsouhlasenou projektovou
dokumentaci, v nejvy3si normové jakosti pfi dodrzeni vSech platnych pravnich pfedpist,
pfislunych TP, TKP a CSN a EN v parametrech a zasadach pfedepsanych projektem
stavby, vCetné provedeni viech predepsanych zkousek a pokyny objednatele a to vlastnim
jménem a na vlastni odpovédnost. Veskeré vyrobky a materiély, které jsou pfedmétem dila,
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musi spliiovat poZadavky, stanovené zdkonem 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,
a stanovené v provadécich pfedpisech, k tomuto zakonu vydanych.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montazniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a to 3 pracovni dny
pfedem. Zapisy o kontrole praci a konstrukei zakrytych budou soucasti pfedavaciho
protokolu. V p¥{padé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodateéné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukei - veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel si zajisti uskladnéni materiélu a ru¢i za jeho ochranu proti odcizeni ¢i poskozeni
aZ do okamziku protokolarniho pfedani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vech odpadit vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v souladu
se zdkonem &. 185/2001 Sb. Pfed zahajenim praci sezndmi své pracovniky se zptsobem
zajisténi tohoto ukolu.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila, které je pfedmétem této smlouvy o dilo, dodrZovat
veSkeré pracovnépravni pfedpisy, zejména pak ustanoveni § 2 a 3 zdkona ¢&. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, v platném znéni, o z4vislé praci a souvisejici ustanoveni zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze v rdmci zaji$téni realizace pfedmétného dila ma vyfeseny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dalsimi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavfenych za timto Giéelem, & jinych obdobnych zévazkovych vztahit v souladu s éeskymi
pravnimi pfedpisy.

Stavebni (montaZni) denik:

Zhotovitel prostfednictvim hlavniho stavbyvedouciho (povéfeného pracovnika) povede
stavebni (montaZni) denik a u tohoto pracovnika bude také uloZen. Jmenovany pracovnik
bude do stavebniho deniku zapisovat udaje, které poklada za dtleZité pro fadné provadéni
dila. Stavebni denik bude veden zhotovitelem v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. Za
objednatele je opravnén do deniku zapisovat a do n¢j nahliZet Ing. Radek Zima, Eva
Novotna a TDS Milo$§ Horacek.

Na zapisy provedené jednou smluvni stranou musi druha strana reagovat zdpisem do
deniku nejpozdéji do 14-ti pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze iidaj zapsany je pravdivy.
Piipadné rozpory budou ve Thiité do 5 dni FeSit osoby opravnéné jednat za smluvni strany
ve vécech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zapisy ve stavebnim deniku ménit
smlouvu.

Povinnost vést denik konéi pfedanim a pfevzetim dila. Nesplnéni téchto povinnosti bude
povaZovano za podstatné poruseni smlouvy.

Kontrola dila:
Objednatel je opravnén prostfednictvim niZe uvedenych pracovnikii provadét priibéznou
kontrolu dila: Ing. Radek Zima, Eva Novotna a TDS: Milos Horacek.
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Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provédi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich piedpist, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené lhaté
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jedna se o poruseni této smlouvy,
které opravtiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predloZit.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejich? vlastnosti
z hlediska zplisobilosti stavby pro navrzeny tel zarucuji dle vyhlasky MMR &.268/2009 Sb.
o technickych poZadavcich na stavby, Ze stavba pfi sprdvném provedeni a béZné tidrzbé po
dobu pfedpokladané existence spliiuje poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
pozarni bezpecnost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prosttedi,
bezpeénost pfi uZivani, ochranu proti hluku a na tisporu energie a ochranu tepla.
Zhotovitel je povinen doloZit na vyzvani objednatele, nejpozdéji viak v terminu pfedéani a
pievzeti dila soubor certifikatt, atestdl, dokladi o shodé vyrobki, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skute¢ného provedenti dila & jinych priivodnich
dokladi rozhodujicich materialii uZitych k vybudovéni dila. Zaroveti je zhotovitel povinen
na vyzvani objednatele doloZit geodetické zaméFeni skute¢ného provedeni stavby

Pro dcely kontroly vpribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak 2x mésiéné a to a to
v pfedem domluvenych terminech. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zudastiovat
kontrolnich dnfi. Zhotovitel mé prévo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.
Objednatel, resp. TDS pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku
zhotovitele.

BOZP:

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti vesker4 bezpeénostni a hygienick4 opatfent
a pozZarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy. Zhotovitel v pIné mife zodpovid4 za bezpetnost a ochranu zdravi
vSech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i vekera
bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenist, jsou-li dotleny
provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechand
v uzivéani vefejnosti jako napf. podchody s lesenim).

V pfipadé hrubého nedodrzovéani pfedpisti BOZP (nap¥. fadné nezaji§téna stavba &
stavenisté, vykopy, ochrana osob, zdravi a majetku, atd.) je zastupce objednatele opravnén
napsat zapis o tomto provinéni do stavebniho (montéZniho) deniku a zhotovitel se zavazuje
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad tohoto porusent.

V pfipadé nepouzivani ochrannych prostfedkit BOZP zamé&stnanci zhotovitele (ptilby,
odévy, obuv atd.) a porusovani hygienickych pfedpisii (napf. modeni na stavbé), je
zastupce objednatele oprévnén napsat zapis o tomto provinéni do stavebniho (montazniho)
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deniku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy piipad tohoto poruSeni.

6.4.4 Objednatel za t¢elem naplnéni povinnosti dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy
zajisti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ktery bude
vykonavat svou cinnost v souladu s piislusnymi pravnimi pfedpisy a za podminek
urcenych touto smlouvou.

6.4.5 Koordinator BOZP je opravnén provadeét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zikona
¢. 309/2006 Sb., a dale cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady & 591/2006 Sb. Koordinator
BOZP je opravnén zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci
s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZovani BOZP na stavenisti; dale je
opravnén pozadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZovani BOZP na stavenisti a v neposledni fadé je
opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci z davodii zdvaZzného porusovéani platnych
pravnich pfedpisit upravujicich dodrZovani BOZP na stavenisti.

6.5 Pfedani a pfevzeti dila:

6.5.1 Termin pfedini a pfevzeti:

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v terminu sjednaném v této smlouvé. Zavazuje se
vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené ¢asti pisemné, alespoti 5 pracovnich dni
pfedem a to v misté pInéni zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na dorucovaci
adresu objednatele nebo elektronickou po3tou na e-mail: enovotna@muko.cz s potvrzenim
o doruceni.
Objednatel ma pravo nezahéjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti potadek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li pfedany veskeré doklady
nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V ptipadé, Ze zhotovitel dokonci dilo pfed terminem sjednanym v této smlouvé, je povinen
datum dokondent dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnt pfedem a soucasné jej
vyzvatk pfedani a pfevzeti dila. Objednatel neni vak povinen zahéjit pfejimaci fizeni pred
sjednanym terminem dokonceni dila.

6.5.1.3 Objednatel pfizve k pfedani a pievzeti dila osobu vykonavajici TDS (p¥ipadné téZ osobu
vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a prevzeti dila).

6.5.2 Pfedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho ¥izeni:

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimactho fizeni viechny
potfebné doklady, zejména zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskich pouzitych
materialt véetné prohlaseni o shodé, zapisy a vysledky o zkouseni smontovaného zafizend,
o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, potvrzené zaru¢ni listy, navody
k obsluze a adrzbé v deském jazyce, original stavebniho (montéZniho) deniku a kopie
zménovych listl atd. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za
dokoncené a schopné pfedani.

6.5.2.2 O pritbéhu pfedavactho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis (protokol), ktery bude
obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, dohodu o zptisobu a
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terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého po¢ind béZet zaru¢ni lhiita, seznam
pfedanych dokladt, prohlaseni objednatele zda dilo pFejima nebo nepfejima.

6.5.2.3 Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi

protokol obsahovat déle: soupis zjisténych vad a nedodélkt, dohodu o zplusobu a
terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zptisobu narovnan.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& o terminu odstranéni vad a nedod&lki, pak

plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnti ode dne
zahdjeni pfedmétného fizeni o pfedédni a prevzeti dila, paklie nebrani odstranéni
klimatické podminky. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihiité odstranit vady anedodélky
i vpfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na
odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do vyjasnéni nebo vyfeSeni rozporu
(posouzenim znalce na ndklady strany, jejiz stanovisko znalcem nebylo potvrzeno)
zhotovitel.

6.5.2.5 Po odstranéni vad a nedodélkii probéhne nové ptedavaci Fizeni a bude zpracovan novy

protokol o pfedani a pfevzeti dila. Sjednani tohoto terminu nemé vliv na pravo objednatele
uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrzeni terminu dokonéeni dila.

6.5.2.6 Objednatel neni povinen pfevzit dilo dle této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodélky

brénici jeho fadnému a bezpenému uZivani.

6.5.2.7 Do 10 dnii ode dne predani a pfevzeti fadné dokondeného dila bez vad a nedodélkii dle

2ol

7.2,

Z2.1.

tohoto ¢lanku je zhotovitel povinen vyklidit staveni$ts, odstranit veskerd za¥izeni ze
staveniSté a nasledné je povinen v této Ihiité pfedat stavenisté objednateli.

Clének VIL
Bankovni zaruky

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch objednatele vystavit zarucni listiny na niZe
uvedené finanni zaruky (jistot), a to ve formé tzv. bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen
si nechat vystavit veskeré bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku bankou, ktera byla zfizena a
provozuje ¢innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankéch, ve znéni pozdéjsich predpist.
Bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku smlouvy budou vzdy bankovni zirukou vystavenou
ve prospéch objednatele a zajiStujici naroky objednatele vii&i zhotoviteli z plnéni dle této
smlouvy, za podminek stanovenych touto smlouvou, v terminu dle této smlouvy, a to az
do fadného a uplného splnéni povinnosti zhotovitele, které konkrétni bankovni zaruka
zajistuje, tak jak je uvedeno niZe v tomto ¢lanku.

Bankovni zaruky, které se zhotovitel (jako dluznik) zavazuje nechat vystavit prislusnou
bankou ve prospéch objednatele (jako véfitele) jsou nasledujici:

Bankovni zdruka za jakost dila a ¥idné pInéni zaruénich podminek

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti jistoty za ¥adné splnéni povinnosti pfislusného
zhotovitele z titulu jim poskytnuté zéruky za jakost zhotoveného dila dle &l. VIIL této
smlouvy, a to na zdkladé zéruéni listiny, ve které bude specifikovana finanéni zaruka
minimalné ve vysi 850.000,- K¢, to vie ve form& bankovni zaruky dle ustanoveni § 2029 a
nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist. PfedloZeni
této bankovni zaruky je podminkou pro prevzeti f4dné dokoneného dila objednatelem.
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Bankovni zdruka dle tohoto ustanoveni bude zajistovat splnéni vSech povinnosti
pfislusného zhotovitele z titulu jeho odpovédnosti za vady béhem celé zaruéni doby, a to
povinnosti stanovenych zakonem i povinnosti smluvnich dle této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje predat objednateli nejpozdéji v den protokolarntho pfedani a prevzeti fadné
dokonceného dila original zarucni listiny vystaveny pfislusnou bankou ve prospéch
objednatele platny nejméné 60 mésicti od data pfedani a prevzeti dila.

Pokud v posledni den zaru¢ni doby nebudou uspokojeny naroky objednatele z titulu
odpovéednosti za vady v zaruce, bude zhotovitel povinen dle této predloZit novou bankovni
zaruku ve stéjné vySi a za stejnych podminek jako bankovni zaruku pavodni. Tuto novou
bankovni zaruku bude zhotovitel povinen udrzovat aZz do dne uspokojeni véech naroki
objednatele z titulu poskytnuté zaruky za jakost, zejména do doby odstranéni v3ech
reklamovanych vad.

Platnou zarucni listinu prokazujici platnou bankovni zaruku dle tohoto ustanoveni je
zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nejpozdéji ke dni podpisu protokolarniho pfedani
a prevzeti pfislusného fadné dokonceného dila.

Vystaveni kaZdé shora pozadované bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli
originalem zarucni listiny (bankovni zaruky) vystavené pfislusnou bankou ve prospéch
objednatele jako opravnéného, a to ke dni dle shora uvedeného odst. 7.2.1 tohoto ¢lanku.
Origindl ¢i tfedné ovéfena kopie zarudni listiny k bankovni zaruce tvofi dale Pfilohu ¢. 8
této smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vZdy vyslovné vystavena jako nevypovéditelnd, neodvolatelna
a bezpodminecnad, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti
vyzvy véftitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k plnéni jeho povinnosti v
pripadé nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, pficemz
banka je povinna plnit bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy objednatele jako
opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku uvedenou v ustanoveni odst. 7.2. tohoto
¢lanku této smlouvy, a to s platnosti zde stanovenou.

V pfipadé prodlouZeni lhiit, na které je navazana platnost nékteré ze shora uvedenych
bankovnich zaruk, je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky prodlouZit tak, aby
trvala po celou poZzadovanou dobu dle shora specifikovanych skutecnosti. Zhotovitel se
zavazuje pfedlozit objednateli vidy doklad o prodlouZeni bankovni zaruky (ve stejném
znéni a vysi) nejpozdéji do 7 dnl ode dne uskuteénéni pfisluSného prodlouZeni lhiity
platnosti dané bankovni zaruky.

Pokud by zhotovitel nepfedlozil novou ¢&i prodlouzenou bankovni zaruku dle tohoto
¢lanku, je objednatel opravnén bankovni zaruku cerpat a ponechat si penézni prostfedky z
této bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym ticeliim jako bankovni zaruku.

Objednatel je opravnén cerpat bankovni zaruku ve vysi ¢astky, ktera odpovida vysi fadné
uplatnéného ndroku objednatele vii¢i zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je dale
opravnen Cerpat bankovni zaruku ve vysi ¢astky, ktera odpovida vysi smluvni pokuty,
kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, vysi vzniklé Gjmy ¢i skody, kterou je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli, ¢i jakéhokoli jiného neuspokojeného zivazku
zhotovitele vici objednateli.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj AG-.’ PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program ROZVO) CR




7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

8.2

8.3

Vefejna zakazka:
+KOMUNITNI CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICI”

Profesionalové

Zaroven s uplatnénim plnéni z bankovnich zaruk oznami objednatel jako opravnény
pisemné zhotoviteli vy3i poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel
se zavazuje dorutit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni a vysi shodné s pfedchozi
zarudni listinou vZdy nejpozdéji do 7 dnti od kazdého uplatnéni prava z bankovni zéruky
objednatelem. Pokud by zhotovitel nepfedlozil novou bankovni zdruku dle tohoto
odstavce, je objednatel opravnén bankovni zaruku ¢erpat a ponechat si penéZni prostfedky
z této bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym ti¢eliim jako bankovni zaruku.

Nepfedlozi-li zhotovitel nové zérucni listiny (bankovni zéruku) dle tohoto &lanku této
smlouvy nebo pfeda zaruéni listiny (bankovni zaruku) odporujici ujednénim této smlouvy,
bude takovéd skutenost povazovana za podstatné poruSeni smlouvy, které zaklada
objednateli pravo na odstoupeni od této smlouvy. Zhotovitel je v takovém p¥ipadé dale
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% hodnoty bankovni zaruky dle
odst. 7.2.1 tohoto ¢lanku.

Original listiny bankovni zaruky ¢i jeho ufedné ovéfena kopie dle tohoto &lanku bude
objednatelem vracena zhotoviteli na adresu a tdet zhotovitele do 30 dnti od ub&hnuti
siednaného terminu platnosti kazdé pozadované bankovni zaruky dle této smlouvy a
zaroven zaplaceni veskerych dalSich narokii objednatele viic¢i zhotoviteli vzniklych na
zékladé této smlouvy, zejména smluvnich pokut, 4jmy & Skody.

Bankovni zaruka dle tohoto ¢l. VII. této Smlouvy, a to zejména bankovni zaruka
specifikovana v odst. 7.2 aZ 7.10 tohoto ¢lanku miiZe byt nahrazena v plné vysi a totoZném
rozsahu také formou pojisténi zaruky (resp. pojisténim plnéni zaruénich podminek
zhotovitelem) ¢i sloZenim &astky jistiny ve vySi poZadované bankovni zaruky dle odst. 7.2
tohoto ¢clanku pfimo na ucet objednatele. Podminky trvéni, derpani & vraceni pojidténi
zéaruky ¢i sloZenti jistiny dle tohoto odstavce budou pouZity zcela totoZné jako v pfipadé
bankovni zaruky dle odst. 7.2 az 7.10 tohoto ¢lanku.

Clanek VIIL
Odpovédnost za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady dila podle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila:

Na veskeré stavebni prace zdruku v délce 60 mésicii od data protokolarni pfejimky dila a
po odstranéni vad a nedodélkii sepsanych pfi protokolarni piejimce dila.

Na jakost technologickych celkli a zafizeni - zaru¢ni doba v délce podle zaruky
poskytované vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicii, ktera bude doloZena zaruénim listem.

Reklamace vad dila v pribéhu zéru¢ni lhit musi byt provedena pisemné a soudasné
elektronicky na e-mail: _ Zhotovitel se zavazuje proveéfit reklamované
vady nejpozdéji do 7 dnti ode dne doruceni pisemné reklamace a v téZe Ihiité objednateli
sdélit pisemné, zda reklamaci uznévé ¢ nikoliv. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci uznéva. Vidy vsak zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢ neuznava.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

» oznacené objednatelem jako havarijni branici uzivani do 48 hodin,
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» drobné vady nebranici uZivani do 7 dnt, pokud se smluvni strany s ohledem na
technologické postupy nedohodnou jinak,

» pro vady vétdiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude
stanoven termin pro odstranéni vzéjemnou dohodou.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve vySe uvedené [hiité, je objednatel opravnén
reklamované vady odstranit sdm nebo zajistit jejich odstranéni jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. V tomto ptipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli ¢astku
skutecné vynaloZenych nékladii, véetné pfipadnych postihti, navysenou o 10% za zajisténi
odstranéni vady.

Po odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdi odstranéni vady nebo uvede dtivody, pro které odmita opravu prevzit.

Objednatel je povinen pfedmét dila prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit
bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjisti, nejpozdéji viak do 7 dnii po predani dila.
Zhotovitel neodpovida za vady dila, zpiisobené jeho nespravnym uZitim v rozporu
s pislusnymi navody k pouZiti spotfebiéii & jinych soudast dila.

Zhotovitel neodpovida za vady, které vznikly v diisledku nespravnych pokyna &
podkladii objednatele. V takovém pfipadé je opravnén na zakladé poZadavku objednatele
vady odstranit na néklady objednatele.

Zhotovitel je povinen mit uzavfenou pojistnou smlouvy, jejimZ predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem a jeho &innosti véetné moznych skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to na $kody zpiisobené objednateli ¢i tfeti osobé.
Zhotovitel timto prohlaguje, Ze ma uzavfenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce,
a to pojistnou smlouvu ¢. 7720909607, ze dne 01.04.2015 u pojistovny: Kooperativa
pojistovna, a.s., na pInéni ve vysi min. 24.000.000,- K&, kterou se zavazuje udrzovat platnou
po celou dobu realizace (viz P¥iloha &. 7 této smlouvy). Objednatel ma v opacném p¥ipadé
pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na tthradu Skody timto vzniklou.

Clanek IX.
Sankéni ustanoveni

Smluvni strany ujednavaji, Ze pro ptipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila,
zélohy na cenu dila, doplatku na cenu dila nebo jeho &asti, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli zaplaceni smluvniho troku z prodleni ve vysi 0,015% z dluZné
Castky za kazdy den prodlent.

Smluvni strany déale ujednavaji, Ze pro ptipad prodleni zhotovitele s provedenim dila je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%ze
sjednané z ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto neni dotéen narok zhotovitele
na nahradu skody.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky z pfejimaciho fizeni ve lhttach
uvedenych v zdpise o pfedéni a pfevzeti dila, vznika objednateli kromé néroku dle
odstavce 9.2 téZ narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapodaty den
prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni (4. za kazdou #4dné a v&as neodstranénou vadu).
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9.4 V piipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve lhtité do 10 dnii od piedani a pfevzeti dila,
vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

9.5 Vpfipadé¢, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhiitach, vzniké
objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdy piipad nesplnéni (4. za kaZdou f4dné a véas neodstranénou vadu). V pfipadé,
Ze se jednd o reklamovanou vadu, kterd brani fadnému uXivani dila, piipadné hrozi
nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhiitach, vznikéa objednateli narok na smluvni
pokutu ve vy$i 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy ptipad nesplnéni
(. za kazdou fadné a vcas neodstranénou havarijni vadu).

9.6 Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. Vyse trokii ¢ smluvnich pokut bude ozndmena na zakladé vyzvy kjejich
zaplaceni dorucené povinné strané, véetné vydislent jejich poZadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkim v zhotoviteli dle této smlouvy.

9.7 Ustanovenim o smluvnich pokutich neni dotlen ndrok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany.

9.8  Smluvni strany se dohodly, Ze celkové vyge viech vzdjemné uplatnénych smluvnich pokut
nepfesahne 15 % celkové ceny dila bez DPH.

9.9  Dojde-li k jednostrannému zrudeni smlouvy, zaplati ti¢astnik smlouvy, ktery dal ke zruSeni
podnét, druhému tiéastniku vSechny prokazatelné naklady spojené s pfipravou a plnénim
smlouvy.

Clanek X.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi §kody na ni

10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeéi $kody na zhotovované véci nese
od pocatku az do pfedéni a pfevzeti dokonceného dila zhotovitel.

102 Do doby pfedani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeti skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotéch a zafizenich, které
pouZiva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody, zplisobené
jeho &innosti, nebo ¢innosti jeho subdodavatelii, na majetku objednatele.

Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny $kody, vzniklé v diisledku provadeéni dila tfetim,
na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se Fidi platnymi
obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

Clanek XI.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby
Za objednatele je opravnén jednat:

11.1 ve vécech smluvnich: Frantisek Kinsky, starosta mésta
11.2 ve vécech technickych: Ing. Radek Zima, Eva Novotna — TDS + BOZP Milo$ Horadek

Za zhotovitele je opravnén jednat:
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ve vécech smluvnich:  Ing. Lukas Skokan, ¢len predstavenstva
ve vécech technickych:

a) Hlavni stavbyvedouci:
Ing. David Petrasek
tel. +420 602 611 814, e-mail: david.petrasek@marhold.cz

b) Geodet:
Ing. Josef Bohata
tel. +420 603 810 717,

¢) Technik prostfedi staveb — specializace elektrotechnicka zafizeni:
Ing. Milo$ Svadlenka
tel. +420 724 615 587, e-mail: Milos.Svadlenka@cht-pce.cz

d) Technik prostfedi staveb - specializace vytapéni a vzduchotechnika:
Ing. Jifi Strzinek
tel. +420 724 374 184, e-mail: jiri.strzinek@prodin.cz
e) Statik:
Ing. Tomas Kral
tel. +420 723 711 891 e-mail: tomas.kral@prodin.cz

f) Specialista na pozarni bezpecnost staveb:
Ing. Vaclav Petras
tel. +420 606 310 913, e-mail: v.petras@email.cz

g) Technik prevence rizik:
Ing. Jan Dusek
tel. +420 725 601 916, e-mail: jan.dusek@enteria.cz

h) Manazer kvality stavebnich praci:

Ing. Zdenék Blazek

tel. +420 724 290 151, e-mail: zdenek.blazek@marhold.cz
Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby dle odst. 11.1 a 11.2 tohoto clanku
(tj. kontakini osoby objednatele ve vécech smluvnich i technickych) jednostranné zménit. O
této zméné, véetné uvedeni novych kontakinich uidaji, je objednatel povinen vzdy pisemné
nejpozdéji do 3 dnii od takové zmény vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ci faxem).
Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby dle odst. 11.3 tohoto &lanku (4.
kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich) jednostranné zménit. O této zméné,
vietné uvedeni novych kontaktnich udaju, je zhotovitel povinen vZdy pisemné nejpozdeéji
do 3 dnit od takové zmény vyrozumét objednatele (také e-mailem ¢i faxem).
Zhotovitel neni opravnén v prubéhu trvani této Smlouvy jednostranné zménit kontaktni
osoby dle odst. 11.4. tohoto ¢lanku (tj. kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych)
a povéfit jinou kontaktni osobu zhotovitele ve vécech technickych v ramci shora uvedenych
v odst. 11.4. tohoto ¢lanku bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel
souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve vécech technickych dle
odst. 11.4. tohoto élanku nevyda, pokud:
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a) prostfednictvim ptvodni kontakini osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato
Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontakini osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢ nebude napliiovat pfislusna
kvalifikacni kritéria zaddvactho ¥izeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych uvedenou v odst. 11.4. tohoto &lanku prokazana,
nebo

b) nové kontaktni osoba ve vécech technickych nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich pfedpisti.

Clanek XIL
Odstoupeni od smlouvy

Pro odstoupeni od smlouvy plati p¥isluin4 ustanoveni obanského zgkoniku, stejné tak pro
vzajemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina tprava.
Mimo pfipady, uvedené v obéanském zdkoniku ma pfislusna strana déle pravo odstoupit
od této smlouvy i v téchto ptipadech:
> dojde-li k podstatné zméng okolnosti, za nichZ byla tato smlouva uzavfena, a to v

pfipadé zdsahu vy$§i moci trvajici déle neZ 90 dni,
» dojde-li na strané zhotovitele opakované k nekvalitnimu plnéni ¢ k prodleni se

zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu stavby o vic jak 30 dni.

V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy, ma zhotovitel nérok na tthradu jim fadné
provedenych praci ke dni ti¢inki odstoupeni od smlouvy.
V pfipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvenéni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z divodu jeho platebni neschopnosti ifedné jmenovan likvidtor nebo spravce,
nebo byla zahédjena exekuce nebo vefejna draZba na majetek zhotovitele, miize objednatel
bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy pisemnym
sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.
Prace nebo material, které jiZ v priibéhu provadéni vykazuji nedostatky kvality & mnoZstvi
nebo budou odporovat smlouvé, musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi nebo
materialy. Vznikne-li nahrazenim Objednateli $koda, uhradi Zhotovitel i tuto §kodu. Pokud
zhotovitel ve lhité stanovené objednatelem vady neodstrani, je Objednatel opravnén
odstoupit bez dalsiho od smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doruceno opalné strané, pfitems
ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného oznameni. Nasledky odstoupeni
od smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze objednatel je v prodleni s
platbou dle ¢lanku V. o vice jak 60 dni. V pfipad€, Ze objednatel je v prodleni s platbou o
vice jak 30 dni ma zhotovitel pravo pFerusit prace bez sankci a o toto pferueni posunout
termin dokonceni dila.

Clanek XIII.
Jina ujednani
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Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu objednatele a
nepouzije pro jiné ucely nez plnéni podminek této smlouvy. Pfi poruseni této povinnosti se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy
pfipad porudeni. Tuto pokutu je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazktm vadi
zhotoviteli dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich pravidlech pro dorucovani: Pisemnosti mohou
byt doruceny osobnim pfedanim, dorucenim do datové schranky ve smyslu pravnich
predpist, pbpﬁpadé je lze dorucit prostfednictvim posty. PoStou budou pisemnosti
zasilany vzdy doporudené, a to na adresu pro dorudovani uvedenou v tvodnich
ustanovenich této smlouvy, ledaze by zpisemného oznameni adresata doruceného
odesilateli vyplyvala zména adresy pro dorucovani. Pro takto poStou zaslané pisemnosti
plati, Ze byly doruceny tfetiho pracovniho dne nasledujicitho po jejich podani na postu,
ledaze by vibec nedoslo k jejich doruceni z diivodu na strane posty.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto
smlouvou a v souladu s ustanovenim obc¢anského zédkoniku. Odstoupeni musi byt uc¢inéno
pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané.

Dojde-li k zahajeni dvodného insolvencéniho fizeni a v jeho ramci k zahéjeni konkursniho
fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, Ze dohodnuta cena dila
se sniZuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich pozastavek, a to ke dni
zahdjeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni insolven¢niho fizeni. Davodny
je takovy navrh, na zakladé kterého bude konkurs prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek
majetku tpadce, nebo povoleno vyrovnani.

Clanek IX. sankéni ustanoveni a ustanoveni odst. 3 aZ 6 tohoto ¢lanku zfistavaji v platnosti
i po odstoupeni od této smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spraveé je zhotovitel osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Toto
ustanoveni plati pro zhotovitele samotného i veskeré jeho pfipadné poddodavatele.
Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora
uvedeného zadavaciho Fizeni, tj. predmétu plnéni dle této smlouvy, zaméstnanciim nebo
zmocnénciim povéfenych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného organu financni spravy a
dalsich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pri
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich pfipadnych
dodatk a jeji pfilohy, veSkeré originaly ucetnich dokladt a originaly dalSich dokumentit
souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného zadavaciho fizeni,
tj. pfedmétu plnéni dle této Smlouvy, minimalné do konce roku 2028. Doklady se zhotovitel
zavazuje uchovavat zptisobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisii, a v zadkoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o0 zméné
nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisti.
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Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva véetné jejich ptipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, kter4 je vefejné pfistupna a ktera obsahuje udaje zejména o
smluvnich stranch, pfedmétu smlouvy, vysi finan¢niho plnéni a datum jejiho podpisu.
Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, e objednatel tuto Smlouvu véetnd jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankéach urcenych
objednatelem (napt. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlasuje,
Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a udéluje svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal§ich podminek. Ve smyslu zdkona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvni strany na védomi, Ze prostfednictvim
registru smluv se povinné uvefejiiuje soukromopravni smlouva, jakoZ i smlouva o
poskytnuti dotace nebo navramé finandni vypomoci, jejiz stranou je objednatel jakoZto
subjekt povinny dle ustanoveni § 2 odst. 1 zékona &. 340/2015 Sb. Souladu s timto zikonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv podléha také reZim této Smlouvy.

Clanek XIV.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a t&innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva se po dohod& obou smluvnich stran ¥di ustanovenimi § 2586 a nésl. zdkona
¢. 89/2012 Sb,, Obcansky zikonik, v platném znéni. Dale se tato smlouva také Fidi
ustanovenimi vyhlasky ¢. 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné
zakazky na stavebni prace, v platném znéni.

Objednatel (zadavatel) prohlasuje, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustil
v souvislosti se zaddvacim Fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Z4dného jednani,
jez by odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zékon obchézelo, zejména Ze
nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadéni vefejné zakdzky, na jejiZ pInéni
zadavatel uzaviel s vitéznym uchazefem tuto smlouvu a Ze se zejména ve vztahu
k ostatnim uchaze&tim nedopustil #4dného jednéni narusujiciho hospodéiskou soutés.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ kaZd4 ze stran obdri po jednom
vyhotoveni. Kazdy stejnopis m4 pravni silu origindlu.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze pokud v dtisledku zmény ¢i odlisného vykladu pravnich
predpisti nebo judikatury soudi bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan diéivod
neplatnosti pravniho tikonu, smlouva jako celek plati nadale, ptitemZ za neplatmou bude
mozZné povazovat pouze tu Cast smlouvy, které se ditvod neplatnosti tyka. Smluvni strany
se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit & nahradit novym ujednénim, které bude
odpovidat aktudlnimu vykladu préavnich pfedpisti, aby smyslu a ucelu této smlouvy bylo
dosaZeno.

Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny pouze v pisemné formé
jako jeji dodatky, oznaceny pofadovymi ¢&isly a po vzdjemném odsouhlaseni obou
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smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech této smlouvy.
Zapisy z jedndni, protokoly apod. se za zmény smlouvy nepovaZuji.
14.7 Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

14.8 Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu predetly a viem jejim ustanovenim rozumi,
Ze se vzéajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Fe v plném rozsahu nesou veskeré
pravni disledky plynouci z védomé nepravdivych jimi uvedenych tdajt a dale prohlaguji,
Ze obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vaZné vile a jejim uzavienim
nedochdzi k neimérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran a neni dan dévod ani pro
jejl neplatnost z dizvodu §1796 obéanského zékoniku, co¥ smluvni strany stvrzuji nize
podpisy osob opravnénych za né jednat.

14.9 Seznam pfiloh, jeZ tvoti nedilnou soudést této smlouvy:

pfiloha¢. 1~  projektova dokumentace pro realizaci stavby , KOMUNITNI CENTRUM
KOSTELEC NAD ORLICI”

pfiloha¢.2—~  poloZkovy rozpolet (vykaz vymér)

piiloha ¢. 3~  asovy harmonogram

pfiloha & 4~ vypis z obchodniho rejst¥iku zhotovitele

priloha¢. 5~  zjistovaci protokol k faktufe

piiloha & 6~  zépis o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho casti

pfiloha&. 7~ pojistna smlouva zhotovitele &. 7720909607,

pfiloha ¢. 8~  original zaruéni listiny (bankovni zaruka, kters bude dolo¥ena po predani
a pfevzeti dila)
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